

Aan de raad van de gemeente Emmen

team

Programma Emmen Vernieuwt

ons kenmerk	zaaknummer	bijlage	behandeld door
390810-2025:453026	390810-2025	1.	E. Snijder
datum	telefoon	fax	e-mail
17 december 2025	14 0591		gemeente@emmen.nl
onderwerp			
Stand van zaken Uitvoeren Motie Net op Orde			

Geachte leden van de raad,

Op 10 november 2025 heeft uw raad unaniem de motie Net op Orde aangenomen. Dit in reactie op de publicatie van het concept Investeringsplan 2026 van netbeheerder TenneT. Vanuit dit plan was op te maken dat de oplevering van het hoogspanningsstation Veenoord Boerdijk vertraagd is van 2029 naar de periode 2031-2033. In deze brief geven wij een stand van zaken op de uitvoering van de motie.

In de motie roept u op tot:

1. *Samen met de provincie Drenthe, gemeente Coevorden, en het verzameld bedrijfsleven Ondernemend Emmen en de Energy Board actief en zichtbaar druk uit te oefenen op het Rijk, TenneT en Enexis om het project Veenoord-Boerdijk als prioritair te bestempelen.*
2. *Het Rijk te verzoeken om maatregelen te nemen om het project te versnellen, waaronder herprioritering van capaciteit, extra menskracht of inzet van nood infrastructuur.*
3. *De raad voor 1 januari 2026 te informeren over de resultaten van deze inzet en welke acties worden genomen wanneer door het Rijk en netbeheerders onvoldoende beweging wordt getoond.*

Stand van zaken per 9 december 2025:

- a. Zoals in de raadsbrief van 7 november 2025 gemeld hebben wij op 6 november 2025 bestuurlijk overleg gehad met netbeheerders TenneT en Enexis. In dat bestuurlijk overleg hebben wij TenneT verzocht om de in het concept Investeringsplan 2026 opgenomen bandbreedte los te laten en deze te beperken tot 2029-2031. Door TenneT is in het bestuurlijk overleg van 8 december 2025 aangegeven dat zij het station Veenoord Boerdijk in 2031 kan opleveren.
- b. Er is een zienswijze door ons opgesteld op het concept Investeringsplan 2026 van TenneT en het concept Investeringsplan 2026 van Enexis. Deze is gedeeld en afgestemd met provincie Drenthe, gemeente Coevorden en mede ondertekend door Ondernemend Emmen. Onze zienswijze is als bijlage toegevoegd. Provincie Drenthe en Ondernemend Emmen hebben zelf ook een eigen zienswijze ingediend.

- c. Er is contact gezocht met een lid van de Tweede Kamer SG. Voor dit lid zijn Kamervragen opgesteld. Deze Kamervragen zijn op 27 november 2025 gesteld aan de Minister van Klimaat en Groene Groei. De Minister heeft daarop geantwoord:

- 1) mede verbaasd te zijn over de vertraging van het station Veenoord Boerdijk
- 2) zich daar persoonlijk nog niet bij te willen neerleggen
- 3) alles op alles te willen zetten om de vertraging te beperken.


In reactie hierop is er door ons contact gelegd met de ambtenaren van dit ministerie om het project Veenoord Boerdijk onder de aandacht te brengen.

- d. Er is door ons een start gemaakt voor een Versnellingsatelier waarmee wij beogen om de oplevering nog verder te versnellen. Het atelier is gericht op versnellingsmogelijkheden op Veenoord Boerdijk, als ook het vinden van mogelijkheden van netoptimalisatie in de gehele keten van TenneT en Enexis. De netbeheerders hebben hun medewerking aan het Versnellingsatelier toegezegd. Overige deelnemers zijn gemeente Coevorden, provincie Drenthe en aannemer SPIE. Het Versnellingsatelier start in januari 2026 en heeft een doorlooptijd van maximaal 4 maanden. In deze periode komen de deelnemers tweewekelijks bij elkaar in de vorm van samenwerkingsdagen.
- e. We hebben op 8 december 2025 een vervolg gegeven aan het bestuurlijk overleg met de beide netbeheerders en betrokken overheden. In dit overleg is vanuit deze partijen het commitment bevestigd voor de deelname aan het Versnellingsatelier. Ook heeft Enexis haar eerste resultaten gepresenteerd van de door ons gevraagde impactanalyse op het netwerk van gemeente Emmen, al gevolg van de vertraging op Veenoord Boerdijk. Duidelijk is uit de eerste verkenning dat er impact te verwachten is door de vertraging. Afsproken is dat de resultaten verder worden uitgewerkt in het Versnellingsatelier als onderdeel van de netoptimalisatie.
- f. De vertraging op Veenoord Boerdijk is op 12 december 2025 besproken in de EnergyBoard. Daar is aangegeven dat de vertraging onacceptabel is, mede vanuit het standpunt dat de locatie obstakelvrij is. De EnergyBoard heeft Tennet verzocht om een plan op te stellen wat ze gaan doen om alsnog te versnellen. Vanuit TenneT is de toezegging gedaan om in februari 2026 te komen met een plan wat ze gaan doen om te versnellen.
- g. Er is door ons een raadsinformatiebijeenkomst belegd op 7 januari 2026 voor de gemeenteraden van Emmen en Coevorden. Wij hebben de beide netbeheerders gevraagd om een uitleg te geven op de investeringen in het elektriciteitsnetwerk in beide gemeenten. Daarbij zal onder meer aandacht uitgaan naar Veenoord Boerdijk en de wijze waarop de netbeheerders sturen op het verder tegengaan van vertragingen in het uitbreiden van het netwerk.

Bovenstaande acties zijn een weergave van de gezamenlijke inzet van de gezamenlijke overheden en Ondernemend Emmen richting beide netwerkbeheerders. Wij willen benadrukken dat deze inzet blijvend zal zijn om daarmee de problemen rond netcongestie zoveel als mogelijk weg te nemen. Afsluitend willen wij u uitnodigen voor de raadsinformatiebijeenkomst van 7 januari 2026.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen
de gemeentesecretaris

de burgemeester



N.A. Plantinga



H.F. van Oosterhout