

Aan de leden van de Gemeenteraad
Postbus 1
2650 AA BERKEL EN RODENRIJS

Van	Gemeente Lansingerland
Onderwerp	Stand van zaken opgave onderwijshuisvesting nr. 11
Datum	23 april 2025
Ons kenmerk	U25.01766

Geachte raadsleden,

Dit is de elfde informatiebrief die u ontvangt over de opgave onderwijshuisvesting voor primair onderwijs. In deze brief informeren wij u over de voortgang van de onderwijshuisvestingsdossiers. Zoals het vaststellen van het uitvoeringsplan van de Tweede actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan (IHP), de eerste zichtbare resultaten en de planning van de projecten in Groep 2b.

Wij hebben het uitvoeringsplan van de Tweede actualisatie van het IHP vastgesteld

Op 30 januari 2025 heeft uw gemeenteraad de Tweede actualisatie van het IHP vastgesteld. In navolging daarop hebben wij op 22 april 2025 het uitvoeringsplan hiervoor vastgesteld. In dit uitvoeringsplan hebben we vastgelegd hoe we de uitvoering van de Tweede actualisatie van het IHP ter hand nemen. We gaan in op de uitvoering van het IKC-beleid, de uitvoering van de beschikte projecten van Groepen 1, 2a en 2b en de daarbij behorende planning. Daarnaast beschrijven we de structuur waarin we samen met de onderwijsbesturen werken (de governance), de wijze van monitoring en de communicatieaspecten. U vindt het uitvoeringsplan ter informatie in de bijlage.

Door het vaststellen van het uitvoeringsplan inclusief de planning voor de projecten in Groep 2b kunnen we toezegging T2025-001 afdoen

In de gemeenteraadsvergadering van 30 januari 2025 heeft de wethouder onderwijs toegezegd: *“dat de raad een planning krijgt van de 2b-projecten die in 2026 uitgevoerd worden. In afstemming met de schoolbesturen wordt gekeken naar waar zij vast mee kunnen beginnen” (toezegging T2025-001).* In hoofdstuk 3 van bijgevoegd uitvoeringsplan gaan we in op de uitvoering van de beschikte projecten van Groepen 1, 2a en 2b en de daarbij behorende planning.

We hebben de schoolbesturen (Spectrum, LEV-WN en RVKO) van de schoolgebouwen in Groep 2b geïnformeerd over de planning vanaf 2026. We realiseren ons dat er spanning staat op de wens om snel(ler) te starten ten opzichte van de noodzaak om projecten te prioriteren gezien de uitvoerbaarheid. We zijn met de schoolbesturen in gesprek hoe we gezamenlijk met hen beoordelen of en zo ja welke werkzaamheden zij voorafgaand zelfstandig kunnen opstarten, zonder dat de gemeente voorafgaand hierbij betrokken is of toetsing uitvoert. Daarin bespreken wij ook de risico's die een schoolbestuur met deze zelfstandige opstart van werkzaamheden draagt.

De eerste resultaten van de Tweede actualisatie zijn zichtbaar

- Op 19 maart 2025 heeft basisschool Cadans (van schoolbestuur Stichting Onderwijs) het semi-permanente schoolgebouw aan Het Hoge Land in Berkel en Rodenrijs officieel geopend. Tijdens dit feestelijke moment heeft de wethouder onderwijs basisschool Cadans gefeliciteerd met het nieuwe schoolgebouw. Ook heeft hij basisschool De Parel bedankt voor de gastvrijheid toen Cadans afgelopen periode gehuisvest was in hun schoolgebouw.
- Op 22 april 2025 hebben wij besloten basisschool De Springplank (van schoolbestuur Stichting Islamitisch Veerkrachtig Onderwijs, SIVOZH), per schooljaar 2025-2026 te huisvesten in het schoolgebouw aan Groeneweg 127a in Bergschenhoek. Per dat schooljaar verlaat basisschool Willibrord (van schoolbestuur Laurentius) dit pand. Deze huisvesting is tot stand gekomen door onderlinge samenwerking in het bestuurlijk overleg van alle schoolbesturen.
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 16 april 2024 besloten om basisschool De Springplank te bekostigen per 2025 in het postcodegebied 2662 in Bergschenhoek. Daarom heeft onze gemeente een wettelijke taak om te voorzien in deze onderwijshuisvesting,
- Eind maart/in april 2025 heeft schoolbestuur Spectrum diverse overeenkomsten ondertekend/gepland te ondertekenen voor de bouw van de vervangende nieuwbouw van basisschool De Wiekslag/IKC Bleiswijk. Het betreft overeenkomsten met de aannemers en met de gemeente de afsprakenbrief en vaststellings- en huurintentieovereenkomst voor de IKC-meters. De start van de uitvoering begint in mei/juni 2025.
- Wij richten ons als bouwheer op realisatie van semipermanente huisvesting op Wilderszijde per schooljaar 2027-2028. Hiervoor zijn we samen met schoolbesturen Tree of Infinity, Spectrum en Laurentius van basisscholen Treehouse, Het Palet en Het Avontuur, een programma van eisen aan het opstellen en bereiden we een marktconsultatie voor de bouw voor.
De schoolbesturen hebben in een bestuurlijk gesprek bij ons aangegeven dat ze huisvestingsknelpunten verwachten tot realisatie van de semipermanente huisvesting per schooljaar 2027-2028. Daarom hebben wij besproken dat we ons ook gezamenlijk richten op oplossingsrichtingen, in leegstand van bestaande schoolgebouwen, bij tussentijdse huisvestingsknelpunten tot realisatie van de semipermanente huisvesting per schooljaar 2027-2028. Hierover zijn we bestuurlijk in gesprek met de schoolbesturen.

Er lopen op dit moment geen juridische procedures meer tussen schoolbesturen en gemeente

Na het vaststellen van de Tweede actualisatie van het IHP hebben we een overeenkomst ondertekend met Scholengroep Holland met daarin afspraken rondom Wilderszijde. Dat was voor het schoolbestuur de reden om hun ingediende beroep bij de rechtbank in te trekken. Basisschool Cadans is vanuit het schoolgebouw van De Parel verhuisd naar Het Hoge Land. Daarna hebben hun schoolbesturen (Stichting Onderwijs en LEV-WN) hun bezwaarschriften voor het medegebruik in het schoolgebouw van De Parel ingetrokken.

Tot slot: periodiek schriftelijke informatie via de reguliere voortgangsrapportage

Met het vaststellen van bijgevoegd uitvoeringsplan gaan wij richting het afsluiten van een periode waarin wij uw raad maandelijks schriftelijk een (korte) stand van zaken geven met een genummerde brief. We verwachten dat we in de komende periode kunnen overgaan tot het informeren over de voortgang van onderwijshuisvesting via de reguliere voortgangsrapportage voor de commissie Samenleving. Mochten zich voordien nog onderwerpen aandienen, dan ontvangt u een separate brief. Anders leest u de voortgang in bovengenoemde reguliere rapportage.

Het onderwerp van deze brief over de stand van zaken van de opgave onderwijshuisvesting heeft nummer 11 meegekregen. Dit vloeit voort uit de toezegging van de portefeuillehouder tijdens de commissievergadering van 16 november 2023 om u maandelijks een korte schriftelijke stand van zaken te geven van de opgave onderwijshuisvesting. De nummering helpt om het overzicht te bewaren.

Met een vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Lansingerland



Mickel Beckers
Gemeentesecretaris



Jules Bijl
Burgemeester

Contactgegevens

Team

Domein

Email

Telefoon

Postbus 1

2650 AA Lansingerland

www.lansingerland.nl

Sophie Serrarens

Bestuur & Communicatie

Bedrijfsvoering

info@lansingerland.nl

010 800 40 00

Bijlage:

- Uitvoeringsplan bij de Tweede actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan (IHP), T24.09067