

Verslag

Overleg : Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO))

Locatie : gemeentehuis Geldrop-Mierlo

Betreft : vergadering d.d. 21-01-2025

Aanwezig:	Namens
Sultan Solak	Schoolbestuur PlatOO
Marcel Reulen	Schoolbestuur Eenbes
Meine Stoker	Schoolbestuur Silfo
Frans Stravers	Gemeente Geldrop-Mierlo
Suzanne Baars	Gemeente Geldrop-Mierlo

Nr.	Onderwerp
1	<p>Verlenging uitvoeringsperiode huidig IHP 2021-2025.</p> <p>Wethouder Stravers geeft aan dat de raad, bij het behandelen van de restantopgave Mierlo, heeft gevraagd om een herijking van het huidige IHP.</p> <p>In het huidige IHP staan bij een aantal planvoorstellen nog pm posten, maar inmiddels zijn voor alle planvoorstellen de te verwachte kosten in beeld gebracht. Daarnaast moet het merendeel van de planvoorstellen nog worden opgestart, waardoor het wenselijk is om de uitvoeringsperiode van het huidig IHP 2021-2025 te verlengen naar 2029.</p> <p>Wethouder Stravers vraagt of de schoolbesturen in kunnen stemmen met het verlengen van de uitvoeringsperiode van het huidige IHP naar 2029. Alle drie de schoolbesturen laten weten dat ze hiermee in kunnen stemmen.</p>
2	<p>Inhoudelijke wijzigingen uitvoeringsplannen huidig IHP 2021-2025</p> <p>Wethouder Stravers laat weten dat een drietal planvoorstellen inhoudelijk zijn gewijzigd.</p> <p><i>Gecombineerde nieuwbouw Vijfblad/Van der Putt</i></p> <p>In het huidige IHP staat als planvoorstel een samenvoeging van basisschool Vijfblad met basisschool de Vlinder. Deze samenvoeging is niet wenselijk, maar een samenvoeging van het Vijfblad met het speciaal basisonderwijs dat naast het Vijfblad komt te liggen daarentegen wel.</p> <p><i>Jozefschool</i></p> <p>Vanwege meerdere ontwikkelingen (grond kerk, locatie Josephinehof en nieuwbouw Jozefschool) in de wijk Zesgehuchten wordt er in 2025 voor deze wijk een gebiedsvisie opgesteld. Het heeft de voorkeur om de nieuwbouw voor de Jozefschool op een andere locatie in de wijk te realiseren. In het huidige IHP staat nu nieuwbouw voor de onderbouw opgenomen, maar ook het gebouw van de bovenbouw is te klein en technisch achterhaald.</p> <p><i>Tijdelijke huisvesting Schrijverke Luchen</i></p> <p>Bij de vaststelling van de restantopgave Mierlo heeft de raad aangegeven dat er aandacht moet zijn voor tijdelijke huisvesting tijdens de piekjaren. De nu aanwezige tijdelijke huisvesting mag er tot oktober 2026 staan. In de tussentijd wordt nagegaan of de tijdelijke huisvesting langer op die plek kan blijven staan of dat de tijdelijke huisvesting verplaatst moet worden naar de in Luchen aangekochte grond achter basisschool het Schrijverke.</p> <p>Wethouder Stravers vraagt aan de schoolbesturen of ze in kunnen stemmen met deze inhoudelijke wijzigingen van het IHP 2021-2025. De schoolbesturen geven aan dat ze kunnen instemmen met deze inhoudelijke wijzigingen.</p>

3	<i>IHP 2030-2033</i> De overige schoolgebouwen worden in een volgend IHP 2030-2033 weer meegenomen.
----------	---

Opgesteld door Suzanne Baars d.d.23 jan 2025.