

Aan

De gemeenteraad van Zoetermeer

Zaakid

2025-066458

Van

Het college/ Wethouder Van der Meer

Datum

20 mei 2025

Onderwerp

2025-066458, Memo raad Europaweg - onderhoud en verdaging
motie 2306-12 VVD 'Van kunstwerk naar kunstwerk'.

Bijlagen**Inleiding**

Deze memo geeft informatie over het project Europaweg – onderhoud. De Europaweg is toe aan groot onderhoud. Een deel van de weg, met name het asfalt en het beton van de tunnelbak, moet worden opgeknapt. Het onderhoud kan gecombineerd worden met het uitvoeren van de raadsmotie over een kunstwerk in de tunnelbak. ([2306-12 VVD - Van 'Kunstwerk' naar kunstwerk Zoetermeer - iBabs Publieksportal](#)) Het geplande onderhoud is uitgesteld. Het onderhoud zal niet in de zomervakantie van 2025 maar in de zomervakantie van 2026 worden uitgevoerd.

Waarom zijn de werkzaamheden uitgesteld?

Om alle werkzaamheden te kunnen doen is het nodig om de Europaweg enkele weken af te sluiten. De Europaweg is een belangrijke en drukke weg in Zoetermeer. Het is daarom verstandig om de weg af te sluiten in een rustige periode, namelijk de zomervakantie. In de eerste maanden van 2025 is gezocht naar een geschikte aannemer om de werkzaamheden uit te voeren. Enkele aannemers hebben interesse getoond. Alle geïnteresseerde aannemers hebben echter aangegeven dat de zomervakantie van 2025 te snel is om de werkzaamheden goed te kunnen doen. Ook geven zij aan dat er onvoldoende tijd zal zijn om alle omleidingen goed te organiseren. De zomervakantie van 2026 is voor de aannemers wel mogelijk.

Wat zijn de gevolgen van uitstellen?

In de vastgestelde projectopdracht van december 2024 is al rekening gehouden met uitvoering in de zomervakantie van 2026. Dit was als alternatief meegenomen als de zomervakantie van 2025 niet zou lukken. De meeste gevolgen zijn daarom al vooraf meegenomen. Concreet zijn er nog drie gevolgen over;

- Tegelijk met dit project waren ook werkzaamheden aan de openbare verlichting gepland. Deze werkzaamheden kunnen niet worden uitgesteld in verband met de verkeersveiligheid. Daarom worden deze nu separaat uitgevoerd. Dit zal gebeuren door middel van (rijdende) afzettingen van wegdelen.
- De motie 'Van Kunstwerk naar Kunstwerk' kan niet voor de gestelde datum van 31 december 2025 uitgevoerd worden. De uiterlijke datum voor afdoening van de motie wordt daarom ook met een jaar uitgesteld tot 31 december 2026.
- Het beschikbaar gestelde budget zal van 2025 naar 2026 worden overgezet. De wijzigingen voor de begroting worden verwerkt in het tweede tussenbericht 2025.

Hoe gaat het project verder?

De komende maanden wordt de aanbesteding doorlopen en de opdracht aan een geschikte aannemer gegund. Vanaf januari 2026 zullen de voorbereidende werkzaamheden beginnen. Ook zal dan de



communicatie over de werkzaamheden worden opgestart. De werkzaamheden aan de weg en de realisatie van het kunstwerk vinden plaats in juli en augustus van 2026.

Voor technische vragen kunt u zich wenden tot:

Naam : Liza Koning

Telefoon : +31793468122

E-mailadres : L.Koning@zoetermeer.nl