


Nieuwbouw en inrichting omgeving Samenwerkend Kindcentrum Berg Communicatie en Participatie

Inleiding

Het project kent 3 fasen.

Projectfasen	<p>Fase 1: Participatietraject nieuwbouw en herinrichting omgeving Samenwerkend Kindcentrum (SKC) Berg en bestuurlijke besluitvorming herinrichting omgeving.</p> <p>Fase 2: omgevingsvergunning en nieuwbouw</p> <p>Fase 3: aanbesteding en inrichting omgeving en sloop gebouw</p>
--------------	--

Gedurende het traject heeft de werkgroep momenten bepaald over het naar buiten treden met relevante informatie aangaande het project. Hoe de communicatie en participatie is uitgevoerd staat hierna beschreven. Zowel qua vorm als inhoud en timing. We hebben gebruik gemaakt van de participatieladder



Participatiemomenten:

24 januari 2024

Informatie over de nieuwbouw van het gebouw, participatie met betrekking tot de nieuw in te richten buitenruimte en de veranderende verkeer-en parkeersituatie.

Participatie op treden informeren, raadplegen van de participatieladder. Deze

bijeenkomst is zeer goed bezocht met circa 120 deelnemers.

21 augustus

Meedenksessie over de herinrichting omgeving en verkeer-en parkeren met kernoverleg Berg en Terblijt, Medezeggenschapsraad OBS Berg, en aangemelde belangstellenden.

Participatie op de treden informeren en raadplegen van de participatieladder.

Op 24 januari hebben we gevraagd om nog verder mee te denken. Bij de sessie waren 8 mensen betrokken.

12 september 2024

Presentatie van de nieuwe buitenruimte en de gewijzigde parkeer-en verkeerssituatie.

Participatie op de trede informeren. Presentaties van Bureau Verbeek (buitenterrein), en Grenspaal 12 (verkeer en parkeren). Aangeven wat met de input van de sessies van 24 januari 2024 en de meedenksessie op 21 augustus is gedaan.

Ook deze sessie werd weer goed bezocht met circa 50 deelnemers.

Duidelijkheid en begrip

Vanaf het begin van het project hechten we waarde aan het verschaffen van duidelijkheid en transparantie over de ontwikkeling van het project en de deelprojecten. We streven in onze communicatie naar begrijpelijke taal en tijdige berichtgeving voor alle relevante doelgroepen/stakeholders.

Communicatie

Dichtbij

We hebben gezorgd dat nieuws en informatie voor iedereen toegankelijk is. Daarom maken we gebruik van zowel traditionele gedrukte lokale media als de digitale kanalen. Een overzicht is in de bijlage toegevoegd.

In de media

De Limburger publicatie en nabeschouwing informatieavond van 24 januari.

School, kinderopvang en bibliotheek samen onder één dak: zo komt het nieuwe complex in Berg en Terblijt er ongeveer uit te zien



Bereikbaarheid werkgroep

De werkgroep was bereikbaar via een eigen project e-mailadres. Deze mailbox werd vrijwel dagelijks gecontroleerd.

Beeld

In de berichtgeving en de informatiekkanalen zoals de participatiewebsite Doe Mee Valkenburg, Mazjerang, en social media werd gebruik gemaakt van veel beeldmateriaal. Dit betrof zowel foto's als presentaties.

Participatie en stakeholders

Participatie is sinds de start van het project een belangrijk zo niet essentieel aandachtspunt. In de diverse fases van het project bepaalden we op welk niveau participatie diende plaats te vinden. Hierbij gebruikten we de participatieladder als leidraad. In de communicatie werd in elke fase en de interactiemomenten duidelijk gecommuniceerd wat de ruimte voor inbreng was. Dit deden we om de verwachtingen over en weer steeds goed en tijdig duidelijk te maken

Met een aantal sleutelstakeholders hebben we op de participatieladder gewerkt op de treden co-producen en meebeslissen. Dit zijn kom Leren, MIK en de Bibliotheek als gebruikers van de nieuwbouw.

De contacten met de stakeholders zijn op verschillende manieren vormgegeven. Dit liep uiteen van "keukentafelgesprek" tot formele vergadering en participatiebijeenkomsten. Steeds hebben we ons verplaatst in de doelgroep en daarop de wijze van informatie uitwisseling afgestemd.

Doelgroepen:

- Inwoners
- Ondernemers
- Kernoverleg Berg en Terblijt
- Bestuur en personeel: OBS Berg, MIK, Bibliotheek

Stakeholdermanagement

Als sleutel stakeholder zijn kom Leren, MIK en de bibliotheek benoemd. Zij zijn de belangrijkste partners in het project.

Een andere stakeholder met wie zeer regelmatig contact en overleg is geweest is het Kernoverleg Berg en Terblijt. Daarnaast was er een groep betrokkenen die graag op de hoogte gehouden wilde worden. Deze hebben we gedurende het traject middels een persoonlijke mail geïnformeerd.

Minstens zo belangrijk zijn de interne stakeholders. Dit project kenmerkt zich door een integrale aanpak waarbij een intensieve samenwerking heeft plaatsgevonden met de afdelingen Openbare Ruimte en Sociaal Domein. Deze wijze van samenwerking heeft geleid tot het optimaal benutten van ieders kennis, netwerk en ervaring.

Daarnaast heeft interne communicatie plaatsgevonden via de medewerkers nieuwsbrief.

Overzicht van communicatie(kanalen), stakeholders

Communicatie kanalen		
Middel	Doel	Frequentie
Mazjerang	Oproep, terugblik, informeren, verwijzen naar Doe Mee	Periodiek bericht gekoppeld aan bijeenkomsten en terugblik
Social media	Oproep, terugblik, informeren, verwijzen naar Doe Mee Interactie	Parallel aan Mazjerang
Nieuwsbrief Gemeente	Oproep, informeren	Wanneer noodzakelijk
Huis aan huis uitnodigingsbrief	Uitnodigen informatiebijeenkomst	Januari 2024
Nieuwsbrief OBS Berg en MIK	Informeren ouders en personeel	Wanneer noodzakelijk
Doe Mee website	Informatie, beelden, documenten,	Actueel houden
Live bijeenkomsten	Informeren en /of raadplegen	24 januari, 21 augustus, 12 september

STAKEHOLDERS

	Soort stakeholder	Partijen	Communicatie
Externe stakeholders	Key stakeholders	kom Leren, MIK, Bibliotheek	Periodiek <ul style="list-style-type: none"> • Persoonlijk • Mail
	Stakeholders	Kernoverleg Berg en Terblijt, ondernemers, Medezeggenschapsraad OBS Berg, inwoners Bewonerscollectief, gebruikers Welzijnscentrum en Gezondheidscentrum	<ul style="list-style-type: none"> • Ad hoc persoonlijk • Mail • Media
Interne stakeholders	Diverse interne afdelingen		<ul style="list-style-type: none"> • Persoonlijk • Werkgroep overleg • Medewerkers nieuwsbrief
In-externe stakeholders	Stuurgroep SKC Berg	kom Leren, MIK, Bibliotheek, Gemeente	<ul style="list-style-type: none"> • Overleg periodiek • Mail

Vervolg communicatie(kanalen)

Social Media

Gemeente Valkenburg aan de Geul
11 januari · 🌐

Op 24 januari 2024 presenteren [Stichting kom Leren](#), [Heuvellandbibliotheken](#), [MIK Kinderopvang](#) en de gemeente Valkenburg aan de Geul de toekomstplannen voor het nieuwe Samenwerkend Kindcentrum Berg. De bijeenkomst, gehouden in het gebouw van openbare basisschool Berg, onthult de nieuwbouwtekeningen op het terrein van OBS Berg.

De avondsessie van 19:00 tot 21:00 uur is voor omwonenden en betrokkenen. Het programma omvat een presentatie over de impact van de nieuwbouw, de proje... [Meer weergeven](#)



Gemeente Valkenburg aan de Geul
30 augustus · 🌐

Uitnodiging informatiebijeenkomst Samenwerkend Kindcentrum Berg
Op donderdag 12 september om 19:00 uur is er een bijeenkomst over de inrichting van de openbare ruimte en verkeers- en parkeersituatie rondom Samenwerkend Kindcentrum Berg, in basisschool Berg (Langen Akker 122). De verwachte eindtijd is rond 21:00 uur. Wil je erbij zijn? Meld je dan aan via skcberg@valkenburg.nl en geef door met hoeveel personen je aanwezig zal zijn.

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikke... [Meer weergeven](#)



Gemeente Valkenburg aan de Geul
7 februari · 🌐

Op woensdag 24 januari zijn de nieuwbouwplannen en de herinrichting van de omgeving van het Samenwerkend Kindcentrum Berg gepresenteerd aan ongeveer 170 bezoekers. Het toekomstige kindcentrum zal onderdak bieden aan de school, kinderopvang en bibliotheek, met als doel een veilige en gezonde leer- en leefgemeenschap te creëren waar iedereen zich gezien en gewaardeerd voelt. Daarnaast wordt het centrum een ontmoetingsplek, waar iedereen welkom is.

Tijdens de bijeenkomst kon m... [Meer weergeven](#)



Mazjerang

Nieuwbouwplan Samenwerkend Kindcentrum Berg (SKC Berg)

Op woensdag 24 januari 2024 worden de toekomstplannen van het nieuwe Samenwerkend Kindcentrum Berg gepresenteerd.

De samenwerkingspartners zijnde Stichting kom Leren, de Bibliotheek, MIK Kinderopvang en de gemeente Valkenburg aan de Geul presenteren op 24 januari 2024 de tekeningen van het nieuwe gebouw waarin de verschillende partijen een plek krijgen. De nieuwbouw wordt gerealiseerd op het terrein van de huidige locatie van OBS Berg.

Verder wordt een toelichting gegeven op de verkeers- en parkeersituatie na realisatie van de nieuwbouw. Aan bezoekers wordt gevraagd mee te denken over de herinrichting van het terrein.

De genodigden zijn personeel, vrijwilligers, ouders, omwonenden, bestuurders en andere vertegenwoordigers vanuit de Bergse leefgemeenschap.

Locatie en tijdstip

In de middag van 16.00-18.00 uur zijn personeel,

vrijwilligers en ouders uitgenodigd.

Voor de avondbijeenkomst van 19.00-21.00 uur zijn dat omwonenden en diverse stakeholders uit Berg. De bijeenkomst vindt plaats in het gebouw van openbare basisschool Berg, Langen Akker 122 te Berg en Terblijt.

Mocht u geïnteresseerd zijn in de plannen en wil u aanwezig zijn meldt u dan aan via het e-mail adres SKCBerg@valkenburg.nl. Dit e-mail adres kunt u ook gebruiken als u vragen heeft over het project.

Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van het project kijk dan op www.doemee.valkenburg.nl.



MAZJERANG | januari 2024 15

Vervolg communicatie(kanalen)

Doe Mee Valkenburg



Nieuwbouw Samenwerkend Kindcentrum Berg

Laatste nieuws

Informatiebijeenkomst 12 september 2024

In de mappen [verkeer en parkeren](#) en [buitenruimte](#) vindt u de presentaties van 12 september. Deze plannen zullen in de december ter accordering aan de Raad worden voorgelegd.

Heeft u vragen stuur dan een e-mail naar skcberg@valkenburg.nl.

AFGELOPEN



Lees meer



Participatie nieuwbouw en herinrichting

Informatiebijeenkomst nieuwbouw en inrichting omgeving Samenwerkend Kindcentrum (SKC) Berg woensdag 24 januari 2024 Vertegenwoordigers van kom Leren, de Bibliotheek, MIK kinderopvang en de gemeente Valkenburg aan de Geul nodigen u uit.

Lees meer



Ontwerp nieuwbouw

In deze map bieden wij u een overzicht

Verkeer- en parkeren

Op deze pagina vindt u actuele informatie over de verkeer- en parkeersituatie nabij het terrein van het nieuw te bouwen Samenwerkend Kindcentrum Berg

Lees meer



Inrichting buitenruimte

Buitenterrein na bouw nieuwe SKC Berg