

Actieve Informatie pfh Andrea Van Langen

Onderwerp:

Vorderingen Herinrichting Ganker - Nibbixwoud

Voor de herinrichting is een afwateringsplan voor het hemelwater opgesteld. De watervergunning verwachten we in Q2. De planning voor aanbesteding is eind Q2. De start uitvoering is naar verwachting eind Q3, afhankelijk van de aanbesteding. De start is ook afhankelijk van de start en vorderingen van de nieuwbouw supermarkt.

De nieuwbouw supermarkt start in Q2, een stroomaansluiting is aangevraagd. Het is nog onbekend wanneer de nutsbedrijven de werkzaamheden uitvoeren.

De planning van uitvoering herinrichting Ganker passen we daar waar mogelijk aan, aan de planning van de nieuwbouw supermarkt. Daarmee willen we schade door bouwverkeer aan herinrichting te voorkomen. We gaan hiervoor met de bouwer in overleg voor een geïntegreerde planning.

Onderwerp:

Communicatie- en participatiestrategie Omgevingswet

Volgens de BTA stond de 'Communicatie- en participatiestrategie Omgevingsvisie' voor de raadscommissie van 3/7 februari en de raadsvergadering van 17 februari 2022 gepland. Deze deadline is niet gehaald. De druk op het woningbouwdossier en de werkzaamheden die daarvoor nodig zijn, vragen al lange tijd in de breedte van de organisatie veel prioriteit en tijd. Zo ook bij degenen die zich met het ontwikkelen van deze strategie hebben beziggehouden. Inmiddels is per 1 januari 2022 een projectleider Omgevingsvisie aangesteld en kan dit onderdeel voortvarend worden opgepakt. Het stuk wordt nu aangeboden voor de raadscommissie van 24/28 februari en de raadsvergadering van 10 maart 2022.

Opslagplan zoute reststroom PWN te Andijk

Eind 2021 en begin 2022 beantwoordden wij vragen over de diepe opslag van zoute reststroom door PWN op hun locatie te Andijk. PWN heeft bij het ministerie een aanvraag ingediend voor de opslag van deze reststroom. De minister is vanwege de diepte (tot 300 meter) het bevoegde gezag om met dit plan in te stemmen. Een ontwerp-instemmingsbesluit heeft tot 27 januari 2022 ter inzage gelegen. Tegen het ontwerp heeft het college een zienswijze ingediend. Een afschrift van deze zienswijze stuurden wij naar uw raad en naar de dorpsraad van Andijk.

Inloopbijeenkomst nieuwbouw Slotlaan Wervershoof

De gemeente Medemblik, woningcorporatie Het Grootslag en de Dorpsraad Wervershoof zijn bezig met het ontwikkelen van een woningbouwplan met 31 woningen aan de Slotlaan in Wervershoof (voormalige locatie TV de Kaag). Op 15 februari a.s. wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd. Belangstellenden kunnen het plan bekijken, vragen stellen en reageren. Een belangrijk onderdeel van het plan bestaat uit een CPO-initiatief (collectief particulier opdrachtgeverschap). Inzet is het samenstellen van een groep belangstellenden.

- 15 februari 2022
 - Middagbijeenkomst van 16.00 tot 17.30 uur
 - Avondbijeenkomst van 18.30 tot 20.00 uur
- Sportpark 'De Westrand' Theo Koomenlaan 5-7, 1693 MA te Wervershoof

Inloopbijeenkomst nieuwbouw Hauwert

Hauwert B.V. (van de heer H. Schouten) is voornemens 11 koopwoningen in Hauwert te realiseren op twee locaties. Het concept plan is tot stand gekomen in goed overleg met de dorpsraad, het dorps huis, de provincie en de gemeente. Het plan is naar aanleiding van een eerder in het dorp gehouden bijeenkomst (22 september 2021) bijgesteld.

Op 15 februari 2022 (dinsdagmiddag van 16.00 tot 18.00 uur en avond van 19.00 tot 21.00 uur) is in het dorps huis te Hauwert een inloopbijeenkomst voor de omwonenden en andere belangstellenden. Tijdens de bijeenkomst worden zij in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de plannen, vragen te stellen en reacties te geven.

Onderwerp: Bijplaatsing afvalzakken Containers HVC

Er worden regelmatig afvalzakken geplaatst naast de ondergrondse containers van HVC.

Hierdoor krijgen we meer meldingen binnen in Fixi.

We gaan met HVC hierover in contact.