

Aan : **Gemeenteraad**

Datum : **02 februari 2024**

Afzender : **College van burgemeester en wethouders**

Onderwerp : **Schriftelijke beantwoording vragen
Zwarteweg**

Bijlage(n) : **nvt**

Tijdens de raadsvergadering van 24 januari zijn de onderstaande vragen ingediend door C. Muijskens namens Plaatselijk Belang Terschelling.

Vraag 1:

Waarom is er na Oerol 2023 niet begonnen met de bestrating en riolering aan de Zwarteweg na deze toezegging van de wethouder?

Antwoord vraag 1:

Het antwoord op deze vraag is niet eenvoudig en heeft een technisch aanleiding: tijdens de bouw van de woningen zijn er andere keuzes gemaakt dan eerder bedacht en in afwijking met wat eerder gecommuniceerd is met de gemeente. Er zijn gewijzigde voorzieningen aangebracht die invloed hebben op de grondwaterstand en afwatering van regenwater. Deze dient beschermd te worden.

Mei / juni 2023 zijn deze gewijzigde gegevens door de aannemer beschikbaar gesteld aan de gemeente. Hierdoor was het noodzakelijk de reeds voorbereide gemeentelijke plannen aan te passen op de door de aannemer aangebrachte wijzigingen. De aanpassing van de gemeentelijke plannen bestond uit het maken van nieuwe berekeningen, het realiseren van oplossingen voor de gemeentelijke riolering en afwatering zodat de grondwaterstand beschermd wordt, aanpassing van alle ontwerptekeningen. Hierna kon pas gestart worden met het opstellen van het gewijzigde bestek. Op dit moment is het bestek in de afrondende fase en kan er begin 2^e kwartaal worden aanbesteed.

Vraag 2:

Waarom is er wel tijdelijke bestrating aangelegd?



Antwoord vraag 2:

Omdat parkeervoorzieningen zijn verwijderd tijdens de bouw van de panden. Deze voorzieningen zijn in overleg, tijdelijk terug gebracht, middels een strook stelconplaten. Er zijn verzoeken geweest van omwonenden de parkeervoorzieningen te wijzigen van langsparkeren naar

haaksparkeren. Het plan is nogmaals gecheckt, maar de mogelijkheid daarvoor ontbreekt vanwege de te beperkte beschikbare ruimte. (foto 2013)

Vraag 3:

Was deze tijdelijke bestrating bedoeld als een zoethoudertje voor de bewoners?

Antwoord vraag 3:

Het is een oplossing voor het parkeren op grond van meldingen van bewoners. Tevens geeft het de huidige bestrating een betere kantbescherming waardoor het kruipen (wegschuiven) van de klinkerverharding wordt voorkomen.

Vraag 4:

Is er tussen de wethouder en een bewoner op welke manier dan ook contact geweest over dit onderwerp betreffende vragen van deze bewoner over de status of hoe de planning eruit ziet?

Antwoord vraag 4:

Vanuit het project is er contact geweest op locatie met meerdere bewoners /ondernemers voor aug 2023. Na sept 2023 met een of twee personen.

Vraag 5:

Wat is de reden van deze onnodige vertraging?

Antwoord vraag 5:

Zie antwoord op vraag 1 en 2. Tevens zijn er nutsvoorzieningen aangelegd voor de woningen langs. Door toepassing van de stelconplaten worden de voorzieningen beter beschermd.

Vraag 6:

Wanneer bent u van plan deze werkzaamheden te starten zodat de bewoners gebruik kunnen maken van hun privé parkeerplaatsen?

Antwoord vraag 6:

Het bestek met de aanpassingen op het ontwerp is in voorbereiding. De planning is om begin Q2 2024 de aanbesteding te houden. De planning voor de uitvoering van werkzaamheden is gekoppeld aan andere werkzaamheden en evenementen in West Terschelling en hun impact op de benodigde verkeersvoorzieningen en omleidingen. Hierover zijn nog overleggen gaande, maar zodra daar duidelijkheid over is, worden de belanghebbenden geïnformeerd.