

BESLUITVORMINGSTABEL/SPOORBOEKJE TE NEMEN BESLUITEN OMGEVINGSWET (VERSIE JUNI 2021)

ONDERWERP	OUDE PLANNING/KOERS*	NIEUWE PLANNING (JUNI 2021)	TOELICHTING
OMGEVINGSVISIE (Stefan Olschewsky)	Raadsbesluit: vaststelling omgevingsvisie vóór IWT OW** .	<u>Ongewijzigd.</u> Raadsbesluit: vaststelling omgevingsvisie voor IWT OW, gepland in K4*** '21.	<u>Oude planning handhaven.</u> Insteek was om de visie vóór IWT OW vast te stellen. Inmiddels bevindt de visie zich in vergevorderd stadium. Dit proces wordt ongewijzigd afgerond. Uitstel van de OW is ook niet van invloed op proces of inhoud van de visie. De geplande vaststelling van de visie verschuift wel van juli naar oktober '21, om ingediende zienswijzen zorgvuldig te behandelen (raad is hier al over geïnformeerd).
OMGEVINGSPLAN (Kevin van Dooren)	Raadsbesluit: vaststelling consolidatieplannen vlak vóór IWT OW (K4 '21).	<u>Gewijzigd.</u> Collegebesluit: ontwerp consolidatieplannen K4 '21. Raadsbesluit: vaststelling consolidatieplannen K2 '22.	<u>Anticiperen op nieuwe datum IWT OW.</u> De consolidatieplannen leiden tot een "opgeruimd" tijdelijk omgevingsplan bij IWT OW, door het samenvoegen van plannen per locatie, het repareren van tegenstrijdigheden en het doorvoeren van wijzigingen door recente uitspraken. Dit is een tijdrovend traject. De planning wordt daarom bijgesteld. Inhoudelijke reparaties/wijzigingen worden nu zoveel mogelijk meegenomen in het verzamelplan dat op 1 juli '21 start, opdat inhoudelijke behandeling plaatsvindt bij de huidige raad. Opstellen en vaststellen van de consolidatieplannen zelf is vervolgens vooral een technische, beleidsneutrale aangelegenheid. De ontwerp-consolidatieplannen worden nog dit jaar aan het college voorgelegd. Vaststelling vindt vervolgens plaats in K2 '22.
	Collegebesluit: aanbesteden opdracht omgevingsplan in 2021 .	<u>Ongewijzigd:</u> Aanbesteden in 2021 .	<u>Oude planning handhaven.</u> Conform de insteek uit 2020 is een plan van aanpak Omgevingsplan opgesteld (K1 '21 in B&W en Cie Ruimte behandeld). Hierin staat o.a.

*: o.b.v. de besluitvormingstabel van april 2020 en de aanpassing hiervan door het uitstel van de Omgevingswet in 2020.
 **: IWT OW= Inwerkingtreding Omgevingswet
 ***: K= Kwartaal

BESLUITVORMINGSTABEL/SPOORBOEKJE TE NEMEN BESLUITEN OMGEVINGSWET (VERSIE JUNI 2021)

ONDERWERP	OUDE PLANNING/KOERS*	NIEUWE PLANNING (JUNI 2021)	TOELICHTING
			dat in 2021 een inkooptraject wordt gestart, om in 2022 te kunnen starten met een eerste deel omgevingsplan. Voorstel is dit ongewijzigd te laten, gezien de druk op de markt voor stedenbouwkundige bureaus en onze huidige "plek" voor inkoopbegeleiding door Bizob.
	Raadsbesluiten: adviesrecht, participatie en delegatie vlak voor/rond IWT OW (K4 '21 of K1 '22).	<u>Ongewijzigd.</u> Raadsbesluit (gecombineerd) in K4 '21 of K1 '22 .	<u>Oude planning handhaven.</u> Dit raadsbesluit moet voor IWT OW of zo kort mogelijk erna genomen zijn. Het kan al inhoudelijk worden voorbereid. Voorstel is om dit met de huidige raad, die al is meegenomen in de aard en achtergronden, af te handelen. Hiermee wordt het risico weggenomen dat er niet tijdig beslist is en de nieuwe procedures van start gaan zonder afspraken over adviesrecht, delegatie en participatieplicht. Er kan een evaluatiemoment worden gepland met de nieuwe raad (nadat 1 of 2 jaar met deze nieuwe besluiten is gewerkt) om te kijken of bijvoorbeeld het adviesrecht en de participatieplicht zo uitpakken als voorzien.
	Bedrijfsvoering: tijdige aanschaf software (Omgevingswetstandaard) om ruimtelijke besluiten te kunnen publiceren op het DSO. Geen college- of raadsbesluit nodig.	<u>Ongewijzigd.</u>	<u>Gereed.</u> Deze software is inmiddels aangeschaft en wordt binnenkort geïmplementeerd (incl. aansluiting op het DSO). Er kan vanaf de 2 ^e helft '21 mee geoefend worden.
PROGRAMMA'S (n.t.b.)	Raadsbesluit: vaststellen programma Lucht voor (uiterlijk K4 '21).	<u>Gewijzigd.</u> Vaststelling meenemen in de brede aanpak Heusden (programma Buitengebied). Datum nader te bepalen.	<u>Anticiperen op nieuwe datum IWT OW.</u> Inmiddels is duidelijk dat de overschrijding van de luchtnorm in Heusden niet is opgelost. De OW verplicht ons dit via een programma aan te pakken. Deze plicht ziet toe op een zeer lokale

*: o.b.v. de besluitvormingstabel van april 2020 en de aanpassing hiervan door het uitstel van de Omgevingswet in 2020.
 **: IWT OW= Inwerkingtreding Omgevingswet
 ***: K= Kwartaal

BESLUITVORMINGSTABEL/SPOORBOEKJE TE NEMEN BESLUITEN OMGEVINGSWET (VERSIE JUNI 2021)

ONDERWERP	OUDE PLANNING/KOERS*	NIEUWE PLANNING (JUNI 2021)	TOELICHTING
			situatie (2 woningen). Voorgesteld wordt dit niet als afzonderlijk programma aan de raad voor te leggen, maar het onderdeel te maken van de brede aanpak Heusden (terugdringen van emissies, verbeteren van de leefbaarheid). Dit wordt voorbereid binnen het programma Transitie Buitengebied. De planning wordt nog uitgewerkt. Er wordt regelmatig overleg gevoerd met het ministerie. Gezien de inspanningen die al zijn/worden verricht is de datum waarop de aanpak voor het luchtprobleem in Heusden moet zijn vastgesteld niet hard (geen harde koppeling aan datum IWT OW).
	Mogelijke college- of raadsbesluiten rond programma's: pas vanaf 2021 in beeld (bij fasegewijs opstellen nieuw omgevingsplan).	<u>Gewijzigd.</u> Pas vanaf 2022 e.v. in beeld of er sprake is van een programmaplicht of -wens bij het omzetten van ons huidige beleid naar het nieuwe omgevingsplan.	<u>Conform PvA Omgevingsplan schuift dit door naar 2022 e.v.</u> Er is inmiddels een beleidsinventarisatie verricht. In beeld is globaal welk beleid mee gaat naar het omgevingsplan. Nog niet duidelijk is welke vorm dit gaat krijgen en of dit tot meer programmatische aanpakken leidt. Deze planning is gekoppeld aan het opstellen van het omgevingsplan. Voorlopig zijn hier geen besluiten voorzien.
VERGUNNINGEN (Bart van Strien)	Voor IWT OW voorzien in kunnen ontvangen van aanvragen en meldingen via nieuw VTH-systeem/DSO aansluiting. Planning was ingebruikname in K2 '21 . Betreft bedrijfsvoering. Alleen collegebesluiten nodig rond	<u>Gewijzigd.</u> Enige uitloop in de planning. Ingebruikname in K4 '21 of K1 '22 .	<u>Anticiperen op extra tijd in de planning, maar niet uitstellen tot vlak voor IWT OW.</u> Na de regionale aanbesteding van 2020 is implementatie van de nieuwe VTH-applicatie gestart. Dit traject loopt vertraging op (implementatie tegelijkertijd bij meer dan 20 gemeenten en bij diverse ketenpartners). Door het uitstel van de OW is meer tijd, maar is het zeer onverstandig om dit traject teveel te

*: o.b.v. de besluitvormingstabel van april 2020 en de aanpassing hiervan door het uitstel van de Omgevingswet in 2020.
 **: IWT OW= Inwerkingtreding Omgevingswet
 ***: K= Kwartaal

BESLUITVORMINGSTABEL/SPOORBOEKJE TE NEMEN BESLUITEN OMGEVINGSWET (VERSIE JUNI 2021)

ONDERWERP	OUDE PLANNING/KOERS*	NIEUWE PLANNING (JUNI 2021)	TOELICHTING
	aanbesteding en contract leverancier.		schuiven, vanwege de complexiteit en de benodigde tijd om te oefenen. De nieuwe applicatie zal naar verwachting eind 2021 of begin 2022 in gebruik worden genomen. Deze kan dan beproefd worden als Wabo-applicatie en tegelijkertijd gereed worden gemaakt als Omgevingswetapplicatie. Mogelijk is er nog een collegebesluit nodig om aanpassingen in het huidige contract met de leverancier door te voeren.
	Verkorting vergunningprocedure (zoveel mogelijk naar 8 weken), incl afspraken met ketenpartners en afspraken over vooroverleg, gereed voor IWT OW (uiterlijk K4 '21). Betreft bedrijfsvoering. Geen college- of raadsbesluit nodig.	<u>Gewijzigd.</u> Uiterlijk K2 '22 gereed.	<u>Anticiperen op extra tijd in de planning, uiterlijk op nieuwe datum IWT OW gereed.</u> Planning wordt getemporiseerd, mede ivm capaciteit bij team Vergunningen. Deze ruimte is er, want de nieuwe werkprocessen gaan officieel pas in vanaf IWT OW. Begin 2021 zijn reeds procesafspraken met de regio gemaakt. Deze worden in de komende maanden beproefd (bijvoorbeeld: werken de nieuwe termijnafspraken) en waar nodig aangepast. De werkprocessen worden uiteindelijk in onze eigen lokale werkprocessen en in de VTH-applicatie ingevoerd (uiterlijk K2 '22). Afspraken over het optimaliseren van integraal vooroverleg of het inzetten van een regionaal vooroverleginstrument (de Omgevingstafel) moeten nog gemaakt worden. Onderzocht wordt of dit laatste subregionaal kan worden georganiseerd (Peel). Er heeft een pilot plaatsgevonden in Deurne. Deze zaken worden (met gebruik van de extra tijd) in de 2^e helft '21 en de 1^e helft '22 verder uitgewerkt.

*: o.b.v. de besluitvormingstabel van april 2020 en de aanpassing hiervan door het uitstel van de Omgevingswet in 2020.
 **: IWT OW= Inwerkingtreding Omgevingswet
 ***: K= Kwartaal

BESLUITVORMINGSTABEL/SPOORBOEKJE TE NEMEN BESLUITEN OMGEVINGSWET (VERSIE JUNI 2021)

ONDERWERP	OUDE PLANNING/KOERS*	NIEUWE PLANNING (JUNI 2021)	TOELICHTING
	Toepasbare regels/vragenbomen; verdiepen in systematiek en aanpak bepalen. In 2020 software aanschaffen en vanaf '21 starten met fase 1 (toepasbare regels voor enkele onderdelen maken). Betreft bedrijfsvoering: geen college- of raadsbesluit nodig.	<u>Ongewijzigd.</u> Fase 1 uitgevoerd.	<u>Oude planning al deels uitgevoerd.</u> <u>Daadwerkelijke ingebruikname van de toepasbare regels schuift wel mee met datum IWT OW.</u> In 2020 is conform het spoorboekje een aanpak voor toepasbare regels uitgewerkt en software aangeschaft. In K1 '21 zijn medewerkers getraind en er zijn enkele toepasbare regels (vragenbomen conform de nieuwe digitale standaard) gemaakt die ons helpen onze huidige dienstverlening op peil te houden. Hierdoor kan de inwoner straks via het nieuwe DSO nog steeds een kapvergunning aanvragen, gelijk aan hoe nu een kapvergunning via het huidige OLO kan worden aangevraagd. De inwoner ziet deze toepasbare regels wel pas vanaf het moment van IWT OW (door het uitstel van de wet wordt ook het DSO pas later in gebruik genomen). Dit was pas fase 1. Er wordt nog verder gewerkt aan toepasbare regels, ook met de regio. Dit wordt een traject van meerdere jaren.
	Raadsbesluit aanpassen legesverordening op Omgevingswet (voor IWT OW/ uiterlijk K4'21).	<u>Gewijzigd.</u> Nieuwe planning raadsbesluit nog bepalen.	<u>Anticiperen op nieuwe datum IWT OW</u> Het wijzigen van de legesverordening naar de Omgevingswet (en de Wkb) zal in meerdere stappen gebeuren (meerdere actualisatierondes nodig). Er is nog veel onduidelijk; de extra tijd die door het uitstel IWT OW ontstaat is hard nodig. Zo is er alleen nog maar een concept werkmodel voor een nieuwe verordening van de VNG en wordt er met de regio nog gewerkt aan het verzamelen van input om berekeningen en afwegingen rond de impact op de

*: o.b.v. de besluitvormingstabel van april 2020 en de aanpassing hiervan door het uitstel van de Omgevingswet in 2020.
 **: IWT OW= Inwerkingtreding Omgevingswet
 ***: K= Kwartaal

BESLUITVORMINGSTABEL/SPOORBOEKJE TE NEMEN BESLUITEN OMGEVINGSWET (VERSIE JUNI 2021)

ONDERWERP	OUDE PLANNING/KOERS*	NIEUWE PLANNING (JUNI 2021)	TOELICHTING
			legesverordening te kunnen maken. De verwachte kostendeckendheid van bijvoorbeeld behandeling milieuaanvragen of veranderingen in de vergunningprocedures kunnen daarmee ingeschat worden, maar in de praktijk kan dit anders uitpakken, waardoor de legesverordening misschien meerdere keren/jaren moet worden bijgesteld. Een eerste wijzigingsvoorstel kan worden voorbereid voor K2 '22. Dit is niet ideaal (wijkt af van de gebruikelijke planning van jaarlijkse actualisatie van de legesverordening, kort na verkiezingen). Doorschuiven naar K4 '22 kan. Risico is dat we dan eventuele legesopbrengsten voor milieuvergunningen mislopen (die hebben we nu ook niet; risico beperkt) of verkeerde leges doorrekenen aan initiatiefnemers (onwenselijk/risico). Voorgesteld wordt de regionale/inhoudelijke voorbereiding door te zetten en in de loop van 2021 te bepalen hoe de besluitvormingsplanning voor onze legesverordening het best kan worden vormgegeven.
RUIMTELIJKE INITIATIEVEN (Marlie Rooijakkers)	Huidig systeem verzamelplannen afbouwen. Laatste ronde start 1 juli '21 .	<u>Gewijzigd:</u> Laatste ronde start 1 januari '22 .	<u>Anticiperen op nieuwe datum IWT OW.</u> De datum waarop het laatste verzamelplan onder de oude wetgeving in procedure gebracht kan worden is direct afhankelijk van de datum IWT OW. Uitgaande van de oude datum IWT OW (1 januari '22) hadden wij de laatste ronde verzamelplan gepland vanaf 1 juli '21. Hier is ook over gecommuniceerd. Nu de datum van IWT OW gaat schuiven, ontstaat er de mogelijkheid nog een ronde verzamelplan te

*: o.b.v. de besluitvormingstabel van april 2020 en de aanpassing hiervan door het uitstel van de Omgevingswet in 2020.
 **: IWT OW= Inwerkingtreding Omgevingswet
 ***: K= Kwartaal

BESLUITVORMINGSTABEL/SPOORBOEKJE TE NEMEN BESLUITEN OMGEVINGSWET (VERSIE JUNI 2021)

ONDERWERP	OUDE PLANNING/KOERS*	NIEUWE PLANNING (JUNI 2021)	TOELICHTING
			starten per 1 januari '22. Hier wordt opnieuw over gecommuniceerd.
	Insteken op buitenplanse Omgevingsplanactiviteiten (BOPA) om voorlopig initiatieven te behandelen die niet in tijdelijk omgevingsplan passen. Ons hierop voorbereiden vóór IWT OW (K4 '21).	<u>Gewijzigd:</u> Uiterlijk voorbereid zijn in K2 '22 . Uitvoeren vanaf K3 '22.	<u>Anticiperen op nieuwe datum OW.</u> Nu de datum IWT OW verschuift gaan we ook later van start met de nieuwe procedures, zoals de BOPA. Onze voorbereiding hierop schuift mee met de nieuwe datum IWT OW: wij moeten uiterlijk in K2 '22 de kennis en kunde hebben vergaard en initiatiefnemers informeren over de nieuwe procedure en bijbehorende randvoorwaarden.
	Vorbereiden (kennis en kunde) op initiatieven die niet via een BOPA kunnen worden behandeld; weten hoe we het omgevingsplan kunnen wijzigen (vóór IWT OW).	<u>Gewijzigd:</u> Uiterlijk voorbereid zijn in K2 '22 . Uitvoeren vanaf K3 '22.	<u>Anticiperen op nieuwe datum OW.</u> Niet alle initiatieven kunnen met de (relatief eenvoudige) BOPA worden mogelijk gemaakt na IWT OW. In sommige gevallen zal het tijdelijk omgevingsplan, dat direct vanaf IWT OW van kracht is, moeten worden gewijzigd. Wij moeten ons voorbereiden op de nieuwe procedure en de randvoorwaarden die hierbij horen. Onze voorbereiding hierop schuift mee met de nieuwe datum IWT OW. Ook het informeren van initiatiefnemers over deze procedure en de bijbehorende randvoorwaarden schuift door.
BELEIDS- INVENTARISATIE EN BRUIDSSCHAT (Kevin van Dooren, Freyja Ricken, Chris School)	Beleidsinventarisatie uitvoeren (welk beleid mee naar omgevingsplan, welk beleid vervalt etc). Besluitvorming medio '21 .	<u>Gewijzigd:</u> Besluitvorming vanaf 2022 e.v.	<u>Planning koppelen aan het opstellen van het omgevingsplan.</u> In 2021 is een beleidsinventarisatie opgesteld en is een eerste analyse gemaakt. Welk beleid kan straks opgaan in het omgevingsplan, welk beleid zou kunnen worden versimpeld of gedereguleerd? Daadwerkelijke besluitvorming

*: o.b.v. de besluitvormingstabel van april 2020 en de aanpassing hiervan door het uitstel van de Omgevingswet in 2020.
 **: IWT OW= Inwerkingtreding Omgevingswet
 ***: K= Kwartaal

BESLUITVORMINGSTABEL/SPOORBOEKJE TE NEMEN BESLUITEN OMGEVINGSWET (VERSIE JUNI 2021)

ONDERWERP	OUDE PLANNING/KOERS*	NIEUWE PLANNING (JUNI 2021)	TOELICHTING
			hierover wordt gekoppeld aan het opstellen van het omgevingsplan zelf en zal meerdere jaren in beslag nemen.
	Analyse bruidsschat uitvoeren. Fase 1 bruidsschat: welke regels bruidsschat kunnen sowieso vervallen (vóór IWT OW/ K4 '21). Fase 2: onderzoeken hoe de te behouden regels worden geïntegreerd in het omgevingsplan nieuwe stijl (1-op-1 overnemen of aanpassen naar lokale situatie).	<u>Gewijzigd:</u> Fase 1: K1 '22, wel voor IWT OW . Fase 2: ongewijzigd (gekoppeld aan omgevingsplan, na IWT OW).	<u>Anticiperen op nieuwe datum IWT OW.</u> Er is inmiddels een quick scan van de bruidsschat gereed. Het streven blijft het 1 ^e besluit over de bruidsschat (welke regels kunnen vervallen) te nemen vóór IWT OW en met de oude raad. Hier kunnen we nu iets meer tijd voor nemen. Deze regels gaan dan niet onnodig mee naar het tijdelijk omgevingsplan, dat vanaf IWT OW geldt. Dat maakt het tijdelijk omgevingsplan beter leesbaar. Het is echter geen noodzakelijk besluit dat persé nodig is voordat de wet inwerking treedt en is ook geen politiek gevoelig besluit (het gaat om regels die niet van toepassing zijn in onze gemeente, bijvoorbeeld over woonboten). Indien prioriteitsstelling dit vraagt wordt deze planning verder getemporiseerd. Fase 2 besluiten rond de bruidsschat (het al dan niet aanpassen van de regels en deze verwerken in het definitieve omgevingsplan) blijft gekoppeld aan het opstellen van het omgevingsplan (vanaf '22 e.v).
PARTICIPATIE (Frank van Tulden)	Huidig participatiebeleid vertalen naar een nieuwe handreiking vóór IWT OW/K4 '21 .	<u>Ongewijzigd.</u> Collegebesluit en commissievoorstel K3 '21 .	<u>Oude planning handhaven.</u> Er is inmiddels een handreiking omgevingsdialoog opgesteld. Deze ligt klaar voor besluitvorming. Voorgesteld wordt de oude planning te handhaven en de handreiking in K3 '21 vast te stellen (niet wachten tot de wet in werking treedt). De handreiking kan vervolgens

*: o.b.v. de besluitvormingstabel van april 2020 en de aanpassing hiervan door het uitstel van de Omgevingswet in 2020.
 **: IWT OW= Inwerkingtreding Omgevingswet
 ***: K= Kwartaal

BESLUITVORMINGSTABEL/SPOORBOEKJE TE NEMEN BESLUITEN OMGEVINGSWET (VERSIE JUNI 2021)

ONDERWERP	OUDE PLANNING/KOERS*	NIEUWE PLANNING (JUNI 2021)	TOELICHTING
			direct worden toegepast en zal zowel initiatiefnemers als de gemeente helpen bij het vormgeven van een goede dialoog bij ruimtelijke initiatieven. Het uitstel van de IWT OW is niet van invloed op de inhoud of het kunnen toepassen van deze handreiking.
INSTELLEN ADVIES-CIE RUIMTELIJKE KWALITEIT (Roos van Schie)	Voorlopig huidig adviesstelsel continueren: vóór IWT OW/K4 '21 huidige commissies herbenoemen en aangeven in welke gevallen deze cie níet hoeft te adviseren (fase 1 besluit). Na inwerkingtreding OW bezien of taken/samenstelling commissie aangepast moet worden (fase 2 besluit).	<u>Gewijzigd.</u> Collegebesluit reikwijdte commissie (huidig adviesstelsel) en raadsbesluit benoemen leden adviescommissie (herbenoemen huidige welstand- en monumentencommissie) K1 of K2 '22.	<u>Anticiperen op uitstel IWT OW.</u> De commissie hoeft pas te zijn herbenoemd vlak voordat de OW in werking treedt. Ons voorstel om eerst een fase 1 besluit te nemen (beleidsneutraal continueren huidig adviesstelsel, herbenoemen huidige commissie) schuift mee met de nieuwe datum IWT OW. Omdat dit een beleidsneutraal besluit is kan dit vlak voor of vlak na de gemeenteraads-verkiezingen worden ingepland. Het fase 2 besluit (onderzoeken of aanpassing van de adviestaak of bemensing van de commissie gewenst is incl. eventuele besluitvorming) blijft ongewijzigd gepland voor de periode na IWT OW.
PLANSCHADE EN KOSTENVERHAAL (Peter van den Oetelaar)	Vóór IWT OW/ K4 '21 nieuwe juridische grondslagen eigen maken en vertalen in de gemeentelijke documenten, beleidsregels/stukken en formats. Bepalen beleidslijn kostenverhaal (afhankelijk van de beleidsruimte).	<u>Gewijzigd.</u> Collegebesluit: administratieve wijzigingen in beleid K2 '22.	<u>Anticiperen op nieuwe datum IWT OW.</u> Op het gebied van nadeelcompensatie betreft de impact van de OW vooral het aanpassen van formats en doorvoeren van de nieuwe juridische verwijzingen (administratieve wijzigingen). Dit kan vlak voor het moment van IWT OW (beleidsneutrale omzetting) en schuift dan ook door naar K2 '22.

*: o.b.v. de besluitvormingstabel van april 2020 en de aanpassing hiervan door het uitstel van de Omgevingswet in 2020.
 **: IWT OW= Inwerkingtreding Omgevingswet
 ***: K= Kwartaal

BESLUITVORMINGSTABEL/SPOORBOEKJE TE NEMEN BESLUITEN OMGEVINGSWET (VERSIE JUNI 2021)

ONDERWERP	OUDE PLANNING/KOERS*	NIEUWE PLANNING (JUNI 2021)	TOELICHTING
			Op het gebied van kostenverhaal is mogelijk ook herziening van ons beleid aan de orde. Dit is niet gekoppeld aan het moment van IWT OW. Hiervoor wordt meer tijd genomen. De planning hiervan wordt nog bepaald.

In deze tabel zijn alle onderwerpen afzonderlijk benoemd, zodat op onderwerp gezocht kan worden en per onderdeel afzonderlijk duidelijk is of en zo ja welk besluit nodig is en in welke tijdsperiode dit voorzien is. Bij de daadwerkelijke besluitvorming wordt ernaar gestreefd besluiten waar mogelijk te combineren, om de college- en raadsagenda niet onnodig te belasten.

***: o.b.v. de besluitvormingstabel van april 2020 en de aanpassing hiervan door het uitstel van de Omgevingswet in 2020.**
**** : IWT OW= Inwerkingtreding Omgevingswet**
*****: K= Kwartaal**