

VVD-fractie Sint-Michielsgestel

Zaaknummer 1417941

Uw kenmerk: -

Datum

28 september 2026

Onderwerp: Vragen ex art. 39 Sporthal De Run Berlicum

Beste heer, mevrouw,

Wij ontvingen op 19 juni 2026 uw vragen ex artikel 39 RvO over Sporthal De Run Berlicum. Hieronder beantwoorden wij uw vragen. Zoals eerder aan uw raad is toegelicht, heeft dit dossier en daarmee ook de beantwoording van deze vragen vertraging opgelopen.

Vraag 1:

Tijdens de raad van 2 oktober 2025 is het raadsvoorstel 'Sporthal De Run' aangenomen. De In het raadsvoorstel wordt gesproken over een doorlooptijd. Hierin wordt aangegeven dat het voorkeursscenario opgeleverd wordt in Q1 2026. Q1 is afgelopen. In het bestuursakkoord 2026-2030 staat dat er nieuwbouw komt voor de sporthal de Run. Betekend dit dat bovenstaande voorkeursscenario, uit het raadsvoorstel van 2 oktober 2025 van tafel zijn en alleen gewerkt wordt met scenario: nieuwbouw?

Er is nog geen definitieve keuze gemaakt.

Vraag 2:

Zo ja, is er zicht op wanneer gestart wordt met de nieuwbouw van de Run in Berlicum?

Zoals door de wethouder is verteld in de raadscommissie van 16 september, is er forse vertraging in het project en bleek de eerder afgegeven planning te ambitieus. Naar aanleiding daarvan is er nu onderstaande planning opgesteld waarin is opgenomen dat de raad in december weer geïnformeerd wordt over de voortgang.

- Q4 2026: projectplan en participatieplan gereed;
- Q1 2027: Programma van Eisen gereed;
- Q2 2027: scenario's uitwerken en voorkeursscenario bepalen;
- De verwachte doorlooptijd van de bouw is hierna nog 2 á 3 jaar.

Vraag 3:

Zo niet, wanneer zijn de voorkeursscenario's dan bekend?

Naar verwachting wordt dat Q2 2027.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sint-Michielsgestel,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'P.W.M. Geurts'.

P.W.M. Geurts
gemeentesecretaris

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'E. Smid'.

E. Smid
burgemeester