

Raadhuisplein 2
Postbus 63
3770 AB Barneveld
Telefoon 14 0342
Internet www.barneveld.nl
Whatsapp 0342495902

Fractie Barneveldse VVD
t.a.v. de heer Van Schaik en de heer Evers

Datum:
24 september 2025

Geachte heer Van Schaik en de heer Evers,

Uw bericht van:
11 september 2025

Op 11 september 2025 heeft uw fractie op grond van artikel 42 van de Organisatie verordening van de gemeenteraad vragen gesteld naar aanleiding van het artikel in de Barneveldse Krant: "Uitbreiding Harselaar-Zuid nog in de wacht, plan om natuur te compenseren". Via deze brief ontvangt u onze beantwoording.

Organisatieonderdeel:
Team Ontwikkeling

Beantwoording vragen:

Behandeld door:
J. Brink

1. Het plan voor Harselaar-Zuid 1b loopt inmiddels langer dan zes jaar. Kunt u aangeven welke stappen er sinds 2019 zijn gezet en welke kansen u ziet om alsnog voortgang te boeken?

Telefoonnummer:
140342

Antwoord:

Sinds 2019 is er veel werk verzet om Harselaar-Zuid 1b verder te brengen. Na de stagnatie door de stikstofproblematiek in 2020-2021 is het project in 2022 weer opgepakt. Er zijn actualisaties en aanvullende onderzoeken gedaan op het gebied van onder andere ecologie, water, natuur, archeologie, bodem, verkeer en stikstof.

Onderwerp:
**Beantwoording
raadvragen vertraging
uitbreiding Harselaar Zuid
1b**

Op basis van deze informatie is het stedenbouwkundig ontwerp voor fase 1B geactualiseerd en tevens ook direct een integraal ontwerp gemaakt voor geheel Harselaar 1b en 2. Daarnaast is er intensief ambtelijk en bestuurlijk overleg met provincie Gelderland over de vereiste natuurcompensatie en de instructieregels. In samenspraak met de Provincie is het afgelopen jaar gewerkt aan een versterkingsplan natuurcompensatie. Tevens wordt in samenwerking met netbeheerder Liander en ondernemers nagedacht over oplossingen rondom netcongestie.

Er wordt dus zeker voortgang geboekt, maar het proces blijft complex en weerbarstig. Het beschikbaar krijgen van voldoende stikstofruimte en juridische en beleidsmatige onzekerheid over de inzetbaarheid (extern salderen) zijn hierbij uitdagingen. Wij zien het grote belang van dit bedrijventerrein voor onze gemeente wij blijven ons onverminderd inzetten voor een zo snel mogelijke realisatie.

2. Welke gesprekken voert het college momenteel met de provincie en waar kunnen wij als gemeenteraad helpen om dit proces te versnellen?

Antwoord:

Wij voeren regelmatig overleg met de provincie Gelderland over de provinciale regels omtrent de Groene Ontwikkelzone, waar een groot deel van het plangebied Harselaar Zuid 1B en 2 is gelegen. In samenspraak wordt gewerkt aan een versterkingsplan, waarbij GS van Gelderland ook oog hebben voor het grote economische belang om bedrijventerreinen te realiseren. Wij waarderen uw aanbod om te helpen in versnelling van het proces, maar zien op dit moment geen concrete punten waarin uw raad een rol kan spelen.

3. Welke maatregelen neemt het college om verdere vertraging in de komende jaren te voorkomen?

Antwoord:

We zijn actief aan de slag om tot realisatie van Harselaar te komen en anticiperen zoveel mogelijk op externe factoren.

4. Welke lessen zijn er geleerd uit Harselaar-Zuid die meegenomen kunnen worden bij toekomstige terreinen zoals Thorbeckelaan Noord, Kootwijkerbroek en Voorthuizen?

Bij realisatie van toekomstige bedrijventerreinen is het van belang aan het begin van het proces een integrale aanpak van ruimtelijke, ecologische en economische belangen te hanteren. En daar ook – indien nodig – vroegtijdig actie op te zetten, bijvoorbeeld als het gaat om natuurcompensatie.

Daarbij past een winstwaarschuwing. In toenemende mate zien we bij de ontwikkeling van woonwijken en bedrijventerreinen onzekerheden, die in de praktijk kunnen zorgen voor vertraging. Niet alles kan worden voorzien en het is goed om ook dit besef te hebben. Uiteraard stellen wij ons zo veel mogelijk in op deze onzekerheden en anticiperen we hierop.

5. Netcongestie is voor veel ondernemers een knelpunt. Wij steunen slimme oplossingen zoals lokale Energy Hubs. Welke initiatieven liggen nu concreet op tafel, welke ondernemers zijn hierbij betrokken, en hoe ziet de planning eruit om dit ook daadwerkelijk in de praktijk te brengen?

De gemeente werkt samen met Vink Afvalverwerking, Energeion en Liander aan de Multi Commodity Energy Hub (MCEH) Harselaar. Dit innovatieve project bundelt lokale opwek, opslag en gebruik van duurzame energie om netcongestie te verminderen en het terrein van voldoende noodzakelijke stroom te voorzien en het bedrijventerrein toekomstbestendig te maken. De samenwerking is vastgelegd in een coöperatie die van juni 2025 tot juni 2026 de haalbaarheid uitwerkt. Daarna volgt een besluit over realisatie. Met de MCEH wordt Barneveld minder afhankelijk van het overvolle stroomnet en ontstaat er ruimte voor groei en innovatie. De gemeenteraad wordt binnenkort hierover een voorstel gedaan.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

W. Wieringa
secretaris

J. van der Tak
burgemeester