

Raadsmemo stand van zaken Oldenbarneveldplein

Datum: 24 juni 2024

Onderwerp: Stand van zaken co-creatie Oldenbarneveldplein

Ter attentie van: De Raad

Afzender: College van Burgemeester en wethouders

Portefeuillehouder J. de Heer -Verweij

Mail behandelaar p.valkier@barneveld.nl *Telefoonnummer* 0624884899

Samenvatting

Hierbij ontvangt uw raad een stand van zaken over de herinrichting van het Oldenbarneveldplein. Het co-creatieproces voor het opstellen van het ontwerp is afgerond. Graag informeren wij u over deze uitkomsten.

Doel

Het doel van dit raadsmemo is het tussentijds informeren van uw raad over de ontwikkelingen rondom de herinrichting van het Oldenbarneveldplein.

Aanleiding plus financiering

Op 20 september 2022 heeft het college ingestemd met het opstarten van een participatieproces voor de herontwikkeling van het Oldenbarneveldplein in Barneveld en de feitelijke uitvoering ervan. Voor deze uitvoering is samenwerking gezocht met Provincie Gelderland. Deze heeft op 28 september 2022 akkoord gegeven op de subsidieaanvraag onder de regeling Dorpendeal om een subsidie te verlenen van € 250.000,-. Met als kanttekening dat de plannen en doelen voor het Oldenbarneveldplein middels cofinanciering worden gerealiseerd. Er is een projectplan Dorpendeal opgesteld om de samenwerking te organiseren en de benodigde middelen binnen te halen. In de Dorpendeal is - naast het herinrichten van het Oldenbarneveldplein - nog een aantal andere projecten uitgewerkt waarmee de sociale verbondenheid en samenhang in de wijk wordt versterkt. Stichting Welzijn Barneveld is regievoerder van deze 10 projecten. Samen met verschillende partners zetten we in op het versterken van de sociale verbondenheid in Oldenbarneveld. De Dorpendeal loopt van 1 oktober 2023 tot en met 1 oktober 2024. De verantwoording van de subsidie is medio mei bij de provincie ingediend en we verwachten hier binnenkort een beoordeling van. We kunnen in elk geval benoemen dat de ontwerpraming binnen de bestaande middelen blijft.

Participatie en co-creatie

Het doel van het project Oldenbarneveldplein is om de sociale verbondenheid te versterken door samen met de omwonenden, wijkbewoners en ondernemers uit de wijk het ontwerp voor het plein te

maken en dit ontwerp vervolgens te realiseren. Om de sociale verbondenheid plus draagvlak te versterken en vooral het plein zo in te richten dat het daadwerkelijk gebruikt gaat worden, is er gekozen voor co-creatie. Als gemeente zijn we daarom het planproces ingegaan zonder ontwerp. Dit is door omwonenden, wijkbewoners en ondernemers gewaardeerd.

Selectie aannemer en werken als bouwteam

Door de wijkbewoners is voorgesteld om voorafgaand aan de ontwerpfase een aannemer te selecteren. Doel daarvan was om als bouwteam intensief samen te werken aan het ontwerp van het plein en om de ideeën ook daadwerkelijk te realiseren qua uitvoering (materialisatie) en kosten (tussentijdse ramingen). In juli 2023 is de aanbesteding voor de selectie van een aannemer gestart en per 1 oktober is hovenier Loohorst Landscaping onderdeel geworden van het bouwteam. De samenwerking als bouwteam wordt door alle partijen als waardevol beschouwd.

Ontwerpbijeenkomsten omwonenden

Er zijn vier ontwerpbijeenkomsten geweest om te komen tot een definitief ontwerp voor het Oldenbarneveldplein. Voorafgaand heeft een aantal informerende bijeenkomsten plaats gevonden. Hieronder een korte opsomming. Voor de volledige inhoudelijke terugkoppeling verwijzen wij u graag naar bijlage 1.

- 19 september 2023: Informeren co-creatie en vormen ontwerpgroep.
- 19 oktober 2023: Wijkavond om nog meer bewoners/ondernemers op te roepen om aan te sluiten bij de ontwerpgroep.
- 11 december 2023: Starten met een keuze uit drie basisvarianten, waarbij 'het park' de voorkeursvariant is geworden. Vervolgens mocht iedere deelnemer van de ontwerpgroep drie onderdelen benoemen die hij/zij graag terug zou willen zien op het plein.
- 22 januari 2024: Eerste schetsontwerp gereed met daarin de wensen van de bewoners/ondernemers vertaald.
- 4 maart 2024: Tweede schetsontwerp gereed met daarin de aanpassingen verwerkt en een voorlopige kostenraming opgesteld. Tevens financiële keuzes gemaakt (wat wil de ontwerpgroep behouden en/of vervangen).
- 25 maart 2024: Laatste ontwerp gereed met daarin de aanpassingen verwerkt en de toevoeging van soorten (planten en bomen).
- 6 juni 2024: bezoek aan de ondernemers op het plein en ze persoonlijk informeren over het definitief ontwerp.
- 12 juni 2024: buitenspeeldag en gehele buurt informeren over het ontwerp.
- 24 juni 2024: kidsmiddag onder andere stenen laten schilderen die vervolgens in de betonnen banken worden geplaatst.

Van ontwerp naar technische tekeningen

Vanaf april t/m juni 2024 is het ontwerp vertaald in technische tekeningen en zijn de materialen besteld. Het definitief ontwerp is aan deze memo toegevoegd (bijlage 2).

Pilot duurzaamheidstool

Om duurzaamheid te borgen is in dit project de duurzaamheidstool ingezet. Dit is het eerste project waarbij deze tool is ingezet. Het afwegingskader duurzaamheid is die ontwikkeld binnen het programma Duurzaamheid. Het doel van dit afwegingskader is het vaststellen van ambities op de zes thema's binnen het programma Duurzaamheid te weten Energie, Duurzame mobiliteit, Circulaire economie, Klimaatadaptatie, Biodiversiteit en Groen en Duurzaam voedselsysteem. Aan het begin van een project worden de ambitieniveaus bepaald en aan het einde van elke projectfase wordt getoetst of de ambitieniveaus worden behaald.

Het project Oldenbarneveldplein is een initiatief van bewoners en ondernemers en er is veel ingezet op participatie. Qua duurzaamheid had de ontwerpgroep grote ambities. Door het gebruik van de tool hebben we deze ambities in stand kunnen houden. Door onder andere bij de gunningscriteria voor de aanbesteding van een aannemer, de vastgestelde ambitieniveaus mee te geven. De partij die de aanbesteding heeft gewonnen heeft zich dan ook ingeschreven met hoge ambities specifiek voor circulariteit (hergebruik van materialen en gebruik van een plantenmarktplaats en depot).

Vervolg

We verwachten begin december 2024 de werkzaamheden voor het Oldenbarneveldplein afgerond te hebben. Daaropvolgend wordt een middag georganiseerd waarop de buurt en u worden uitgenodigd om de opening van het nieuwe plein samen te vieren.

Planning

Datum	Activiteit
3- 5 September	Bij Praatlokaal en Koffielokaal Bronveld om samen activiteiten te bedenken voor op het plein
28 september	Burendag en afscheid plein (d.m.v. eetkraampjes/ muziek enz)
12 oktober	Start uitvoering plein
6 december	Opening plein
2025	Sociale verbinding wordt opgepakt door gebiedsregisseur en maatschappelijke organisaties

Bijlagen

- Participatieverslag
- Definitief ontwerp
- Beplantingsplan

Samen werken aan de herinrichting van het Oldenbarneveldplein

Participatieverslag (deel 2 ontwerpfase)
Mei 2024



Inhoudsopgave

1.	Inleiding	3
2.	Doel en proces	4
3.	Doelgroepen.....	4
4.	Communicatiestrategie	5
5.	Overzicht bijeenkomsten.....	5
6.	Vervolg	15

1. Inleiding

In dit participatieverslag leest u op welke manier we de bewoners/ ondernemers/ verenigingen hebben betrokken bij het ontwerpen van de herinrichting van het Oldenbarneveldplein. Het participatieproces bestaat uit diverse gespreksrondes. Er is eerder een participatieverslag gedeeld voor de eerste twee fasen van het project. De overige fasen die gaan over het gezamenlijk ontwerpen en uitvoeren van activiteiten, volgen hieronder.



2. Doel en proces

De wijk Oldenbarneveld kenmerkt zich als multiculturele wijk met veel sociale huurwoningen (62%). Ook is geconstateerd dat niet alle inwoners mee kunnen of willen doen. Dit zorgt voor minder samenhang en cohesie in de wijk. In deze moeilijke tijd waarin niet alle inwoners de eindjes aan elkaar kunnen knopen is het van groot belang om mogelijkheden te blijven maken om elkaar te ontmoeten en om met elkaar in gesprek te blijven over het samenleven in de straat, buurt en wijk. Om die reden is investeren in de leefbaarheid geen overbodige luxe maar een must.

In 2021 heeft het wijkplatform Oldenbarneveld een woon-wijk-visie “Samen voor Oldenbarneveld” opgesteld. Gelijktijdig is er veel goeds in gang gezet en uitgevoerd. Er is in 2021 een convenant ondertekend met allerlei partners binnen een zogenoemde 1e kring en 2e kring en is hiermee een sterk fundament gelegd voor een sterke samenwerking in de wijk. De convenantpartijen hebben in 2022 verder een Dorpendeal gesloten, samen met de provincie Gelderland, die daarvoor een flink subsidiebedrag ter beschikking heeft gesteld.

In de dorpendeal is naast het herinrichten van het Oldenbarneveldplein nog een aantal projecten uitgewerkt waarmee de sociale verbondenheid en samenhang in de wijk worden versterkt. Stichting Welzijn Barneveld is regievoerder van deze projecten. Samen met alle betrokken partners gaan we inzetten de opgave: sociale verbinding versterken.

Gemeente Barneveld is regisseur van project 3: het inrichten, onderhouden en programmeren van het Oldenbarneveldplein. Hier is veel voorwerk gedaan door het vroegere wijkplatform Oldenbarneveld (nu Buurthuis Bronveld).

Het concrete doel van het pleinproject is het maken van een (voor bewoners en kinderen) veilige & prettige woon-, leef- en speelomgeving rondom het Oldenbarneveldplein en in de wijk Oldenbarneveld. Kortom een goede leefbaarheid met een fijne sociale samenhang en een gemeenschap die zich verantwoordelijk voelt voor haar nieuwe plein en omgeving.

3. Doelgroepen

De belangrijkste doelgroepen zijn:

- Omwonenden van het plein
- Ondernemers en organisaties in de directe omgeving van het plein

Verder de partners in het Convenant:

- Woningstichting Barneveld (partner)
- Connect, voorheen Be active & Creative (partner)
- Welzijn Barneveld (partner)
- Buurthuis Bronveld (partner – voorheen ook ‘Wijkplatform’)
- Gemeente Barneveld
- Wijkagent, BOA

En daarnaast ook nog:

- Bestuurders
- Gemeenteraad

4. Communicatiestrategie

Less is more

Er is een voorlichtingscampagne ontwikkeld om omwonenden te informeren over de veranderingen bij het plein en de voordelen daarvan. We kiezen voor *less is more*, zodat de aandacht gaat naar de informatie die op dat moment nodig is. De uitingen worden met behulp van posters (in verschillende talen) in de zichtlijnen en looproutes geplaatst zodat omwonenden een aantal keer met de juiste informatie wordt geconfronteerd. Daarnaast kiezen we ervoor om iedereen te informeren via huis-aan-huis-flyers en een nieuwsbrief met daarin vooral procesinformatie en om daarin de successen te vieren.

We hebben al heel veel opgehaald en met mensen gesproken die betrokken zijn bij het plein. Deze waardevolle informatie, maar vooral de waardevolle contacten moeten we zien te behouden.

5. Overzicht bijeenkomsten

✓ 11 december 2023




Op maandagavond 11 december heeft er een bewonersavond plaats gevonden voor de herinrichting van het Oldenbarneveldplein. Op deze avond heeft aannemer Loohorst drie schetsontwerpen gepresenteerd met aanwezige sfeerbeelden. Huiskamer, park en plein, deze ontwerpen worden in dit document toegelicht.

Vervolgens heeft de buurt de voorkeur uitgesproken voor het ontwerp Park. De bewoners hebben bij dit ontwerp hun aanvullende wensen doorgegeven. Deze wensen zijn te lezen in dit document.



Drietal ontwerpen zijn:

1. Huiskamer



Beschrijving ontwerp:

Bij het huidige ontwerp is de gedachte van de huiskamer toegepast. Echter zijn er in de loop van de jaren pijnpunten ontstaan en zijn er meer mogelijkheden qua invulling van het plein. De pijnpunten die overlast veroorzaken worden bij dit ontwerp weggehaald zoals doorgaand fietsverkeer, voetballen op het plein, en de geluidsoverlast door klankbord werking van de verharding.

2. Plein



Beschrijving ontwerp:

Het concept Plein laat de verbinding zien tussen de beide flats. Het vormt een aantrekkelijke centrale plek. De Oost-West verbindingen zorgen voor directe toegang tot deze plek (van buitenaf). Door de slimme positionering van deze toegangen wordt een directe doorgang voorkomen. Het resultaat is een opgesplitst gebied waarbij de vlakken elk een eigen functie krijgen. Deze functies worden veelal bepaald door de aanwezige ondernemers gevestigd aan het plein.

Het 'bomentapijt' zorgt voor bescherming; verkoeling en bevordert de biodiversiteit voor flora en fauna.

3. Park



Beschrijving ontwerp:

Bij dit ontwerp gaat het om de kleine schaal en de menselijke maat. Het ruimtelijke concept is gebaseerd op het idee van ruimtes in ruimtes maken, in verschillende mate van geborgenheid: een (speel)tuin in een plantsoen in een park in een wijk.

In het denkmodel wordt het plein getransformeerd naar park. Het park kan beter verbonden worden met de omgeving, heeft een nieuwe logische padenstructuur en is voorzien van aantrekkelijk programma. In de nadere uitwerking is het zoeken naar een balans tussen ruimtelijkheid en geborgenheid.

Aanvullende toelichting op de gekozen mogelijkheden ontwerp Park

- Bankje, zitrand langs verhoogde ronde border
- Groene ruimtes wel bruikbaar maken
- Bankjes naar elkaar toe, tegenover elkaar geeft meer gesprek en ontmoeting
- Groen met gebruikswaarde
- Groen met hoge bomen
- Gemist plaatje = podium en kledjesmarkt
- We willen veel. In verleden zijn we ook al eens betrokken geweest.
- Moeten we niet meer keuzes maken
- Als we teveel op een plein gaan doen komen er allemaal losse dingen die niet tot hun recht komen.
- Persoon heeft geen plaatsjes gekozen omdat hij bang is dat alles versnipperd
- 20jaar geleden waren er ook professionals bij met huidige resultaat
- Hou aandacht voor kinderen
- Op dit moment is het een hele fijne skeelerplek door vlakke en gladde tegels.


- Aandacht voor brede paden zodat het ook veilig blijft
- Hou aandacht voor klimmen en klauteren van kinderen
- Spel voor verbinding. Wipkip is na 3x niet meer uitdagend.
- Hou aandacht voor spelende kinderen in diverse leeftijden. Een glijbaan is niet oneindig leuk. - Uitdagend spelaanleidingen
- Tegengaan geluidshinder is belangrijk - Aanplant van groen is belangrijkste
- Groen op de grond en groen in de lucht. Meer is er niet nodig. - Er zal vast wat water bij de wijn moeten met al deze ideeën.
- Graag jeu de boule baan toevoegen
- Dochter en buurkinderen willen skeeleren, dat moet wel blijven.
- Waterpomp voor spelen en ontmoeting - Zitkuil voor ontmoeting
- Omlijsting van bloemen kan niet uitblijven. Het is een bloemenbuurt. Niet enkel bomen en gras
- Rotonde bij entree is al een mooi voorbeeld van de bloemen die nodig zijn in de wijk.
- Hoge bomen en rondingen voor speelse en welkom look
- Functionele bloemen en bomen
- Aandacht voor de snelheid van verkeer thv. tapijten aan beide kanten van het plein
- Brede en verharde paden
- Zorg ervoor dat het voor iedereen toegankelijk is - Natuurlijk spelen
- Inclusiviteit voor iedereen
- Wat gebeurt er met de verlichting? Huidige is matig. Moet aandacht voor zijn
- Toegangswegen aan beide kanten lobeliastraat en Begoniastraat. Kunnen we iets doen aan de snelheid?

Vervolgafspraken

Alle notities zijn door het ontwerpteam meegenomen. Waarbij afgesproken wordt om het uitgewerkt schetsontwerp Park op maandagavond 22 januari '24 te presenteren.

✓ 22 januari 2024

Hieronder een terugkoppeling op het eerste schetsontwerp.



- 1) Mooi/complimenten, maar denk aan speeltoestellen voor kinderen, zandbak niet afgedekt zorgt wordt een kattenbak. Tip verplaats de ingang van speellocatie zodat ze niet direct de weg opschieten! Leg bij de supermarkt een kei ter voorkoming dat er geparkeerd wordt. Maak ook schaduw bij een speeltuin kinderopvang. Maak een natuurlijke speeltuin voor kinderopvang. Kunstgras wordt heet, liever niet gebruiken.
- 2) Mooi plan, let op: ook toegankelijk voor rolstoel, kinderwagen en rollators
- 3) Super chic, wel bomen maar weinig beplanting.
- 4) Denk aan groenblijvende struiken in de vakken voor de winter. Vlinderstruiken poten zorgen voor biodiversiteit. Plant deze op de lange stukken.
- 5) Positief over het plan. Bij een vol plein moeten hulpdiensten inzetbaar zijn. Waarom niet meer hout gebruikt in plaats van beton? Houten bekleding op de banken onder de donkere boom in het midden van het plan is een oplossing, daaronder houtsnippers leggen. Dat laatste is wel weer lastig voor rolstoel.
- 6) Mooi plan aantrekkelijk beeld. Electra graag behouden maar kan dit ondergronds? Wordt nu gebruikt als plaspaal. Waar kan ik het podium vinden? Deze is komen te vervallen. Eventueel glooiend gras afvlakken voor podium of onder de centrale boom?
- 7) Erg mooi aantrekkelijk beeld. Geluidswerend bureau dit ontwerp nog eens laten toetsen. Woningstichting heeft 2 loggia's geluidswerend gemaakt. Betrek de WSB bij dit plan. Laat bewoners helpen met het leeg maken van het plein. Technasium JFC heeft een schoolopdracht om voor dit plan een inclusief spelen te maken. Het beste idee eventueel uitvoeren? Daarnaast de kinderen in de leeftijd 8-12 jaar uitnodigen om hun mening te vragen over dit ontwerp.

8) Goed plan. Pergola's in het plan was om de wind te breken vanuit Lobeliastraat, wat gaat in dit plan de wind breken?

9) Mooi plan maar zit er voldoende speelruimte in?

10) Pomp combineren met zand is niet altijd handig, hou rekening met skeelers. Maak een natuurlijke haag om wind te breken. Plaats parasol bij zitjes. Laat leilindes staan om gebouw mee te verhullen. In plantvakken ook hogere bloemen planten die bloeien we zitten tenslotte in de bloemenbuurt.

De groene briefjes:

- Rolstoeltoegankelijk houden.
- Leilindes laten staan
- Zandbak alternatief
- Betonnen zitplekken met hout bekleden
- Waterpomp bij Begoniastraat geen succes, omdat er zand heen gebracht wordt
- Geluidsniveau , buro bevragen
- Groen blijvende heester ook plaatsen
- Meer bloemmengsels in borders
- Voorkom parkeerplaats bij supermarkt
- Liever geen kunstgras
- Bij eclips graag vaste parasol, schuilen voor korte regenval
- Veiligheidsdiensten nog benaderen voor dit plan
- Verlichtingsplan nog over dit plan leggen
- Electra, ondergronds regelen. Dus behouden
- Bij kinderopvang natuurlijke speelplaats
- Ingang speelplaats verplaatsen zodat ze niet snel de weg op rennen
- Kinderen nog laten kijken naar het plan
- Boom of parasol in kinderopvang speelplaats
- Met ondernemers in gesprek voor bijdrage
- Woningstichting betrekken om geluidswerende maatregelen aan woningen
- Denk aan windbrekers voor Lobliastraat
- Vlinderstruiken zorgen voor vlinders en insecten
- Kruidenvegetatie in bakken ook graag hogere planten
- Bewoners betrekken in uitvoering

Vervolg: 4 maart 2024 3^e werkgroep Oldenbarneveldplein om 19.30 uur bij Ontmoetingscentrum Bronveld.

✓ 4 maart 2024

P. Valkier bedankt iedereen voor hun aanwezigheid. Zij uit bewondering voor het feit dat u er elke keer bent.

Terugblik

Vorige keer actief briefjes opgehaald met wensen en aandachtspunten.


Een aantal zijn verwerkt en enkele niet. Daarover nemen wij u graag verder mee.

Ontwerp

Laatste ontwerp wordt besproken, dit ontwerp past binnen het budget en veiligheidsdiensten zijn akkoord.

Verdere wijzigingen op dit ontwerp die door jullie zijn meegegeven±

- Schors wordt uit het speelgedeelte gehaald. Nog bezien welk alternatief wel geschikt. Voornamelijk aandacht voor veiligheid in verband met rondslingerend glas.
- De uitgang van het kinderdag nog verplaatsen, weg van de ingang.
- Bomen iets verschuiven om meer schaduw op het speelgedeelte krijgen.
- Merendeel wenst de leilindes te handhaven. Wel aandacht voor de zwarte luis, wat niet is tegen te houden.
- Podium is eerder al over besloten dat deze uit het ontwerp gaat.
- Het hout op de betonnen banken in het midden is niet meegenomen vanwege de grote kosten die het met zich meebrengt omdat het handwerk betreft. Wel wordt voorgesteld om losse zitplekken van hout te creëren. Dat is eventueel wel mogelijk.
- Spelen wordt meegenomen aan het eind in verband met keuzes in kostenverdeling. Wel loopt er nu via de gemeente een sponsoraanvraag via Jantje Beton.



te



- Bij de pizzeria staan nu 3 picknicktafels. Hoe zorg je dat het netjes blijft. Maak afspraken met de pizzeria over het schoon houden van de buitenboel.
- Opgemerkt wordt dat er één zo'n picknicktafel ook elders gezet kan worden om te picknicken of een bordspel te doen. Eventueel een bankje bij de supermarkt, alleen als de supermarkt zich hier verantwoordelijk voor wilt maken in verband met onderhoud. Anders komt deze te vervallen.
- Aanvullend geluidsonderzoek kost € 2000 euro en kan over 4 weken gereed zijn. De schatting van het bureau is dat het geluid met dit ontwerp wel gereduceerd wordt. Er wordt gestemd of aanvullend onderzoek gewenst is. Deze wordt niet nodig geacht.
- Er worden twee grote bomen geplant om wind uit de Lobelia straat te breken. Onder de bomen dichte struiken plaatsen. In het totaal 4 grote bomen in het plan.
- Bloemborders bij de flats zijn oké, glazenwassers en glaszetters kunnen er nog steeds bij.
- Nu branden er de hele nacht 4 lampen aan elke kant van de flats en in het middengebied ook twee lampen. Hierbij is de onderste te hoog en schijnt in de huizen. Deze graag verwijderen. Hierover wordt navraag gedaan bij de gemeente. Ook wordt bekeken of enkel alleen de 4 hoeken verlicht kunnen blijven in de nacht.
- De elektra kast blijft behouden zoals hij is omdat het ondergronds brengen niet past binnen het budget.

Financiële keuzes

Eclips per stuk - € 5000,- : 1 minder besparing € 5000,-

Boom klein - € 1000, een grote boom (5 jaar ouder) € 1700.

Blijven ongewijzigd

Betonnen speelbuis - € 2750. Liever 2 schommels ook één voor hele kleine, ligschommel en glijbaan voor groot en klein.

Fietsnietjes (bogen) – per stuk € 250 (22). Oude weer

hergebruiken, besparing € 5.500 Check bij verkeer. Actie: Paula.

Zwerfkeien – per stuk € 150. Blijven ongewijzigd.

Waterpomp met slotje - € 7800 Blijft, kijken naar subsidie mogelijkheid.

Houten zitrand - per meter € 145 (meter € 2100), Te duur kijken naar vierkante tegels her en der

Bloembollen in het gras - € 2500 Blijft ongewijzigd, worden machinaal geplaatst.


Oude speelartikelen wipkip en wip – wap eruit halen. Molen blijft maar veilig maken.



Vervolg: bespreken soorten bomen en struiken. Deze is op 25 maart 2024 bij Ontmoetingscentrum Bronveld om 19.30 uur.

✓ 25 maart 2024

Vorig overleg was 4 maart, daar is intensief over het ontwerp gesproken. Hieronder het aangepaste ontwerp. We zijn blij met jullie input, waarvoor veel dank. Er zijn zaken geschrapt: één eclips, één picknicktafel. Zaken veranderd: ingang kinderdagverblijf, dikkere schors in het buitenterrein kinderspeelplaats, glijbaan in het talud.



Zaken die nog moeten: lichtpunten op de vierhoeken in het midden gezellige lichtpunten, Fietsnietjes of hergebruik oude fietsstalling. Inzet speelvoorzieningen terug loopt nog. Bomen die in het plangebied komen.



- Grote bomen zijn 15 meter +, middelgrote 8 - 15 meter en kleine bomen lager dan 8 meter.
- Tamme kastanje (groot) in het midden van het plangebied met de ronde banken er omheen. Pluim es (meerder stammen) en sierappel er omheen. Zoete kers voor de kinderdagspeelplaats en in de randen Chinese vernis en honingboom komen gemixt aan de buitenkanten van het plein. Goed voor bijen en hommels.
- Richting Lobeliastraat komen de witte moerbeï en de tulpenboom
- Snel groeiende bomen groeien per jaar 30-50 cm. Planten de bomen in een verbeterende ondergrond. Onder de bomen knollen bollen,

- Struiken: Vlinderstruik, Hortensia, Hulst, Glansmispel, Lampenpoetser, sneeuwbal en sierbraam. Bollenmengsel: Krokus, Tulpen, Leithicia, Uiensoort. Siergrassen, Dille, Salie, Rozemarijn, Aster, leliegras en heesterroos.



-Oktober start de uitvoering, duur 2 maanden! Oliebollen bakken en uitdelen op het plein na uitvoering.


- Via mail komt uitsluitel over speelhoek (subsidie aanvraag via Jantjes Beton en nog een subsidie).

- Controle autosnelheden, staat een overleg met Gerard, verkeerskundige , gebiedsregisseur en tweetal omwonenden.

- Algemene opmerking over het plan: leuk resultaat, super mooi, dank jullie wel, complimenten.

6. Vervolg

Komende maanden, tot aan start uitvoering oktober 2024, brengen we als werkgroep een bezoek aan verschillende bijeenkomsten die in de wijk gehouden worden. We lichten dan het ontwerp toe en hopen omwonenden te enthousiasmeren om mee te helpen in de uitvoering en ook daarna gebruik te maken van het plein door middel van verschillende activiteiten.



Tekening nieuw plein!

Mede mogelijk gemaakt door: LooHorgt



Agenda 2024

Op deze dagen ben je welkom om toelichting te krijgen over het ontwerp!

12:30 tot 17:00	Woensdag 12 juni	Buitenspeeldag
15:30 tot 17:30	Maandag 24 juni	Kidsmiddag bij Bronveld
13:00 tot 13:30	Dinsdag 3 september	Praatlokaal bij Bronveld
11:00 tot 12:00	Donderdag 5 september	Koffielokaal bij Bronveld
12:00 tot 18:00	Zaterdag 28 september	Burendag en afscheid plein
13:00 tot 16:00	Zaterdag 12 oktober	Start uitvoering plein
15:00 tot 18:00	Vrijdag 6 december	Opening plein


Je kan ook meehelpen!
- Leeghalen van het plein
- Beheer, onderhoud, en activiteiten
Neem contact op:

Contact: Paula Valkier
Projectleider Oldenbarneveldplein
Mail: p.valkier@barneveld.nl
Tel: 0624884899







Legenda:




- Bestaande bestrating aanpassen
- Bestaande leibomen handhaven
- Zwerfkeien maat 60-80cm
- Fietsnietjes hergebruik
- Sierbeplanting
- Nieuwe bomen
- Tegelverharding hergebruik




- Gazon
- Nieuwe verlichting
- Tegelverharding hergebruik
- Terrasjes hergebruik tegels
- Boomkrans diam 200cm (buitenzijde)
- Lage haag 80cm
- Picknick tafel
- Afvalbak hergebruik
- Bestaande verharding herstraten



- Gazon
- Betonnen zifelementen en afvalbak
- Hergebruik klinkerverharding
- Boomspeigel
- Grote solitaire boom
- Verlichting



- Bestaande leibomen handhaven
- Straatkast
- Gazon
- Water speelelement
- Betonnen zifelement hergebruik
- Tegelverharding hergebruik
- Gazon met verhoging



- Boomspeigel met bodembedekkende sierbeplanting
- Betonelementen als zitobject
- Speeltoestellen
- Boomschors ondergrond
- Pleintje met kruidenbakken
- Speeltoestellen

LooHorst
LANDSCAPING



opdrachtgever	Gemeente Barneveld
contactpersoon	
omschrijving	Renovatie Oldenbarneveldplein
behandeld door	

code	
tek.nummer	01
datum	12-01-2024
wijz.data	24-05-2024
status	Definitief Ontwerp
Tekening	01
Schaal	1:200
versie	V6



Plantlijst:

Code	Subcode	Aantal	Eenh.	Naam	Maat	Opmerking
Bomen						
Bm1		1 st		Castanea sativa	35-40	
Bm2		4 st		Celtis occidentalis	18-20	
Bm3		4 st		Fraxinus ornus	18-20	
Bm4		3 st		Stygnolobium japonica	250-300	meerstam
Bm5		2 st		Morus alba	35-40	
Bm6		2 st		Liriodendron tulipifera	18-20	
Bm7		3 st		Prunus avium	18-20	
Bm8		2 st		Koelreuteria paniculata	35-40 en 18-20	
Hagen						
Hg1				Osmanthus burkwoodii	60-80	Met kluit
Hg2				Osmanthus burkwoodii	60-80	Met kluit
Hg3				Photinia fraseri 'Red Robin'	60-80	Met kluit
Boomspiegels						
				Carex elata 'Aurea'	P9	totaal 5 boomspiegels
Vakken						
001	a			Potentilla 'Belle Sol'	C1.5	groepsgewijs mengen - max 10st per groep
				Carex morrowii 'Irish Green'	P9	groepsgewijs mengen - max 25 st per groep
	Cot	3 st		Cotinus coggygia 'Golden Lady'	100-125	
	b			Salvia officinalis	P9	groepsgewijs mengen - max 15st per groep
				Aster n.b. 'Lady in Blue'	P9	groepsgewijs mengen - max 15st per groep
				Anaphalis triplinervis	P9	groepsgewijs mengen - max 15st per groep
				Hakonechloa macra	P9	
	p	8 st		Pennisetum alopecuroides 'Moudry'	C1.5	
002				Rosa mirato	C1.5	Groepsgewijs mengen - max 10st per groep
				Carex morrowii 'Irish Green'	P9	Groepsgewijs mengen - max 20st per groep
				Salvia officinalis	P9	Groepsgewijs mengen - max 20st per groep
	Koa	3 st		Kolkwitzia amabilis 'Pink Cloud'	100-125	
	Rub	3 st		Rubus idaeus 'Benenden'	100-125	
	p	9 st		Pennisetum alopecuroides 'Moudry'	C1.5	
003				Caryopteris x cland. 'Beyond Midnight'	C1.5	Groepsgewijs planten - max 20st per groep
				Leucothoe fontanesiana 'Little Flames'	P9	Groepsgewijs planten - max 20st per groep
				Potentilla 'Belle Sol'	P9	Groepsgewijs planten - max 20st per groep
				Spiraea bumalda 'Golden Sunrise'	C1.5	Groepsgewijs planten - max 20st per groep
				Weigela 'All Summer'	P9	Groepsgewijs planten - max 20st per groep
				Liriope muscari 'Big Blue'	P9	Groepsgewijs planten - max 30st per groep
				Anaphalis triplinervis	C1.5	Groepsgewijs planten - max 30st per groep
	Cot	3 st		Cotinus coggygia 'Golden Lady'	100-125	
	Cok	1 st		Cornus kousa 'China Girl'	100-125	
	Bud	3 st		Buddleja 'Blue Chip'	C3	
	Bus	6 st		Buddleja 'Silver Anniversary'	C3	
	Sam	4 st		Sambucus nigra 'Black Lace'	100-125	
004				Carex morrowii 'Irish Green'	P9	Groepsgewijs planten - max 25st per groep
				Liriope muscari 'Big Blue'	P9	Groepsgewijs planten - max 25st per groep
				Hakonechloa macra	P9	Groepsgewijs planten - max 20st per groep
				Hakonechloa macra 'All Gold'	P9	Groepsgewijs planten - max 15st per groep
				Polystichum setiferum 'Proliferum'	C1.5	solitair te planten - verdelen over oppervlakte
				Molinia caerulea subsp. arundinacea 'Transparent'	C1.5	solitair te planten - verdelen over oppervlakte
	Vit	9 st		Viburnum Tinus	100-125	
005				Caryopteris x cland. 'Beyond Midnight'	C1.5	Groepsgewijs planten - max 15st per groep
				Anaphalis triplinervis	P9	Groepsgewijs planten - max 25st per groep
				Carex elata 'Aurea'	P9	Groepsgewijs planten - max 25st per groep
				Aster n.b. 'Lady in Blue'	P9	Groepsgewijs planten - max 20st per groep
				Potentilla 'Belle Sol'	C1.5	Groepsgewijs planten - max 7st per groep
	Rom	3 st		Rosa moyessi 'Geranium'	C1.5	
	Bud	3 st		Buddleja 'Blue Chip'	C3	
006				Caryopteris x cland. 'Beyond Midnight'	P9	Groepsgewijs planten - max 15st per groep
				Leucothoe fontanesiana 'Little Flames'	C1.5	Groepsgewijs planten - max 15st per groep
				Potentilla 'Belle Sol'	C1.5	Groepsgewijs planten - max 15st per groep
				Spiraea bumalda 'Golden Sunrise'	C1.5	Groepsgewijs planten - max 15st per groep
				Weigela 'All Summer'	C1.5	Groepsgewijs planten - max 15st per groep
				Liriope muscari 'Big Blue'	P9	Groepsgewijs planten - max 25st per groep
				Anaphalis triplinervis	P9	Groepsgewijs planten - max 25st per groep
	Bud	4 st		Buddleja 'Blue Chip'	C3	
	Bus	6 st		Buddleja 'Silver Anniversary'	C3	
	Sam	3 st		Sambucus nigra 'Black Lace'	100-125	
007				Anaphalis triplinervis	P9	Groepsgewijs planten - max 15st per groep
				Aster n.b. 'Lady in Blue'	P9	Groepsgewijs planten - max 15st per groep
				Rosa 'Mirato'	C1.5	Groepsgewijs planten - max 15st per groep
				Potentilla 'Belle Sol'	C1.5	Groepsgewijs planten - max 15st per groep
				Caryopteris x clandonensis 'Beyond Midnight'	C1.5	Groepsgewijs planten - max 10st per groep
				Calamagrostis brachytricha	P9	solitair te planten - verdelen over oppervlakte
				Pennisetum alopecuroides 'Hameln'	P9	solitair te planten - verdelen over oppervlakte
				Weigela florida 'nana purpurea'	C1.5	
Wei	9 st					
Kruidenbakken						
				Calamintha nepeta	P9	Gemengd te planten
				Rosmarinus off. 'Prostratus'	P9	aan randen planten
				Origanum vulgare	P9	
				Salvia officinalis 'Purpurascens'	P9	
				Lavandula officinalis	P9	
				Ruta graveolens	P9	
		8 st		Levisticum officinale	C1.5	solitair te planten
		8 st		Anethum graveolens	C1.5	solitair te planten
Bollen						
	Bol	100 m2		Mengsel JUB Holland		
				M2 MENGSEL OXFORD		

LooHorst
LANDSCAPING

0 5 10 15 20 25m



opdrachtgever	Gemeente Barneveld
contactpersoon	
omschrijving	Renovatie Oudenbarneveldplein Beplantingsplan
behandeld door	

code	
tek.nummer	02
datum	15-05-2024
wijz.data	24-05-2024
status	Definitief
Tekening	01
Schaal	1:200
versie	V2