

Bijlage 2

PLANNING UITVOERING VERDUURZAMING (volgens

				2028																								
				2023				2024				2025				2026				2027				2028				
domein	investeringsom	Besparing CO2	(in ton)									Q1 Q2 Q3 Q4				Q1 Q2 Q3 Q4				Q1 Q2 Q3 Q4				ev				
*1 MFA Lith	ontmoeten	222.000																										
*2 Meteor Oss	ontmoeten	81.000																										
*3 Onderzoekskosten	algemeen	91.000																										
*4 Jan Cunen museum Oss	cultuur	110.000																										
*5 Oude Klooster Geffen	ontmoeten	53.000																										
Avanti Lithoijen	ontmoeten	400.000	67																									
Volksuniversiteit Oss	educatie	400.000	49																									
Oude Klooster Geffen	ontmoeten	800.000	78																									
Berchplaets Berghem	ontmoeten	250.000	78																									
Triton/Kako Oss	jeugd	80.000	6																									
Zuiderlicht Berghem	sport	150.000	16																									
Rusheuvel Oss	sport	1.400.000	107																									
Binnenstad Oss	ontmoeten	1.370.000	87																									
Nolder Maren Kessel	ontmoeten	680.000	11																									
Zeufen Wilgen Lith	sport	510.000	19																									
gemeentehuis Oss	bedrijfsvoering	2.300.000	231																									
Staringstraat Oss	sport	300.000	10																									
Mondriaan-/Ruivert Oss	sport	970.000	88																									
Den Heuvel Megen	sport	190.000	13																									
Hoge Graaf Ravenstein	sport	2.000.000	51																									
Jeugdwerk Lithoijen	jeud	270.000	48																									
Noorderlicht Oss	onderwijs	1.200.000	140																									
Jan Cunen museum Oss	cultuur	1.430.000	122																									
budgetverloop				besteding				€	352.220	€	1.360.455	€	1.050.000	€	230.000													
saldo				€	3.829.440	1.221	€	3.477.220	€	2.116.765	€	1.066.765	€	836.765													€ -3.123.235	

	voorbereiding
	uitvoering
	nazorg

*1 MFA Lith	energiecompensatie (70k) en aanpak klimaatklachten (152k)
*2 Meteoroor Oss	betreft aanpak klimaatklachten
*3 Onderzoekskosten	ten behoeve van bepalen haalbaarheid van duurzaamheidsmaatregelen zijn op objectniveau onderzoekskosten gemaakt.
*4 Jan Cunen museum Oss	voorzetbeglazing
*5 Oude Klooster Geffen	voorzetbeglazing