

Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40

Postadres: Postbus 70012

3000 KP Rotterdam

Website: www.rotterdam.nl

E-mail: gd.kuijt@rotterdam.nl

Steller: Guido Kuijt

Telefoon:

Ons kenmerk:

Betreft: Openstaande vragen JR2024

Datum: 21 mei 2025

Aan de COR

Op 19 mei jl. is het verantwoordingsgesprek over de jaarrekening 2024 met wethouder Kasmi geweest. Hierbij zijn over een drietal vragen aangegeven dat de wethouder hierop schriftelijk op terugkomt. Deze drie vragen worden hieronder beantwoord.

Van Dommelen (VVD)	Hoe kunnen wij dat in de toekomst volgen? Zien wij die 15 miljoen nog terug? Of vinden we die niet meer terug? (Investering Boijmans)
--------------------	--

Antwoord:

Naar aanleiding van het herziene raadsvoorstel over de Scenariokeuze, renovatie Museum Boijmans van Beuningen MBVB, van burgemeester en wethouders van 28 augustus 2024 (raadsvoorstel nr. 24bb005605/24bo006895) is er besloten een afboeking te doen op een deel van de in het verleden gemaakte projectkosten ad € 15mln en daarmee niet ten laste van de kostprijs dekkende huur (KDH) voor het museum te laten komen. Deze worden als eenmalige kosten genomen. De KDH daalt daarmee met € 0,55 mln. (besluit voor de volledigheid bijgevoegd).

Doordat deze kosten éénmalig worden gedekt uit de bestemmingsreserve Rotterdamse investeringsmotor zijn deze verwerkt in 2024. Er zal in de toekomst dus geen nieuwe boekingen meer worden gedaan. Het toekomstige effect van de boeking is, zoals aangegeven in de agendapost, een lagere kostprijs dekkende huur.

Coskun (SP)	Waarom wordt bovenstaande vraag niet toegelicht in de jaarrekening?
-------------	---

Antwoord:

De boeking die in 2024 is gedaan is toegelicht in de jaarrekening 2024 op 2 plekken, namelijk 1. bij de investering die wordt verlaagd en 2. bij de Bestemmingsreserve RIM, waar de dekking voor deze éénmalige afboeking is gedaan.

1. Op Pagina 199 van de jaarrekening 2024; [Investerings | Wat doet de gemeente?](#)
Bij de lijst met lopende investeringen per programma, onder bestaande stad staat Opdrachtgever
Programma Cultuur met de investering Museum Boijmans van Beuningen

Lopende investeringen per programma ✕

Lopende investeringen per programma	Gevoteerd	Realisatie t/m 2023	Realisatie 2024	Raming 2024	Afwijking Realisatie - Raming 2024	Restant krediet
Opdrachtgever: Programma Cultuur						
Museum Boijmans Van Beuningen	34.800	25.640	-8.667	5.000	-13.667	17.827
Doel krediet: In december 2017 heeft de gemeenteraad een voorbereidingskrediet vastgesteld van € 2,9 mln voor de renovatie van museum Boijmans van Beuningen. De kosten die gepaard gaan met de planvoorbereiding en planuitwerking van de renovatiemaatregelen, betaalt de gemeente uit het voorbereidingskrediet. Het gaat dan om kosten voor onder meer een verkennend onderzoek, een vervolgonderzoek, inschakeling van extra adviseurs en ambtelijke inzet vanuit de gemeente. In december 2018 heeft de gemeenteraad een aanvullend voorbereidingskrediet vastgesteld van € 23,9 mln (als onderdeel van het investeringsbudget) om te starten met de definitiefase waarin een Programma van Eisen, Voorlopig Ontwerp, Definitief Ontwerp en een Bestek worden opgesteld.						
Verantwoording: In het herziene raadsbesluit scenariokeuze renovatie MBVB is voorzien in een eenmalige afboeking van € 15 mln. Als dit buiten beschouwing wordt gelaten dan is er € 6,3 mln uitgegeven. De prognose was € 5,0 mln. Reden van de hogere realisatie is voornamelijk gelegen in meer juridische en adviseurskosten dan voorzien. Over de gehele looptijd van het project bezien kunnen deze extra kosten opgevangen worden binnen de projectbegroting en is de huidige verwachting nog steeds dat het project binnen het met de raad afgesproken financieel kader blijft.						
Details	Initieel bedrag	Realisatie t/m 2023	Realisatie 2024			
Realisatie	34.800	25.640	-8.667			
Bijdragen van derden	294	294	0			
Netto investering (Rotterdams geld)	N.v.t.	N.v.t.	-8.667			

2. Op pagina 219 van de jaarrekening 2024; [Bestemmingsreserve RIM | Wat doet de gemeente?](#)
Onder het kopje Bestemmingsreserve RIM, RIM – Museum Boijmans van Beuningen.

Bestemmingsreserve RIM



Bestemmingsreserve RIM	Budget RIM	Realisatie t/m 2023	Begroting 2024	Realisatie 2024	Verschil	Restant per 1-1-2025
Algemene middelen	378.554	238.453	42.100	40.117	-1.983	99.984
RIM - Museum Boijmans Van Beuningen	15.000	0	15.000	15.000	0	0
Algemene informatie						
Project omschrijving	Restauratie Museum Boijmans Van Beuningen. Het project houdt zich bezig met de voorbereiding van de renovatie van het museumgebouw op basis van het ambitiescenario. Start bouw is voorzien in de periode tussen medio 2026 - Q1 2027.					
Gebied						
Planning	2018	tot	medio 2029-2032		Fase	Uitvoering
Dekking	RIM	Gemeente (overig)	Derden	Totaal		
	15.000	0	0	15.000		
Toelichting						
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Deze bijstelling volgt uit het raadsbesluit Scenariokeuze renovatie MBVB van 3 oktober 2024 en betreft de verwerking van Besluit 4B: de incidentele lasten te verhogen en te verwerken als gevolg van een afboeking op een deel van de in het verleden gemaakte projectkosten en daarmee niet ten laste van de kostprijs dekkende huur (KDH). Het deel van de tot nu toe gerealiseerde uitgaven dat niet langer kan worden toegerekend aan het beoogde ontwerp (€ 15 mln) wordt afgeboekt en ten laste van de begroting voor het jaar 2024 gebracht. Bij het bepalen van de hoogte van afboeking zijn de regels van het BBV gevolgd.					
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Niet van toepassing					
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing					
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing					

Aanvullend bent u in het raadsvoorstel Eindejaarsbrief 2024 (24bo008549) hierover geïnformeerd (als bijlage bijgevoegd).

Biljoen (GL)	Waarom zit dit onderdeel niet in het programma Bestaande Stad? (Hier staat een lege bestemmingsreserve)
--------------	---

Antwoord:

Het betreft hier een investering, welke een aparte paragraaf in onze planning en control documenten heeft en dus niet bij de programmabegroting staan. Bij de programma begroting wordt de exploitatiebegroting verantwoord, welke de baten en lasten in een jaar betreffen. Zoals bij vraag 2 aangegeven is de investering terug te vinden onder bestaande stad, Opdrachtgever Programma Cultuur, Investering Museum Boijmans van Beuningen.
(Pagina 199 van de jaarrekening 2024; [Investerings | Wat doet de gemeente?](#))

Blad: 4/4
Datum: 21 mei 2025

Tot slot

Ik vertrouw erop dat met deze brief alle openstaande vragen zijn beantwoord.

Met vriendelijke groet,

Said Kasmi,
Wethouder Onderwijs, Cultuur en Evenementen