

Aan de PvdA fractie

Gemeente Hoorn

Nieuwe Steen 1
Postbus 603
1620 AR Hoorn
T 0229 25 22 00
www.hoorn.nl

Contactpersoon

D. van der Vaart

Zaaknummer: 1863909

Bijlagen: -

Hoorn, 27 september 2021

Onderwerp: vernieuwing Westfries Museum

Beste heer Wegner,

Tijdens de behandeling van het voorstel Vernieuwing Westfries Museum (WFM) op 21 september 2021 in de raad heeft u mij nog een vraag gesteld. Onderstaand het antwoord daarop.

Vraag:

Is het mogelijk om de kantoren van het Achterom later aan te pakken en te faseren?

Antwoord:

Ja, dit is mogelijk. Dat zou met name tot uiting kunnen komen in de volgorde van uitvoering door de aannemer. Een fasering in aanbesteding, opdracht of tijd is niet wenselijk.

Het is niet wenselijk omdat:

- het opsplitsen van opdrachten kostenverhogend werkt. Bijvoorbeeld door het twee keer aanbesteden. Aanbestedingstrajecten zijn organisatorisch intensieve trajecten die veel inspanning en geld van het museum en de gemeente vragen;
- er bij het aanvragen en verkrijgen van de Kanjersubsidie rekening is gehouden met het uitgangspunt dat het Achterom qua verduurzaming, fundering en restauratie meegenomen wordt. Hiervan afwijken levert financiële risico's op;
- het efficiënter is om alle installaties binnen het complex in een keer te vernieuwen en aan te besteden inclusief het onderhoud daarvan;
- het faseren van de uitvoering van de kantoren in tijd, organisatorisch en logistiek problemen oplevert voor de medewerkers van het museum.

Het grootste deel van de investering in de vernieuwing zit in de museale gebouwen. Deze worden als eerste uitgevoerd. Het kan zijn dat een deel van de jaarlijkse kapitaallast van 515.000 euro voor variant 4, onderdeel kantoren, later wordt geactiveerd. Een en ander hangt af van de planning van de werkzaamheden en de uitvoering. Daar valt nu nog weinig over te zeggen.

Met vriendelijke groet,

Wethouder Bashara

Op deze brief staat geen handtekening door de digitale afhandeling.