

Onderwerp: APRK subsidie meekoppelkansen dijkversterking Markermeerdijken

Beste heer Pistor,

Wij kennen elkaar nog niet, ik ben en bij de gemeente Edam-Volendam projectleider van onder andere het project Meekoppelkansen. In mei 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met de realisatie van 4 meekoppelkansen te weten de afrit Noordeinde, steiger Etersheim, Kruising Warder en Kitesurftrap Edam-Zuid. Voorwaarde voor realisatie die we hebben meegekregen is verkrijging van subsidie van de Provincie Noord-Holland vanuit het APRK. Op basis daarvan zijn we met de Alliantie Markermeerdijken aan de slag gegaan met het maken van ontwerpen, onderzoeken en vergunningsaanvragen.

De deadline voor het indienen van de subsidieaanvraag van de 1^e tranche was op 7 april 2022. Voor die datum waren de ontwerpen voor de kruising Warder en steiger Etersheim gereed. Het ontwerp van de afrit is nog niet gereed. Voorwaarde is dat de definitieve aanvraag omgevingsvergunning is bijgevoegd aan de subsidie-aanvraag. Dat lukte voor de kruising Warder maar omdat de aanvraag omgevingsvergunning voor de steiger complex is was er onvoldoende tijd om deze tijdig bij de subsidieaanvraag bij te voegen. In overleg met Peter Bergmans, destijds nog contactpersoon bij de Provincie, heb ik de concept aanvraag omgevingsvergunning van de steiger bijgevoegd. De aanvraag is in augustus 2022 afgewezen vanwege het ontbreken van de definitieve aanvraag omgevingsvergunning. Voor de kruising Warder hebben we wel € 114.020,- subsidie ontvangen.

We maakten ons nog geen zorgen omdat tijdens voortgangsgesprekken werd aangegeven dat er in 2023 een 2^e en mogelijk in 2024 een 3^e tranche zou worden vrijgegeven. Daarnaast kan vanwege de dijkversterking pas eind 2025 worden gestart met de realisatie van de steiger en de afrit. Dus voldoende tijd voor onderzoek en vergunningsaanvraag.

Afgelopen februari heeft de Provincie besloten voorrang te geven aan de meekoppelkansen waar de Provincie zelf initiatiefnemer van is. Door deze voorrang en onder andere prijsstijgingen/indexeringen en BTW compensatie is het onzeker geworden of er nog een 2^e tranche voor meekoppelkansen voor overige initiatiefnemers beschikbaar komt. Provincie heeft aangegeven dat er desondanks de intentie bestaat om voor het APRK opnieuw subsidies open te stellen. Echter moeten ze de nieuwe politieke onderhandelingen nog afwachten.

In het overleg dat u vorige week met onze burgemeester en wethouders had is door mevrouw Bootsman aangegeven dat we erg teleurgesteld zijn over terugtrekking van de co-financiering. Wethouder Schilder heeft dit tijdens het voortgangsoverleg van 22 februari bij gedeputeerde Loggen ook al geuit. Vooral omdat dit eenzijdig door de Provincie is besloten, we inmiddels al veel kosten hebben gemaakt in de voorbereiding en we in ieder geval voor de steiger Etersheim de omgeving mogelijk moeten teleurstellen er onvoldoende geld is om de steiger te realiseren.

Ik heb begrepen dat u in de B&W vergadering heeft u aangegeven het proces intern na te gaan en te kijken in hoeverre een 2^e tranche nog tot de mogelijkheden behoort. Volgende week donderdag worden de meekoppelkansen in de raadsvergadering behandeld. Is het mogelijk dat u mij voor die tijd hierover nog een terugkoppeling kunt geven?

Ik hoor graag of dat lukt.

Met vriendelijke groet,



Mgr Cornelis Veermanlaan 1f, 1131 KB Volendam
Postbus 180, 1130 AD Volendam
T: (0299) 398 398
www.edam-volendam.nl