

### A: Proces en planning

Het onderstaande plan van aanpak geeft een beeld van de wijze waarop wij het planproces voor het bomenplan willen uitvoeren. Voor het opstellen van het bomenplan gaan we uit van 3 planfasen. Elke fase kent een specifieke aanpak, die afhankelijk is van de gewenste betrokkenheid van burgers/belanghebbenden en de eigen gemeentelijke organisatie (vakspecialisten, politiek e.d.). De aangegeven planning in weken is indicatief en laat de verwachte looptijd zien.

FASE	PROCES	(DEEL)RESULTAAT	PLANNING
EVALUATIE	1. Opstartoverleg	▪ <i>Opstellen discussiethema's in concept</i>	feb. / mrt.
	2. Brainstormbijeenkomst gemeentelijke organisatie	▪ <i>Uitwerken discussiethema's tot brainstormonderwerpen</i>	
	3. Bijeenkomst burgers/ belanghebbenden	▪ <i>Visie op hoofdlijnen</i>	
PLANVORMING	4. Discussie groenstructuur en beleid projectgroep	▪ <i>Bomenplan in concept</i>	apr. / jun.
	5. Bijeenkomst burgers/ belanghebbenden concept plan	▪ <i>Verwerken tot volledig bomenplan (visie, structuur en beleid)</i>	
	6. Bespreking reacties met projectgroep	▪ <i>Bomenplan in eindconcept</i>	
AFRONDING	7. Definitief plan	▪ <i>Oplevering bomenplan</i>	jul. / sept.
	8. Bestuurlijk traject		okt. / dec.

### B: Betrokkenheid belanghebbenden

De inbreng van belanghebbenden (wijkcommissies, ondernemersvereniging, natuurvereniging e.d., maar ook politiek) is van grote meerwaarde voor het bomenplan. Hun voorstellen en kritiek zorgt ervoor dat het bomenplan op maat voor Waalre kan worden geschreven. Daarnaast kunnen tijdens het planproces (nieuwe) samenwerkingen ontstaan die bijdragen aan de uitvoering van het bomenplan. In interactieve bijeenkomsten bieden wij deze partijen de mogelijkheden input te leveren en te reageren.