

2021/2022 Gezamenlijke Omgevingsvisie Purmer	Mei				Juni					Juli					Augustus					September					Oktober					November					December				Januari				Februari				Maart					April					Mei						
	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
Fase 1 onderzoek en ophalen																																																															
Fase 2 opstellen																																																															
Fase 3 klankborden																																																															
Fase 4 ontwerp																																																															
Fase 5 vaststellen																																																															
Fase 6 terugblik en vervolg																																																															

Noot: planning start na opdrachtverlening, aangegeven startmoment is indicatief en de planning moet worden uitgewerkt per fase.

Noot2: planning is per fase afhankelijk van besluitvorming stuurgroep, colleges of raden, er dient rekening te worden gehouden met aanlevertermijnen

Noot3: planning van fase 5 is sterk afhankelijk van gemeenteraadsverkiezingen, in november 2021 in Purmerend/Beemster, in maart 2022 in Waterland en Edam-Volendam