

Raadsinformatiebrief

Datum	8 februari 2022	Zaaknummer	2008678
		Portefeuille	Infrastructuur, duurzaamheid, winkelcentra H.G.W.M. van Rooijen
Onderwerp	Verplaatsen van de tweede tranche zonneparken & tussentijdse evaluatie zonneparken		

Behandeling in commissie

Niet van toepassing

Kennisnemen van:

Uitstel van de tweede tranche van 50 ha zonneparken van 2022 tot het moment dat de herijking van het afwegingskader zonneparken is afgerond. Voor de herijking van het afwegingskader zonneparken is de tussentijdse evaluatie afwegingskader zonneparken als bijlage toegevoegd.

Aanleiding

Gemeente Meierijstad heeft als doelstelling om in 2050 CO₂-neutraal te zijn. Dat betekent dat we per saldo geen CO₂ uitstoten. De afgelopen jaren meldden zich initiatiefnemers voor de ontwikkeling van duurzame energiebronnen met een grotere impact op onze omgeving. Dat gaat hoofdzakelijk om wind- en zonneparken. Ook deze wind- en zonneparken hebben we nodig om onze doelstelling (CO₂ –neutraal in 2050) te halen zoals opgenomen in de door uw raad vastgestelde “De toekomst van zon en wind in Meierijstad.”. Dit wil niet zeggen dat we zomaar medewerking moeten verlenen. Er is duidelijkheid nodig over hoe gemeente Meierijstad omgaat met initiatieven. Hiervoor heeft uw raad op 6 februari 2020 het rapport ‘De toekomst van wind en zon in Meierijstad’ vastgesteld.

Op dit moment werken we aan de verdere uitwerking van de eerste tranche van 50 ha. zonneparken. Technisch is gebleken dat de huidige netwerkcapaciteit niet toereikend is voor de toekomst. Na aansluiting van de huidige bekende initiatieven voor duurzame opwek in de gemeente, is er beperkte ruimte beschikbaar op het hoofdstation. Ook is er een grote maatschappelijke wens om eerst zon op dak te realiseren voordat er uitbreiding komt in zonneparken op land.

Kernboodschap

Bij het vaststellen van “De toekomst van zon en wind in Meierijstad” is afgesproken dat er een twee tranches van 50 ha. zonneparken in 2020 en 2021 uit zouden worden gevraagd. Door de transportschaarste is de tweede tranche vorig jaar uitgesteld naar 2022. De situatie is niet gewijzigd en wordt daarom wederom uitgesteld. Er is al wel veel ervaring opgedaan in de

afgelopen periode. Deze ervaringen zijn gebundeld in de tussentijdse evaluatie. Deze verwerken we in het afwegingskader zonneparken zodat een tweede en volgende tranches volgens dit herijkte afwegingskader uitgezet kunnen worden. Deze herijking van het afwegingskader wordt aan u ter besluitvorming aangeboden wanneer deze is afgerond.

In de zomer 2021 is op het hoofdstation Eerde transportschaarste congestieonderzoek ¹ afgekondigd. Vanaf dit moment zijn er geen aansluitingen voor grootschalige opwek (bv. meer dan +/-160 zonnepanelen) mogelijk in de gemeente Meierijstad. Het eind 2021 gepubliceerde investeringsplan van Enexis laat zien dat de verwachting is dat pas in 2026 een eerste uitbreiding op station Eerde plaats zal vinden. Voor de gemeente zijn er geen alternatieve stations die wel capaciteit beschikbaar hebben, waar qua afstand op aangesloten kan worden. Het is van vele factoren afhankelijk wanneer er meer netwerkcapaciteit beschikbaar is, naast nieuwe techniek, opslag, investeringen en fysieke aanpassingen kan bijvoorbeeld ook landelijke wetgeving meer ruimte geven. Wanneer hier niets in wijzigt dan is de eerste mogelijkheid voor nieuwe aansluitingen in 2026. Een datum op een volgende tranche zetten is daarom op dit moment niet verstandig in combinatie met de herijking van het afwegingskader. Wanneer het nieuwe afwegingskader in 2023 ter besluitvorming aan uw raad aan wordt geboden is een logisch moment om ook een nieuw tijdspad voor de volgende tranche aan te geven.

Door de transportschaarste is het op dit moment onduidelijk of het RES bod voor 2030 namens Meierijstad behaald kan worden. Het uitstellen van de tweede tranche en de herijking zorgen er niet voor dat er extra vertraging op wordt gelopen. We maken juist efficiënt gebruik van de tijd door nu het afwegingskader te herijken, in plaats van na afronding van de tweede tranche of te wachten tot de transportschaarste is opgelost. De verwachting is dat het uiteindelijke doel om CO2 neutraal te worden in 2050 op eigen grondgebied zoals vastgesteld door de raad nog behaald kan worden.

Communicatie

Na vaststelling zullen we het besluit op onze website plaatsen en via de reguliere media hierop attenderen. De tweede tranche was nog niet opengezet waardoor communicatie hierover beperkt blijft. Dorps- en wijkraden en energiecorporaties zullen actief geïnformeerd worden.

Participatie

Bij de herijking van het afwegingskader zonneparken zal, op een vergelijkbare wijze als bij o.a. het beleidskader wind en de transitievisie warmte, veel aandacht worden gegeven aan de participatie en communicatie met onze inwoners en belangengroepen. Zij kunnen hierin meedenken en praten op de wijze zoals men dat van ons gewend is in deze duurzaamheidsprojecten.

Duurzaamheid

Energieopwekking is naast energiebesparing een belangrijk onderdeel om te komen tot een CO2-neutrale gemeente in 2050.

Financiën

Niet van toepassing.

¹ Voor actueel overzicht: <https://www.enexis.nl/zakelijk/duurzaam/beperkte-capaciteit/gebieden-met-schaarste>

Planning

De herijking van het afwegingskader zonneparken besteden we momenteel aan bij een externe partij. Onderdeel hiervan is ook de energiemix als kapstok voor de afwegingskaders wind en zon. Deze herijking zal parallel lopen aan de planning voor het afwegingskader wind met een verwachte besluitvorming in het eerste kwartaal van 2023.

Bijlage(n)

Tussentijdse evaluatie zonneparken

Ter inzage documenten

Geen

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad

De secretaris,

De burgemeester,



drs. M.G.C. Wilms-Wils RA



ir. C.H.C. van Rooij