

Aan de gemeenteraad
cc commissieleden
cc pers

DATUM 18 juni 2026
ZAAKNUMMER 1972388
BEHANDELD DOOR H. Hazeleger
TELEFOON +31356292998
UW KENMERK -
BIJLAGEN -
BETREFT Beantwoording schriftelijke vragen art. 42 – Verkeerssituatie Kerkenlanden

Geachte raadsleden,

1. Aanleiding

Voor de raad zijn door de fractie van het CDA schriftelijke vragen ex artikel 42 RvO gesteld naar aanleiding van het artikel in het De Gooi- en Eemlander van 25 april jl. over de verkeerssituatie aan de Kerkelandenlaan in Hilversum. De vragen hebben betrekking op de bereikbaarheid en verkeersveiligheid voor omwonenden gedurende de werkzaamheden, in het bijzonder voor ouderen en minder mobiele bewoners van de woontorens aan de Kerkelandenlaan.

Met deze brief informeren wij u over de beantwoording van deze vragen.

2. Beantwoording van de vragen

1. Kunt u aangeven waarom er bij deze verbouwing niet gekozen is voor het begaanbaar houden van de stoep via loopplaten?
Het gehele trottoir moest worden opgebroken om het nieuwe riool te kunnen aanbrengen en de oude te kunnen verwijderen inclusief het tijdelijk verleggen van de vele kabels en leidingen in het riooltracé.
2. Als dat technisch niet mogelijk is, kunt u dan een tijdelijk oversteek punt creëren met stoplichten zodat mensen veilig de weg kunnen oversteken?
Mensen welke moeilijk ter been zijn worden totdat rijplaten zijn aangelegd geholpen door de tijdelijke inzet van een verkeersregelaar van maandag tot en met vrijdag tussen 7.30 en 16.30 uur. Nu de oplossing voor het in de bodem aangetroffen obstakel gevonden is en de planning ook duidelijk, blijkt dat een tijdelijke verharding toch nodig is door middel van

rijplaten in het trottoir. Hiermee kunnen de ouderen tijdelijk weer zonder over te hoeven steken naar het zorgcentrum.

3. De oorspronkelijke einddatum van de werkzaamheden (februari 2026) is meerdere malen verschoven, op dit moment naar eind april 2026, terwijl het werk al weken stilligt. Kunt u toelichten wat de oorzaak is van deze vertraging en wat de definitieve, realistische einddatum van de werkzaamheden is?

Er is een hele grote vierkante betonnen duiker (ca. 250cmx170cm) aangetroffen die in de weg ligt voor de aanleg van de nieuwe riolering. Volgens het archief zou hier een kleine ronde betonnen buis liggen met een diameter van 30cm. De verwachting is dat dit voor de zomervakantie is opgelost.

4. De tweede oversteekplek ter hoogte van het gezondheidscentrum en de Emmauskerk beschikt niet over een officiële voetgangersoversteek. Het is niet ondenkbaar dat de druk op deze plek verder toeneemt zodra het Circusterrein in gebruik wordt genomen en grote aantallen fietsers en voetgangers via deze route van en naar het winkelcentrum zullen gaan. Is het college het ermee eens dat deze locatie — ook los van de huidige werkzaamheden — onvoldoende ingericht is voor een veilige oversteek, en is het college bereid een permanente oplossing te onderzoeken?

Hiertoe is het college bereid en raad hierover binnen drie maanden te informeren.

5. Is het college het ermee eens dat bij werkzaamheden in de nabijheid van woonlocaties waar kwetsbare of minder mobiele bewoners wonen, de continuïteit van een veilige en toegankelijke route naar essentiële voorzieningen (zoals huisarts, fysiotherapeut en apotheek) als randvoorwaarde moet gelden bij de planning en uitvoering van dergelijke werkzaamheden?

De route dient inderdaad altijd veilig en toegankelijk te zijn.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Hilversum,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

mr. C.P. Torres Barrera

dr. ir. G.M. van den Top