

Schriftelijke vragen

(ex. Artikel 36 RvO)

Registratie: 2026.36.022

Datum: 30 april 2026

Aan de voorzitter van de raad,

Steller vragen: Huub van Eembergen GroenLinks/PvdA

Onderwerp: Nieuwbouw school Beneden Beekloop Skandia

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

- Wij hebben vernomen dat de nieuwbouw uitgesteld is/gaat worden. Klopt dit?
- De termijn die wordt genoemd is 3 jaar. Klopt dit, zo niet hoe lang gaat dit uitstel duren en wat is de reden?
- De schoolbesturen hebben aangegeven dat er nog geen aanbesteding is. Klopt dit en wanneer gaat dit gebeuren?
- De besturen hebben aangegeven dat hierover niet met hen is gecommuniceerd. Klopt dit en wat is de reden?
- Betekent dit dat de aanwonenden in de Beemdstraat al die tijd een bouwweg voor hun deur hebben liggen waar niets mee gebeurd?

** Aangeven wat van toepassing is.*

Indien nodig

Toelichting:

nvt

Datum beantwoording: 19 mei 2026

- **Wij hebben vernomen dat de nieuwbouw uitgesteld is/gaat worden. Klopt dit?**
Ja, dat klopt. De bouw van de nieuwe school loopt vertraging op omdat bij de indiening van de omgevingsvergunningsaanvraag bleek dat er meer complexiteit was dan vooraf gedacht. Dit doordat, in verband met de benodigde waterberging, de bouw een waterattentiegebied en een natuurnetwerk raakt. Daardoor zijn ook het waterschap en de provincie betrokken en moest er extra informatie aangeleverd worden. In de week van 11 mei 2026 is de omgevingsvergunning voor het project Skandia door de schoolbesturen bij de gemeente ingediend.



- **De termijn die wordt genoemd is 3 jaar. Klopt dit, zo niet hoe lang gaat dit uitstel duren en wat is de reden?**

De ingediende omgevingsvergunning is inmiddels in behandeling genomen (verwachte behandelingsduur 8 weken). Als de aanvraag compleet en goedgekeurd is zal deze vervolgens zes weken ter inzage worden gelegd. Pas na de bezwaartermijn (eind augustus 2026) zal duidelijk worden hoe het vervolgtraject eruit komt te zien en hoe lang het uitstel zal gaan duren. Zoals het zich op dit moment laat aanzien zal de vertraging ongeveer 6 maanden zijn.

- **De schoolbesturen hebben aangegeven dat er nog geen aanbesteding is. Klopt dit en wanneer gaat dit gebeuren?**

Nee, dat klopt niet. De schoolbesturen hebben als bouwheer de aanbesteding in gang gezet, maar omdat er geen onherroepelijke omgevingsvergunning voor het aflopen van de gestanddoeningstermijn (vaste prijs) ligt kan er niet gegund worden en is het advies om de aanbesteding te beëindigen. Dit betekent dan ook dat er een nieuwe aanbesteding zou moeten plaatsvinden. Deze zou dan parallel moeten lopen aan het vergunningstraject om verdere vertraging te voorkomen.

- **De besturen hebben aangegeven dat hierover niet met hen is gecommuniceerd. Klopt dit en wat is de reden?**

Nee, dat klopt niet. Er vindt doorlopend communicatie plaats tussen de schoolbesturen en de gemeente. Dus ook over de vergunningsaanvraag en de aanbesteding.

In deze communicatie heeft het college onder anderen aangegeven dat ze niet zal gedogen dat de bouwwerkzaamheden een aanvang nemen voordat de gemeente de daartoe strekkende omgevingsvergunning heeft afgegeven.

- **Betekent dit dat de aanwonenden in de Beemdstraat al die tijd een bouwweg voor hun deur hebben liggen waar niets mee gebeurt?**

Zolang de vergunning niet onherroepelijk is en er niet gestart kan worden met de bouw zal er geen gebruik worden gemaakt van de bouwweg.

** Aangeven wat van toepassing is.*