

Verkeersprojecten planning

Lopen:		planning:	status:
1.	Opstellen voetpadenplan	2025/2026	

Fiets:			
2.	Opwaardering fietsstroken Nuenenseweg (wegvak Mierloseweg-Wielewaal)	2025	in voorbereiding
3.	Opwaardering fietsvoorzieningen Bekelaar (wegvak Brugstraat-gemeentegrens)	2024-2025	in uitvoering
4.	Aanleg fietsstraat Patrijslaan (wegvak Geldropseweg-Spechtlaan)	2025	
5.	Verbreden fietspad Aardborstweg/Wolfsberg	2025	
6.	Opwaardering fietsvoorzieningen Nieuwendijk/Eindhovenseweg (wegvak Helze-Papenvoort)	2025-2026	in voorbereiding
7.	Opwaardering fietsvoorzieningen Laan der vier Heemskinderen (wegvak Willem Barentszweg-Bogardeind)	2025-2026	in voorbereiding
8.	Aanleg solitair fietspad Pastoor van Hooffstraat (wegvak Hertogenlaan-Papenvoort)	2026	
9.	Actualisatie fiets(paden)plan	2026	
10.	Aanleg Fietsstraat Oudvenestraat (wegvak Geldropseweg-Eindhovens Kanaal)	2027	
11.	Aanleg fietsstraten Bogardeind (wegvak Beukelaar-Laan der vier Heemskinderen)	2028-2029	in procedure

Openbaar vervoer:			
12.	Onderzoek ov-lijn(en) naar NS-station	2024	in uitvoering
13.	Aanleg busbaan Mierloseweg (wegvak Grote Bosweg-Spoelstraat)	2025	in voorbereiding
14.	Doorontwikkeling stationsomgeving als lokale Hub	2025 e.v.	
15.	Verbetering haltevoorzieningen (upgrade fietsparkeren en reizigersinformatie)	2026	
16.	Onderzoek implementatie flexvervoer	2027	

Deelmobiliteit:			
17.	Introductie deelauto gemeentelijke organisatie	2024/2025	in voorbereiding
18.	Opstellen gemeentelijk beleid deelmobiliteit.	2024/2025	in uitvoering

Auto:			
19.	Verdere uitrol laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen	2024 e.v.	in uitvoering
20.	Bestuurlijke lobby t.b.v. verbreding A67 (wegvak Leenderheide-N279)	2024 e.v.	in uitvoering
21.	Ruimtereservering verbreding A67	2024 e.v.	in uitvoering
22.	Regionale lobby tegen elke ontwikkeling van Eeneind-West als bedrijventerrein	2024 e.v.	in uitvoering
23.	Nader verkeersonderzoek zuidelijk Bogardeind (wegvak Emopad-gemeentegrens)	2025-2026	
24.	Aanleg bypass rotonde Laan der vier Heemskinderen	2025-2026	
25.	Autovrije Heuvel/aanleg verbinding Achter de Kerk - De Meent	n.t.b.	
26.	Verhogen van de parkeertarieven i.c.m. uitbreiding parkeerregulering Geldrop-centrum	2025-2027	
27.	Aanleg 2 ^e ontsluiting Luchen op Geldropseweg	2026-2027	in procedure
28.	Extra voorsorteevak kruispunt Bogardeind/Laan der vier Heemskinderen	2028-2029	in procedure