

Aan de leden van de Raad

Stadhouderslaan 200
Postbus 15
6170 AA Stein
T +31 (0)46 435 93 93
info@gemeentestein.nl
www.gemeentestein.nl

BTW NL 0017.31.105.B.02
KvK 5198 4997 0000
IBAN NL20 BNGH 0285 008 110
BIC BNGH NL2G

Datum: 18 juni 2026
Uw kenmerk:
Zaaknummer: 20260529165378
Behandeld door: R. Nijs
Betreft: Raadsvragen CMB inzake asfalt Ledderkensstraat

Geacht raadslid,

Hierbij de beantwoording schriftelijke raadsvragen – Ledderkenstraat Stein

1. Is de beschreven problematiek en zijn de meldingen van de omwonenden bij de juiste mensen van de gemeente Stein bekend?

Ja. De situatie ter plaatse is bekend bij de gemeente. Ook zijn meldingen van bewoners ontvangen en beoordeeld. De locatie maakt onderdeel uit van een onderhoudsproject dat gedeeltelijk is uitgevoerd en waarvan een deel van de werkzaamheden vanwege toekomstige kabel- en leidingwerkzaamheden is uitgesteld.

2. Kunt u aangeven om welke reden de werkzaamheden nog steeds niet afgerond zijn?

Tijdens de uitvoering van het groot onderhoud aan de Ledderkenstraat en Moutheuvel is gebleken dat nutsbedrijven in hetzelfde gebied nog saneringswerkzaamheden moeten uitvoeren. Deze werkzaamheden waren ten tijde van de voorbereiding van het groot onderhoud niet bekend bij de gemeente en maakten geen onderdeel uit van de eerder afgestemde langetermijnplanning met de betrokken nutsbedrijven.

Om te voorkomen dat nieuw aangebracht asfalt op korte termijn opnieuw moet worden opgebroken, heeft de gemeente besloten een deel van de oorspronkelijk geplande onderhoudswerkzaamheden voorlopig uit te stellen.

Daarnaast is ter hoogte van de kruising Ledderkenstraat/Assevedostraat tijdens fase 1 van de werkzaamheden de bestaande asfaltdeklaag verwijderd, omdat deze teerhoudend was. De werkzaamheden zijn uitgevoerd in december 2025. Door de lage temperaturen en weersomstandigheden gedurende de winterperiode was het technisch niet mogelijk om aansluitend de definitieve asfaltdeklaag aan te brengen.



**Dat maakt
Stein voor mij...**

De aanwezige asfalt-tussenlaag is geschikt voor tijdelijk gebruik door het verkeer. Om eventuele overlast door losliggend materiaal te beperken heeft de gemeente het wegvak gedurende deze periode meerdere malen laten reinigen.

Inmiddels is besloten de resterende werkzaamheden ter hoogte van de kruising Ledderkenstraat/Assevedostraat te combineren met de geplande werkzaamheden aan de Assevedostraat. Hierdoor kunnen de werkzaamheden efficiënt worden uitgevoerd en wordt voorkomen dat meerdere keren verkeersmaatregelen en asfaltploegen moeten worden ingezet.

3. Is het mogelijk om op korte termijn aan de omwonenden te communiceren waarom het zo lang duurt eer de werkzaamheden afgerond worden en wanneer dat gaat gebeuren?

Ja. Bewoners zijn reeds per brief van 15 december 2025 geïnformeerd over het uitstellen van een deel van de werkzaamheden vanwege toekomstige kabel- en leidingwerkzaamheden.

Inmiddels is een nieuwe bewonersbrief opgesteld waarin de werkzaamheden aan de Assevedostraat en het aanbrengen van de ontbrekende asfaltdeklaag in de Ledderkenstraat worden aangekondigd. Daarbij is ervoor gekozen de werkzaamheden gecombineerd uit te voeren.

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Het aanbrengen van de asfaltdeklaag in de Ledderkenstraat maakt onderdeel uit van de laatste fase van deze werkzaamheden.

Bewoners worden hierover geïnformeerd middels bewonersbrieven, de BouwApp en de gemeentelijke website.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Stein,
namens dezen,

ValidSigned door Danny Hendrix
op 18-06-2026

Wethouder fysieke leefomgeving
drs. ing. D.M.M. Hendrix

