

Valkenburg aan de Geul, 30 oktober 2019

Betreft: Afronding reconstructie Walramplein

Registratienummer: 19.58

Geachte leden van de raad,

De reconstructie van het Walramplein is een jaar geleden afgerond, net voor de start van de Kerstmarkt. Aannemer Krinkels heeft vervolgens in dit jaar, na de carnaval, de zogenaamde restpunten hersteld. Het plein is daarmee conform plan gemaakt en inmiddels bijna een jaar 'in gebruik'.

Nu zijn er nog een aantal openstaande punten:

- Het Bat
- Fietsenstalling
- Laden en lossen ter hoogte van hotel Voncken/VVV
- Tijdelijke afzettingen

Het Bat

Planning was om na afronding van het Walramplein het Bat te voorzien van nieuwe bestrating/verharding. Door een onvoorziene aanwezige bodemverontreiniging ter hoogte van voormalige stomerij Smeets waren wij genoodzaakt de planning aan te passen. De Provincie Limburg heeft inmiddels toestemming gegeven om de sanering uit te voeren. Vanwege de aanstaande kerstmarkt is echter besloten om de werkzaamheden uit te voeren na de carnaval 2020.

Fietsenstalling

De huidige fietsenstalling functioneert in principe goed, alleen is de bezettingsgraad nog relatief laag. Door het aanpassen van de bewegwijzering in het centrum hopen wij dit nog te verbeteren. We zullen deze fietsenstalling en het gebruik ervan blijven monitoren en evalueren.

Laden en lossen ter hoogte van hotel Voncken/VVV

Een deel van het voetgangersgebied aan de westkant van het plein wordt ondanks afdoende bebording oneigenlijk gebruikt door gemotoriseerd verkeer, al dan niet om te laden en lossen buiten de venstertijden. Na het bekijken van verschillende opties blijkt dat het bijplaatsen van inzinkbare pollers de enige structurele oplossing biedt voor het probleem. Wij hebben daarom opdracht gegeven voor het bijplaatsen van inzinkbare pollers ter hoogte van Walramplein 4.




Tijdelijke afzettingen

Als gevolg van de gekozen inrichting van het Walramplein (geen trottoirbanden/hogteverschillen) is het voor weggebruikers mogelijk om op plaatsen te rijden c.q. te halteren waar het eigenlijk niet bedoeld is. Op dit moment gebeurt afzetting daarvan met oude betonblokken. Dit doet afbreuk aan de kwalitatieve uitstraling van het plein en daarom hebben wij nieuwe afzet elementen besteld, die tevens dienst doen als zitelementen.

De totale kosten voor de pollers € 65.000,- en de zitelementen € 35.000,- bedragen € 100.000,- exclusief BTW. De kosten worden gedekt uit het restantkrediet Walramplein en bestaande budgetten.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop that starts on the left, goes up and over to the right, then comes back down and under to the left, ending in a small 'v' shape.

drs. C.P.J.L. Vankan
wethouder Openbare Ruimte