

Aan de Gemeenteraad van Waalre  
Postbus 10000  
5580 GA Waalre

<b>Uw brief van</b>	<b>Uw kenmerk</b>	<b>Afdeling/Ambtenaar</b>
	-	A.C.M. Schoester
<b>Onderwerp</b>	<b>Ons kenmerk</b>	<b>Datum</b>
Planning project Duurzaam door Waalre	1488	13 maart 2018

VERZONDEN 13 MAART 2018

Geachte raadsleden,

### **Vertraging aanleg Westparallel**

De Raad van State heeft voor de behandeling van het beroep tegen het provinciaal inpassingsplan (PIP) en de eerste herziening daarvan een nieuwe zitting gepland op 10 april 2018. Gelet daarop zal de uitspraak op z'n vroegst in de tweede helft van juni 2018 zijn. Om de verdediging bij de Raad van State nog sterker te krijgen wordt nu ook de landsadvocaat ingeschakeld.

De nieuwe zitting heeft consequenties voor de planning. De aanbesteding van de Westparallel wordt met 4 maanden verlengd om de risico's van een negatief besluit van de RvS te minimaliseren waarbij opdrachtverlening (schop in de grond) begin december 2018 de nieuwe planningsdatum wordt. De oplevering/openstelling van de weg is met verlenging één jaar opgeschoven en nu gepland op eind 2021.

### **College wil versneld verkeersmaatregelen om overlast Aalst en Waalre dorp te verminderen**

Door de vertraging van de aanleg van de Westparallel gaat de feitelijke realisatie langer duren waardoor onze inwoners onnodig lang overlast blijven houden. Dat is onwenselijk!

Een scala van maatregelen kan er voor zorgen dat de overlast op korte termijn wordt verminderd. De overdracht van de huidige Eindhovenseweg naar de gemeente geeft meer mogelijkheden om actief te sturen in de verkeersafwikkeling. Maatregelen om het sluipverkeer in Waalre dorp en Aalst tegen te gaan zouden al in 2018 uitgevoerd moeten worden. Daarvoor is echter actieve medewerking van de provincie essentieel. Het college wil op zo kort mogelijke termijn in gesprek met de provincie over

mogelijke oplossingen inzake de leefbaarheid, de volksgezondheid en de bereikbaarheid van onze gemeente.

De verkeersmaatregelen die eerder uitgevoerd kunnen worden, maken de planning van de herinrichting van de Eindhovenseweg en de traverse niet anders. Deze planning ziet er als volgt uit:

Planning herinrichting Eindhovenseweg en Traverse - Feb 2018

Tijd	2018				2019				2020				2021				2022			
Omschrijving	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Nota van uitgangspunten Eindhovenseweg en Traverse	█																			
Ontwerpfase SO, VO en DO waalre					█															
Bestek en aanbesteding Traverse Waalre									█											
Uitvoering Traverse Waalre									█											
DO Aalst									█											
Bestek en aanbesteding Eindhovenseweg													█							
Gunning													█							
Uitvoering Herinrichting Eindhovenseweg																	█			

### Stand van zaken enquête behoefte en gebruik HOV en Winterschool

In de raadsinformatiebrief van 29 november 2017 hebben wij u geïnformeerd over de enquête naar de behoefte en het gebruik van hoogwaardig openbaar vervoer. Bovendien hebben wij u geïnformeerd over de Winterschool Urban Nodes & Places die van 27 januari tot 4 februari samen met de TU/e heeft plaatsgevonden. Tijdens deze winterschool is met name het centrumgebied Den Hof onder de loep genomen en de combinatie naar ontwikkelingen en toekomstige mobiliteit gelegd. Momenteel worden de resultaten van zowel de enquête als de winterschool uitgewerkt. Wij verwachten u in het tweede kwartaal van dit jaar daarover te kunnen informeren.

Hoogachtend,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

De secretaris wvd.,

H.J.F.L. Meeuwssen MBA

de burgemeester,

drs. J.W. Brenninkmeijer