

Vraag d.d. : 18-04-2025
Onderwerp : Aanvullende vragen Kindcentrum-Oost
Van : Bas Aarts (VVD)
Afhandeling door : Wethouder Van Dalen
Afgehandeld d.d. : 22-04-2025

Vraag

Aanvullend op de eerdere vragen die we hebben gesteld hebben we nog een aantal vragen over kindcentrum-oost.

We zien bij de stukken geen verbeelding of tekening van de exacte locatie van het schoolgebouw in het gebied. In de gebiedsvisie van vorig jaar staan wel impressies.

- 1. Is er een tekening van de exacte locatie waar het gebouw van Kindcentrum-oost in het gebied komt te staan? Zo ja, kunt u die ons doen toekomen?**

In de stukken kunnen wij geen voorlopige tijdsplanning vinden t.a.v. de bouw van het kindcentrum en de verplaatsing van de kinderboerderij.

- 2. Kunt u ons een voorlopige tijdsplanning geven t.a.v. de bouw van kindcentrum-oost?**
- 3. Per wanneer moet volgens de huidige planning de kinderboerderij vertrekken van hun huidige plaats?**
- 4. Klopt het dat er archeologisch onderzoek moet worden gedaan op de huidige locatie van de kinderboerderij vooraleer het kindcentrum kan worden gebouwd? Zo ja, wanneer gaat dat onderzoek plaatsvinden?**

Antwoord

- Bijgevoegd is een situatietekening van het nieuwe gebouw. Dit is nog geen voorontwerp en is vooral bedoeld de hoofdlijn van ontsluiting en parkeren weer te geven.
- In de planning wordt ingezet op oplevering van het gebouw voor de zomervakantie van 2027, zodat het schooljaar 2027-2028 in het nieuwe kindcentrum kan worden gestart. Daaraan voorafgaande is een bouwperiode gepland van mei 2026 tot juli 2027.
- De locatie van de kinderboerderij moet voor start van de bouwwerkzaamheden zijn ontruimd. Dat betekent dat uiterlijk in maart/april 2026 de verhuizing moet hebben plaatsgevonden en dus de nieuwbouw moet zijn gerealiseerd.
- Ja, dat klopt. De uitvoering is gepland in de zomervakantie van dit jaar. De kinderboerderij kan tijdens dit onderzoek gehandhaafd worden, omdat de proefsleuven om de locatie van de kinderboerderij heen zijn gepland.

Bijlage bij antwoord 1.

