

BIJLAGE 1 PLANNING MIRT VERKENNING CID BINCKHORST

	Bestuurlijk spoor	Inhoudelijk spoor
Juli 2021	Besluit tracéalternatieven toe te voegen in Bestuurlijk Overleg	
Augustus 2021	Reces	
September 2021	Opstellen intentieverklaring	Uitvoeren aanvullende onderzoeken, aanvullen plan-mer ¹ , schetsontwerp kostenraming, MKBA, etc.
Oktober 2021	Zorgpunten ophalen bij gemeenteraden/Staten	
November 2021	Afronden en ondertekenen intentieverklaring	
December 2021	Behandeling Masterplan in Bestuurlijk Overleg	Opstellen en bijstellen concept-Masterplan
Januari 2022	Bestuurlijke besluitvorming bij individuele partners – vrijgave voor inspraak Masterplan ²	
Februari 2022		
Maart 2022	Inspraak op concept-Masterplan (21 maart t/m 29 april)	Start opstellen bestuursovereenkomst
April 2022		
Mei 2022	Bereiken overeenstemming over inspraakreacties en aanpassingen voorkeursalternatief	Beantwoording inspraakreacties en opstellen definitief Masterplan
Juni 2022		
Juli 2022	Vaststelling voorkeursbesluit in Bestuurlijk Overleg	
Augustus 2022	Bestuurlijke besluitvorming bij individuele partners – voorkeursbesluit en bestuursovereenkomst ³	
September 2022		
Oktober 2022		
November 2022	Vaststelling voorkeursbesluit in BO MIRT	

¹ De aangevulde plan-MER hoeft niet weer de m.e.r.-procedure in zoals aangegeven door Pels Rijcken.

² Hier lijken nu twee maanden beschikbaar voor te zijn, maar er is een afhankelijkheid van wanneer de laatste raadsvergaderingen voor de verkiezingen zijn. Zodra die data bekend zijn, zal terug moeten worden gerekend wanneer het in het college moet worden behandeld en wanneer het laatste Bestuurlijk Overleg dus uiterlijk plaats moet vinden.

³ Van voorbespreking met portefeuillehouder tot en met gemeenteraad (bij gemeentes)