



Informatienota raad – openbaar

Onderwerp	Beleef de Linies, vestingwerken naar ontwerp van Menno van Coehoorn, raadsinformatienota.
Zaakdossier	Z/20/007727 - D/20/022157
Portefeuillehouder	Wethouder P.J. Bollen
Raadsprogramma	3. Wonen, werken en recreëren in Doesburg
Datum collegebesluit	22 september 2020

Opsteller	Marinus Lenselink	E-mail	marinus.lenselink@doesburg.nl
Team	Strategie Beleid en Projecten	Telefoonnummer	(0313) 48 13 62

Kennis nemen van

De voortgang in het project voor het beter beleefbaar maken van de vestingwerken, de Hoge- en Lage Linie, ten zuiden en oosten van de stad Doesburg.

Inleiding

Vanaf 2012 zijn we bezig met het beter beleefbaar maken van de Linies van Doesburg. In 2014 heeft uw raad de structuurvisie met deelprojecten vastgesteld. De visie met deelprojecten zijn vastgelegd in het rapport “Beleef de Linies van Doesburg”. In 2015 is begonnen met het verder uitwerken van een aantal deelprojecten. Aanvankelijk werden middelen van uit het Kleine stedenbeleid (KSB) ingezet. Vanaf 2016 heeft uw raad voor de jaren 2016 t/m 2018 eigen middelen beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn ook voor 2019 en 2020 beschikbaar gebleven. De middelen eindigen met ingang van het nieuwe jaar 2021. Op 4 december 2018 hebben wij uw raad middels een presentatie de voortgang in het project gemeld. Met deze informatienota informeren wij u over de voortgang in het project en de nog uit te voeren deelprojecten.

Samenvatting

Met de nog beschikbare middelen hebben wij een keuze moeten maken in het aantal deelprojecten dat nog uitgevoerd zou kunnen worden en waarmee de beleefbaarheid optimaal wordt benut. Dat betekent ook dat een aantal deelprojecten die al vrij ver waren uitgewerkt nu niet meer gerealiseerd kunnen worden. Denk hierbij aan de uitkijktoren ten noorden van de Hoge linie en het accentueren van de doorsnijdingen. Daar is nu geen budget voor. Met het beschikbare budget kunnen wij uitvoering geven aan een 3-tal deelprojecten. Deze zijn:

- Het aanleggen van een half verhard pad over de kruin van een deel van de Lage Linie;
- Het plaatsen van informatiepanelen op en langs de route van de Hoge- en Lage Linie;
- Het beter beleefbaar maken van het Fort Bretagne op het gedeelte van de Hoge Linie.

Het aanleggen van een half verhard pad op de kruin van een deel van de Lage Linie

Het half verhard pad wordt aangelegd op de kruin van het grondlichaam op het gedeelte vanaf de Barend Ubbinkweg tot aan de Halve Maanweg. Het pad volgt grotendeels het al bestaande looppad op de kruin. Ter plaatse van de Halve Maanweg wordt een nieuwe oprit gemaakt zodat ook rolstoelgebruikers gebruik kunnen maken van het pad. Voor de locatie van deze oprit is

gekozen voor een plek waar vroeger een kanonnenoprit was gesitueerd. Aan de kant van de Barend Ubbinkweg is het hoogteverschil minder groot waardoor geen extra maatregelen nodig zijn. Gelijktijdig met de aanleg van het half verhard pad zal Staatsbosbeheer waar nodig de hagen herstellen. Het gebied wordt opnieuw ingezaaid met gras waardoor een groene wal ontstaat. Het olifantenpad onderlangs de wal komt hiermee te vervallen. De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf september tot en met oktober 2020. Een communicatietraject maakt deel uit van de voorbereiding. Bijgevoegd is een overzichtstekening van het pad.

Het plaatsen van informatiepanelen op en langs de route van de Hoge- en Lage Linie

Langs de route van de Hoge- en Lage Linie worden een 7-tal informatiepanelen geplaatst die de geschiedenis van de vestingwerken verteld en ook informatie verstrekt over de flora en fauna die aanwezig is in het gebied. De informatiepanelen zijn in samenwerking met de groep van vrijwilligers, Staatsbosbeheer, stichting Menno van Coehoorn, buro Topia en de gemeente te stand gekomen. De informatiepanelen zijn in bestelling bij Lancat emaille, naar verwachting kan over 6-8 weken overgegaan worden tot het plaatsen.

Het beter beleefbaar maken van Fort Bretagne op het gedeelte van de Hoge Linie.

Op de Hoge Linie in het meest westelijke deel, ligt Fort Bretagne. Dit Fort is destijds aangelegd om de kistdam tussen de gracht en de IJssel te bewaken. In het Fort was ook een gemetseld wachtershuisje aanwezig. Met het beter beleefbaar maken van dit gebied zijn we voornemens om het wachtershuisje in silhouet weer terug te plaatsen met daarnaast een aantal attributen. Dat doen wij in samenspraak met Stichting Doesburg Vestingstad. Staatsbosbeheer als eigenaar van dit gebied stelt het onder voorwaarden beschikbaar voor dit doel. Voorwaarde is onder andere dat enkel dit deel van de Hoge Linie openbaar toegankelijk is en de rest met rust wordt gelaten. Omdat de uitwerking nog enige tijd in beslag neemt zal naar verwachting niet eerder dan juli 2021 e.e.a. gerealiseerd kunnen worden.

Consequenties

Het eerste en tweede project wordt nog dit jaar uitgevoerd. Het derde project waarschijnlijk niet eerder dan in de eerste helft 2021. Na realisatie van deze deelprojecten is er geen budget meer over om uitvoering te kunnen geven aan het project "Beleef de Linies van Doesburg".

Communicatie

Met betrekking tot de aanleg van een half verhard pad op een deel van de Lage linie is gecommuniceerd in de Regio Bode en zijn de direct aanwonenden schriftelijk geïnformeerd. Met betrekking tot de informatiepanelen zal bij plaatsing hiervan een persmoment georganiseerd worden.

Bijlage(n)

- Bijlage 1: Ontwerptekening pad Lage Linie
- Bijlage 2: Ontwerp informatiepanelen