

Medezeggenschapsraad IKC Remigius
T.a.v. de heer Van Mook

Gemeente Duiven

Koning Willem-Alexanderplein 1
Postbus 6
6920 AA Duiven

(0316) 279 111
gemeente@duiven.nl
www.duiven.nl

datum : 19 juli 2022
uw brief van : 6 juli 2022
zaaknummer : Z/22/096786 /201573202
onderwerp : Noodklok proces nieuwbouw IKC Remigius
contactpersoon : Oscar Tutert

Beste heer Van Mook,

Bedankt voor uw brief, waarin u uw zorgen uit over de gesteldheid van het gebouw en de gezondheid van de kinderen en leerkrachten rondom het binnenklimaat van IKC Remigius. Dat het gebouw dringend vervangen moet worden voor nieuwbouw is helder en daar wordt door ons hard aan gewerkt. Het college wil dit project nadrukkelijk realiseren en wij stellen alles in het werk om de nieuwbouw mogelijk te maken. Het wel en wee van kinderen en leerkrachten vinden wij vanzelfsprekend belangrijk en wij bespreken uw brief en zorgen op korte termijn met het schoolbestuur van IKC Remigius.

Bestemmingsplan ter inzage

Het college van B&W van de gemeente Duiven gaat met het besluit van 19 juli het ontwerp bestemmingsplan voor de nieuwbouw IKC Remigius in Duiven vrijgeven voor inspraak. Het bestemmingsplan ligt dan zes weken ter inzage. Inwoners en belanghebbenden kunnen dan schriftelijk aangeven wat zij van het plan vinden. Vervolgens is de planning dat de gemeenteraad in november of december 2022 het bestemmingsplan vaststelt.

Vertraging start bouw

Net als bij veel andere organisaties kampt ook de gemeente Duiven (1Stroom) met een stevig tekort aan medewerkers. Ondanks dat er naast eigen medewerkers ook externe capaciteit wordt ingehuurd. Dit heeft er mede toe geleid dat er richting het opstellen van het bestemmingsplan vertraging is opgetreden. Een tweede vertraging waar wij mee te maken hebben is het archeologisch onderzoek. Uit het verplichte archeologische onderzoek blijkt dat er sporen in de grond aanwezig zijn uit de late préhistorie/ vroeg Romeinse tijd. Die sporen moeten zorgvuldig gedocumenteerd worden. Om tijd in te halen wordt het afgraven van de archeologische sporen tegelijkertijd uitgevoerd met andere voorbereidende werkzaamheden op het terrein. Dit zal na de zomer plaatsvinden.

Prijsontwikkelingen rond de bouwkosten

De schaarste van capaciteit in de bouw en stijging van de bouwkosten zijn ook aandachtspunten. De gemeenteraad gaat overigens over het beschikbaar stellen van mogelijk extra budget hiervoor. Wij hebben helaas geen invloed op de bouwmarkt.

De antwoorden in deze brief zullen uw zorgen niet wegnemen, maar hopelijk heeft u nu een beter beeld van de redenen voor deze vertraging. Als u nog vragen heeft dan kunt u contact met mij opnemen via het bestuurssecretariaat, telefonisch (0316) 27 92 06 of via de mail bestuurssecretariaat@duiven.nl.

Met vriendelijke groeten,

burgemeester en wethouders van Duiven,

mr. drs. R.J. (Rutger) den Haan
gemeentesecretaris

mr. H.B. (Huub) Hieltjes
burgemeester



Digitally signed by Zynyo B.V.
Date: 2022.07.19 13:37:00 CEST
Document ID:
8a22b328-c614-4c49-97bd-
275576d08527