

Braaksche Akkers

Gefaseerde Planontwikkeling

fase	wat	wie	tijd
1	Randvoorwaarden en Uitgangspunten Vorbereidingskrediet	Besluit B&W mei '25 Besluit Raad 1 juli '25	jan jul '25
2	Vestigen voorkeursrecht Taxatie grondwaarden Reactienota na 1e ronde	Besluit Raad 1 juli '25 Individuele gesprekken Infoavonden en Expertgroep Overleg professionals	apr sep '25
3	Voorlopig Ontwerp (VO) Financiële doorkijk (onderzoeken) Aanpassingen na 2e ronde	Individuele gesprekken Infoavonden en Expertgroep Overleg professionals Informeren Raad	okt jan '26
4	Definitief Ontwerp (DO) Concept-Grondexploitatie (onderzoeken) Laatste aanpassing DO	Individuele gesprekken Infoavonden en Expertgroep Overleg professionals Werkbezoek Raad	feb jun '26
5	Intentieovereenkomst sociale bouw Voorstel Raad over DO Grondexploitatie	WSZ en Gemeente Besluit Raad	mei jul '26
6	Verdiepende onderzoeken Omgevingsplan Inrichtingsplan	Omgevingsdialoog Besluit Raad: - Omgevingsplan - Grondexploitatie	aug dec '26