

14 maart 2023

Vragen op grond van art. 41 reglement van orde

Geacht college

Rond de uitvoering van het door de raad in mei 2020 vastgestelde IHP spelen er diverse uitvoeringszaken die op dit moment onderwerp van gesprek zijn tussen college & raad. De casus Montessorischool centrum vraagt eveneens om bespreking. Als achtergrond het volgende: in mei 2020 wordt het IHP vastgesteld. Daarin wordt nieuwbouw of renovatie van Montessoricentrum als urgent vastgesteld: er is een capaciteitsprobleem, de technische staat van het gebouw is slecht en de functionaliteit is matig. Of nieuwbouw of renovatie de beste optie is, is onderwerp van nader onderzoek.

In december 2021 bespreekt het college de door de Montessorischool uitgevoerde uitwerking van de businesscase en neemt het college een besluit over nieuwbouw (en dus geen renovatie of vernieuwbouw). Een aanvullend bouwbudget is noodzakelijk, en gevraagd wordt aan de Montessorischool om de variant nieuwbouw uit te gaan werken. Gezien de beoogde plek van nieuwbouw is tevens een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk.

Na december 2021 ontvangt de raad geen vervolgstappen meer. In raadsinformatiebrief 2022-79 over het uitvoeringsplan 2023 wordt er niets gemeld over de voortgang van het project Montessorischool centrum. Ondertussen is een gemeentelijke monumentenstatus voor het pand aangevraagd en in behandeling. GroenLinks heeft de volgende vragen:

1. Graag ontvangen we van u antwoord op de vraag wanneer er duidelijkheid komt over de aanvraag monumentenstatus<sup>1</sup>;
2. In de periode december 2021 tot op heden is er geen voortgang geboekt in dit project. Kunt u een toelichting geven waarom dat volgens u tot op heden het geval is?
3. Wat kunt u doen om een realistische planning op te stellen en doen uitvoeren<sup>2</sup>?
4. Wat verwacht u daarin van het schoolbestuur?
5. Om nieuwbouw te realiseren is aanvullend krediet en wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Wanneer verwacht u dat de raad hierover gevraagd wordt te besluiten?

---

<sup>1</sup> Zolang het besluit hierover onduidelijk is kan het schoolbestuur geen enkel plan uitwerken.

<sup>2</sup> De oorspronkelijke planning was erop gericht om in 2024 het vernieuwde pand in gebruik te nemen. Gezien de staat van het gebouw – zoals reeds in 2020 vastgesteld – is er alle reden om dit project met grote urgentie uit te gaan voeren.

In het algemeen; er bereiken ons meerdere signalen (zie ook vragen van D66, VVD en GL vragenuurtje februari 2023) over stokkende uitvoering van het IHP 2020. Hierover de volgende vragen:

6. In het vragenuurtje heeft u aangegeven dat landelijke regelgeving, het destijds vastgestelde IHP 2020 ambtelijke discontinuïteit en het werken met businesscasussen redenen zijn voor vertraging. Wat gaat u doen om allereerst samen met schoolbesturen komen tot uitvoering van het IHP 2020 en in de tweede plaats het actualiseren daarvan? (graag ook een antwoord tegelijkertijd met een realistisch tijdpad voor de grote projecten dat realistisch is voor zowel schoolbesturen als gemeenteraad<sup>3</sup>);
7. Kunt u daarbij aangegeven wat u van de gemeenteraad nodig heeft voor de uitvoering van het IHP 2020 in termen van budget en (wijziging van) bestemmingsplannen?

Marleen Remmers

GroenLinks

---

<sup>3</sup> In uw beantwoording tijdens het vragenuurtje leek uw inzet vooral gericht op het actualiseren van het IHP 2020, dat in Q1 2024 aan de raad aangeboden zou worden. GL vraagt u ook – en eerst – om de projecten uit het IHP 2020 op te pakken.