

Raadsinformatiebrief

Datum	6 juni 2023	Zaaknummer	1948.2.359.039
		Portefeuille	Werk, jeugd, kunst en cultuur en energie
			M.H.B. Roozendaal
Onderwerp	Voortgangsrapportage RES NOB		

Behandeling in commissie

Niet van toepassing

Kennisnemen van:

de voortgangsrapportage RES NOB

Aanleiding

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de Regionale Energie Strategie (RES) tweejaarlijks vastgesteld moest worden door gemeenten. Dit zou betekenen dat dit jaar de RES 2.0 door de gemeenteraad vastgesteld moest worden. Deze ambitieuze planning bleek niet praktisch en haalbaar. Hierop heeft het Nationaal Programma RES (NP RES) aangegeven dit te wijzigen en om iedere twee jaar de voortgang van de RES-regio te rapporteren in een voortgangsrapportage (hierna: VGR). De VGR is een beknopte rapportage van de stand van zaken, waarin de RES-regio aangeeft of zij op koers ligt met het regionale bod voor 2030.

Vóór 1 juli 2023 moet de RES NOB, net als alle andere 30 RES regio's, de voortgang rapporteren aan NP RES.

In de RES 1.0 heeft de RES NOB een regionaal bod neergelegd om vanaf 2030 jaarlijks 1,6 TWh elektriciteit uit grootschalige zonne- en windenergie te produceren. Deze VGR betreft de eerste rapportage aan NP RES na vaststelling van de RES 1.0 en bevat tevens de 4e Monitor RES NOB.

De VGR is een product van de RES NOB-partners: de gemeenten, provincie, waterschappen en netbeheerder Enexis. De rapportage wordt na vaststelling door colleges en dagelijks besturen ter informatie voorgelegd aan de gemeenteraden, Provinciale Staten, waterschapsbesturen en de maatschappelijke partners uit de klankbordgroep.

Op 21 juni 2023 vindt een regionale raadsbijeenkomst RES NOB plaats waar de VGR met de gemeenteraden wordt besproken.

Kernboodschap

Met deze voortgangsrapportage wordt een start gemaakt om via een uniforme werkwijze voor het gebruik van data de voortgang te monitoren.



Duidelijk is dat gemeenten in de regio verschillende tijdpaden en inzichten hanteren over de aanpak van de energietransitie, de doelstelling om het RES doel van 1.6TWh in 2030 te halen blijft wel bovenaan staan voor iedereen.

Voor Meierijstad wijzigt er op dit moment niets ten opzichte van de werkwijze en doelstellingen die zijn vastgesteld in het beleidskader duurzame opwek. Deze wordt ook binnen de RES ingebracht om beeld te krijgen bij een participatieve werkwijze en om inzicht te krijgen in de totale opgave van de energietransitie.

Daarnaast blijven we ons als gemeente hard maken om bij de energietransitie kwaliteit voor snelheid te laten gaan. Dit is niet alleen inbreng richting de RES NOB maar ook naar de provincie Noord-Brabant en de verantwoordelijke ministeries.

Deze werkwijze is in deze voortgangsrapportage door de RES NOB voor het eerst opgenomen als potentiële optie in plaats van de, tot nu toe, gangbare werkwijze waarbij voor 1-1-2025 vergunningen worden geëist voor de realisatie van de RES doelstellingen in 2030.

Communicatie

n.v.t.

Participatie

Alleen de klankbordgroep RES NOB heeft deelgenomen bij de vaststelling van deze voortgangsrapportage.

Duurzaamheid

Er is een directe koppeling met het programma duurzaamheid, de voortgangsrapportage heeft echter geen directe koppeling met het gemeentelijk beleid en is vooral een bevestiging van datgene wat in het nieuwe beleidskader voor duurzame opwek is opgenomen.

Financiën

De voortgangsrapportage zelf heeft geen financiële consequenties. De oproep om tot een nieuwe samenwerkingsstructuur te komen die is opgenomen in de conclusies kan wel financiële gevolgen hebben voor de gemeente omdat hiervoor o.a. personele inzet gevraagd gaat worden (in mensen of middelen).

Planning

Op 21 juni is er een regionale raadsbijeenkomst.

Bijlage(n)

- Aanbiedingsbrief voortgangsrapportage RES NOB
- Voortgangsrapportage RES NOB

Ter inzage documenten

n.v.t.

Met vriendelijke groet,

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad

De secretaris,

De burgemeester,


drs. M.G.C. Wilms-Wils RA


ir. C.H.C. van Rooij