

LTA BWB	
Onderwerp	Datumindicatie collegebehandeling
Ambitiedocumenten/Masterplannen	
Projectambitiedocument Jan Meertensflat	Q3 2025 (ovb 9 september)
Gebiedsambitiedocument Kop van Carnisse	Q3 2025
Gebiedsambitiedocument De Esch	Q3 2025 (ovb 9 september)
Projectambitiedocument Baanblok	Q3 2025
Gebiedsambitiedocument Rietveld	Q3 2025 (ovb 9 september)
Projectambitiedocument Complex 206 fase 2	Q3 2025
Ambitiedocument Het Lage Land	Q3 2025 (ovb 1 juli)
Masterplan Kop van Homerus	Q3 2025 (ovb 15 juli)
Masterplan Tarwebuurt	Q3 2025
Projectambitiedocument Excelsior	Q4 2025 (ovb 7 oktober)
Gebiedsambitiedocument Tarwewijk	Q4 2025 (ovb 14 oktober)
Projectambitiedocument Goereesestraat - Pleinweg	Q4 2025 (ovb 14 oktober)
Ambitiedocument Afrikaanderplein	Q4 2025 (ovb 2 december)
GOP Oud-Charlois en Wielewaal	Q4 2025
Ambitiedocument Dwerggras	Q4 2025
Gebiedsambitiedocument Stationsgebied Lombardijen	Q2 2026
GOP IJsselmonde	2026
GOP Carnisse, Tarwewijk	2026
GOP Pendrecht, Zuidwijk, Charloise Lagedijk	2026
GOP Zuiderpark, Zuidplein, Motorstraat	2026
Startdocument strategische agenda ondergrond (ovb: evt. MHEK)	In afwachting van indicatie college
Masterplan Cultuur&Campus	In afwachting van indicatie college
Gebiedsambitiedocument GGD	In afwachting van indicatie college
Gebiedsambitiedocument Marconikwartier	In afwachting van indicatie college
Nota's van Uitgangspunten	
NvU ABN Locatie	Q3 2025 (ovb 9 september)
NvU Piekstraat ZVM (trouwlocatie)	Q3 2025
NvU Piekstraat Zuiderpoort	Q3 2025
NvU Brutus	Q1 2026
NvU busremise RET Zuidpunt Beverwaard	In afwachting van indicatie college
NvU Crooswijk West	In afwachting van indicatie college
NvU Havenhart Merwehaven	In afwachting van indicatie college
Grondexploitaties	
GreX Lemairepark	Q3 2025
GreX Pompenburg	Q3/Q4 2025
GreX Cultuur en Campus	Q4 2025
GreX Romeynshof	Q4 2025 (ovb 16 september)
GreX Eversdijckstraat	Q4 2025 (ovb 14 oktober)
GreX Studentenhuisvesting EUR	Q4 2025
GreX Spaanse Polder	Q1 2026

Herziening Grex Sportcampus	Q2 2026
Grex Zonnepark Oranjeheuvel	In afwachting van indicatie college
Bestemmingsplannen	
Bestemmingsplan Pompenburg	Q3/Q4 2025
Wijziging bestemmingsplan Parkhaven	Q3/Q4 2025
Bestemmingsplan Rosestraatplot	In afwachting van indicatie college
Bestemmingsplan M4H Optie herstelbesluit	In afwachting van indicatie college
Omgevingsplannen	
Omgevingsplan ABN	Q3 2025
Wijziging Omgevingsplan Bruidsschat	Q4 2025
Wijziging Omgevingsplan Romeynshof	Q4 2025
Wijziging Omgevingsplan Texelsestraat	Q4 2025
Wijziging Omgevingsplan Robbenoordplein	Q4 2025
Omgevingsplan Westblaaktoren (Hart 010)	In afwachting van indicatie college
Omgevingsplan Imkerstraat 25-35	Ter inzage legging volgt nog
Omgevingsplan Schuttersveld	Ter inzage legging volgt nog
Omgevingsplan Loswal de Bonnen	Ter inzage legging volgt nog
Bouwen en Wonen	
RvW Verhoef ea over Zijn de geldende parkeernormen nog wel accuraat? (i.c.m. MHEK)	Q3 2025
Welstandsparagraaf Brainpark	Q3 2025
Vst H2 Conversiepark 2	Q3 2025
Actualisering Gebiedsatlas	Q4 2025
Welstandsparagraaf Loswal de Bonnen	Q4 2025
Vst Dynamoblok fase 2	Q4 2025
Uitvoeringsprogramma Alexanderknoop	Q4 2025
Actualisatie groepsrisicobeleid	Q4 2025
EUR Studentenhuisvesting / TU Campus Rotterdam - haalbaarheid locatiekeuze	Q4 2025
Van Nelleknoop	Q4 2025 (Q1 2026 in BWB)
Bijbetalingsregeling (BBR)	Q4 2025
Erfpachtkwestie	Q4 2025
Actualisatie Bodemenergieplan	In afwachting van indicatie college
Stedenbouwkundig plan Galileipark	In afwachting van indicatie college
Collegereactie op Initiatiefnotitie Vonk (ChristenUnie): Meer dan steen en hout alleen - naar een kerkenvisie 2.0	In afwachting van indicatie college
Tijdelijke beleidsregels nieuwbouwwoningen op geluidsbelaste locaties	In afwachting van indicatie college
Welstandsparagraaf De Kaai	In afwachting van indicatie college
Marktbenadering Warmte- en Koudesysteem Merwehaven	In afwachting van indicatie college
Plan van Aanpak Metro Beurs & Opbrengsten paviljoens	In afwachting van indicatie college

Gebiedsgerichte vertaling van de opgaven uit de Woonvisie	In afwachting van indicatie college
Handelingsperspectief Afrikaanderwijk	In afwachting van indicatie college
Buitenruimte	
<i>Geen onderwerpen</i>	
Vastgoed/Projecten	
Stadsproject Alexanderplein	Op zijn vroegst 2026
Locatieonderzoek Schaatsbaan Rotterdam (i	In afwachting van indicatie college
DO IP Nelson Mandelapark	In afwachting van indicatie college