

Schriftelijke vragen artikel 36 Reglement van Orde

Datum	12 mei 2025
Vragensteller(s)	H. Hendrickx, Hart voor Wassenaar
Onderwerp	Langstraat:
• Is/zijn meerwerkopdracht(en) verleend aan de aannemer, buiten de aanneemsom, voor werkzaamheden ten behoeve van het centrumplan? • Zijn er andere (oorspronkelijk niet voorziene) kosten, die leiden tot hogere totale kosten voor dit project? • Kan de aannemer bevestigen, dat hij geen (verdere) meerwerkzaamheden verwacht en dat zijn werkzaamheden binnen de aanneemsom worden afgerond? • Wat was de oorspronkelijke opleverdatum en wat is de nu verwachte opleverdatum? • Indien een verschil tussen deze twee data ligt, welke consequenties heeft dat voor de totale kosten?	

