



																																																						2023								
		Feb		Maa			Apr			Mei			Jun			Jul			Aug			Sep			Okt			Nov			Dec			Jan		Feb																										
8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9								
Ontwerp	Opstellen programma van eisen																																																													
	Vervaardigen voorlopig ontwerp en afstemming gebruikers																																																													
	Vervaardigen def. ontwerp en afstemming gebruikers																																																													
	Globale raming																																																													
Onderzoeken (ca. 8 weken)																																																														
Vergunningen (14 weken)																																																														
Technische uitwerking	Vervaardigen technische tekeningen																																																													
	Vervaardigen bestek en bijlagen																																																													
	Vervaardigen besteksraming																																																													
Aanbesteding	Uiterlijke datum besluitvorming																																																													
	Publiceren definitieve stukken																																																													
	Nota's van inlichtingen (uitgegaan van 2 x NVI)																																																													
	Aanbesteding (nationaal openbare aanbesteding)																																																													
	Beoordelen inschrijvingen*																																																													
	Versturen voorn. tot gunning en afwijzing																																																													
Uitvoering	Stand-still periode (20 dagen)																																																													
	Versturen opdracht naar aannemer																																																													
	Vorbereiding aannemer																																																													
Start uitvoeringsperiode (half begin maart)**																																																														

De beoordelingstijd van de opdrachtgever is niet apart inzichtelijk gemaakt, maar is onderdeel van de betreffende omschrijving/ werkzaamheden

* Afhankelijk van gunningscriterium

** Totale duur afhankelijk van exacte scope