



Planning 2024 actualisatie Huisvestingsverordening

versie 18 november 2024

HVV: Huisvestingsverordening
NvB: Nota van Beantwoording

Opstellen concept huisvestingsverordening

CIE 15 mei '24

BCIE 7 juni '24

Informeren:
voorleggen PvA,
planning.
Adviseren:
betaalbare koop

AB 26 juni '24

Informeren:
actualisatie HVV,
planning.
Besluiten:
betaalbare koop

BCIE 6 december '24

Derde bespreking HVV

1ste kwartaal 2024

DB 28 maart '24

Informeren proces
en inhoud
actualisatie

2de kwartaal 2024

DB 30 mei '24

Bespreken PvA
actualisatie HVV,
voorbereiden AB
26/6

3de kwartaal 2024

BCIE 13 september '24

CIE 18 september '24

Tweede bespreking
HVV, inhoudelijke
advisering

4de kwartaal 2024

AB 18 december '24

Mededeling: verdere
uitwerking nodig voor
ter inzagelegging

Planning 2025 actualisatie Huisvestingsverordening

versie 18 november 2024



HVV: Huisvestingsverordening
NvB: Nota van Beantwoording

Opstellen concept HVV

Inspraak 21/3 t/m13/6

Besluitvorming

Implementatietermijn

AB 26 maart

Informereren over
voorliggende
wijzigingen

DB 20 maart

Besluit over ter
inzagelegging

April

Regionale
Raadsinformatieavond
Informereren over
proces/inhoud + optie
voor individuele
presentatie in de raad
door Holland Rijnland
(op aanvraag)

CIE 17 september

Adviseren DB over
voorleggen NvB,
HVV aan AB

AB 29 oktober

Besluit over
vaststelling HVV

1ste kwartaal 2025

2de kwartaal 2025

3de kwartaal 2025

4de kwartaal 2025

CIE 19 februari

Advies
Middenhuur + ter
inzagelegging

CIE 15 mei

Bespreken
tussenstand
zienswijzeperiode

DB 25 september

Besluit over NvB,
HVV voorleggen
aan AB ter
vaststelling

Planning 2026 actualisatie Huisvestingsverordening

versie 19 november 2024



HVV: Huisvestingsverordening
NvB: Nota van Beantwoording

