

Aan de leden van de raad

Gemeente Hoorn

Nieuwe Steen 1
Postbus 603
1620 AR Hoorn
T 0229 25 22 00
www.hoorn.nl

**Contactpersoon: M. van Son / R.
Feijkes**

Zaaknummer: 2256909

Hoorn, 5 juni 2025

**Onderwerp: Voortgang werkzaamheden sport- en recreatiepark
Risdam-Noord**

Beste leden van de raad,

Via deze brief wil ik u graag laten weten hoe het gaat met de werkzaamheden van het sport- en recreatiepark Risdam-Noord.

Realisatie sportgedeelte

Er wordt hard gewerkt aan het sportgedeelte Risdam-Noord. Zoals eerder gecommuniceerd is het kunstgras voetbalveld gerealiseerd en in gebruik. In juni en juli worden de laatste werkzaamheden verricht op en rondom het rugby- en scrumveld. Op 1 augustus worden de velden overgedragen aan Rugbyclub West-Friesland. Dat is ook het moment dat de vereniging definitief naar het sportgedeelte verhuist.

Voor het B-veld van HSV Sport zijn de werkzaamheden gestart om het veld in te richten. De verwachting is dat eind september 2025 ook dit veld kan worden vrijgegeven voor gebruik. Dit is wel afhankelijk van de weersomstandigheden en de ontwikkeling van het grasveld. Er wordt rekening gehouden met een uitloop van maximaal twee maanden.

Natuurspeeltuin

Vanwege de natte periode begin van het jaar hebben de werkzaamheden van de natuurspeeltuin een kleine vertraging opgelopen. De natuurheuvel is inmiddels afgewerkt en ingezaaid. De bewoners hebben inmiddels een brief ontvangen en kunnen reageren op twee ontwerpen van de natuurspeeltuin. De start van de aanleg van de natuurspeeltuin staat voor het najaar van 2025 gepland.

Wandelpad langs de Provinciale weg en rondje rondom Urbanus

De gemeente heeft met de Provincie Noord-Holland een afspraak gemaakt om de berm te gebruiken als wandelpad. Alle partijen hebben de overeenkomst getekend. De gemeente mag de berm nu gebruiken om het park uit te breiden.

Er is al begonnen met het plaatsen van een hederascherm (hekwerk met planten) langs het spoor en het aanleggen van een deel van het sprokkelpad. In verband met de veiligheid is dit hekwerk geplaatst zodat mensen niet het spoor en de weg op kunnen lopen.

De verbinding met het bestaande park over de stuw is in juli 2025 klaar. De andere twee bruggetjes worden uiterlijk in september 2025 gebouwd. We praten met de aannemer om dit sneller te doen, maar het materiaal is later leverbaar dan verwacht. Daarom blijft het sprokkelpad bij Urbanus nog gesloten. Het pad sluit aan op één van de bruggetjes die nog gebouwd moeten worden.

Realisatie paden en recreatiegedeelte

Sommige paden hebben dringend onderhoud nodig. We kunnen hiermee starten, zodra de sportvelden klaar zijn. Anders rijdt het zware verkeer de nieuwe paden weer kapot. We verwachten dat we in oktober kunnen starten met de inrichting van het recreatiegedeelte op de oude sportvelden en dat de paden uiterlijk eind maart 2026 klaar zijn.

Voor het verlengen van het bestaande wandel/fietspad hebben we gezocht naar de beste route tussen de bestaande bomen. We hebben het oorspronkelijke ontwerp iets aangepast. Zo kunnen er zoveel mogelijk bomen blijven staan en raken ze niet beschadigd. Er zijn twee bomen die gekapt worden.



Deze staan te dicht op het nieuwe pad. Hierdoor zullen de bomen het uiteindelijk niet overleven en het kan gevaarlijk zijn voor wandelaars en fietsers door wortelopdruk. De bomen die we kappen worden vervangen door drie nieuwe bomen op een andere plek in het park.

Padelbanen

Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over de mogelijke komst van padelbanen. TV De Balletuin heeft een reactie gehad op het conceptverzoek voor de omgevingsvergunning. Het akoestisch onderzoek en lichthinderonderzoek vragen nog aandacht. De vereniging gaat daarmee aan de slag ten behoeve van de officiële aanvraag van de omgevingsvergunning.

De actuele stand van zaken kunt u ook volgen op www.hoorn.nl/parkrisdamnoord.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Wethouder Dick Bennis