

Vragen o.g.v. artikel 39 Reglement van orde



Datum	19 februari 2023
Steller vragen	CDA-fractie – M. van Oostrum
Onderwerp	Historie / planning start herinrichting rotonde gemeentehuis / fietsveiligheid

Het college wordt verzocht de volgende vragen* schriftelijk te beantwoorden:

Het CDA heeft een beperkt aantal vragen omtrent de herinrichting van de rotonde bij het gemeentehuis. We geven eerst nog even de historie op het dossier weer, voor we de vragen stellen:

Korte historie dossier:

- 8 november 2018: raadsvoorstel begroting 2019: aankondiging onderzoek veiligheid en doorstroming rotonde gemeentehuis, uit te voeren in 2019. Kosten 25 k;
- 9 juli 2020: raadsvoorstel jaarrekening 2019: onderzoek veiligheid rotonde gemeentehuis in 2019 niet uitgevoerd;
- 11 juni 2020: raadsvoorstel fietsverkeersveiligheid. 'Met stip op één staat de rotonde voor het gemeentehuis. Hier zijn tussen 2014 en 2018 maar liefst 8 ongevallen met fietsers terug te vinden in de registratie' [blz. 8 plan fietsverkeersveiligheid];
- 17 december 2020: oplevering definitief onderzoek rotonde gemeentehuis door Sweco. Notabene: Rapport Sweco wordt opgeleverd inclusief schetsontwerp en kostenraming aanpassing rotonde ad € 155 k;
- 10 juni 2021: Informatiebrief 35. College: 'Kosten aanpassing rotonde gemeentehuis bedragen 155 k. Deze zijn niet opgenomen in de begroting 2021. Raad moet afweging maken bij kadernota 2022';
- 8 juli 2021: Amendement 126: 'raad constateert dat college geen dekking van kosten aanpassing rotonde gemeentehuis in kadernota 2022 heeft opgenomen'. Raad besluit ogv amendement 126 alsnog 155 k op te nemen in de kadernota 2022;
- 11 november 2021: Begroting 2022. 'Begin 2022 zal er worden gestart met de herinrichting van de rotonde tegenover het gemeentehuis zodat de verkeersveiligheid hier verbeterd wordt' [blz. 47 begroting gemeente voorschoten 2022];
- 10 november 2022: Begroting 2023. 'Begin 2024 zal er gestart worden met de herinrichting van de rotonde tegenover het gemeentehuis, samen met de herinrichting van de Raadhuislaan. [...]. In 2023 willen we deze werkzaamheden voorbereiden middels een voorbereidingskrediet'.

Vraag 1.

Kan het college aangegeven waarom een relatief eenvoudige aanpassing aan een belangrijke



rotonde, die 'met stip op één staat' als het gaat om (fiets)verkeers(on)veiligheid, in Voorschoten ten minste circa 6 jaar vergt ? Wat zijn de oorzaken van het aanhoudende en steeds terugkerende uitstel op dergelijke projecten?

Notabene 1:

De renovatie Leidseweg Noord werd na 4 jaar vertraging gestart en een forse kostenoverschrijding in 2022 opgeleverd.

Notabene 2:

Het rapport inzake kwaliteit Valkenwegbruggen uit 2016 lag vier jaar in de spreekwoordelijke lade voor er werd gestart met het schrijven van raadsvoorstel (in 2020?) en oplevering in 2022 waarbij sterk werd afgeweken van het oorspronkelijke krediet.

Vraag 2.

Welke beheersmaatregelen zou uw college in de organisatie kunnen implementeren zodat investeringen opgenomen in jaar x van de begroting ook echt worden uitgevoerd in jaar x?

Vraag 3.

In welk jaar kunnen de betreffende maatregelen onder (antwoord van) vraag 2 worden geïmplementeerd ?

Vraag 4.

Welke (voorzorgs)maatregelen neemt uw college in 2023 om begin 2024 daadwerkelijk te kunnen starten met de aanpassing van de rotonde bij het gemeentehuis?

Vraag 5.

Kan het college de raad een planning overleggen waaruit blijkt hoe het ontwerptraject van de rotonde in 2023 wordt vormgeven, wanneer wordt gestart met het schrijven van het bestek, de start aanbesteding, de start van de realisatiefase en de datum van oplevering ?

Vraag 6.

Wanneer in 2023 legt het college de raad een definitief ontwerp van de aan te passen rotonde inclusief kostenraming, bijbehorende dekking én voorbereidingskrediet voor ?

Vraag 7.

In het plan van aanpak fietsveiligheid 2020 stonden, naast de aanpassing van de betr. rotonde, 15 andere actiepunten ('knelpunten'). Kan uw college per knelpunt / actiepunt aangeven wanneer deze zijn gerealiseerd ?

Vragen o.g.v. artikel 39 Reglement van orde



* Aangeven wat van toepassing is.

Toelichting (indien nodig):

ediend. Deze zorgt voor doorgeleiding naar het juiste orgaan.