

Raadsbrief ter informatie

Postadres:
Gemeente Almelo
Postbus 5100
7600 GC Almelo

Aan de raad van de gemeente Almelo

Doorkiesnummer
541737

Behandeld door
E. Houpst-Holtkamp

Datum
14 januari 2020

Onderwerp
Stand van zaken ontwikkeling en implementatie GGID

Geachte raadsleden,

Binnen de jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Twente wordt gewerkt met een digitaal dossier JGZ, ook wel GGID genaamd. Het hebben van een digitaal systeem is wettelijk verplicht. Het huidige systeem voldoet niet meer en wordt in de toekomst niet meer ondersteund.

Wij hebben op 5 juni 2018 toegezegd nader over de ontwikkeling van de nieuwe GGID te informeren, zodra er relevant nieuws is. Dat hebben wij op 7 mei 2019 gedaan en dat doen wij nu weer vanwege uitstel van de implementatie en de daarmee gepaard gaande aanvullende kosten.

In juli 2019 is in de Bestuurscommissie Publieke Gezondheid gecommuniceerd dat uitstel nodig is. De afgelopen periode was er intensief overleg tussen de drie GGD-en (GGD Utrecht, GGD Hollands Noorden en GGD Twente) en de leverancier nodig om tot afspraken over oplevering van het nog resterende deel van de opdracht te komen. Er waren tussen de leverancier en de GGD-en verschillen van inzicht ontstaan. Naar aanleiding van dit intensief overleg heeft de leverancier een plan van aanpak ingediend voor de uitvoering van de resterende werkzaamheden. Daarmee gaat gepaard een aanvullende betaling van 1,5 miljoen euro als vertragingsvergoeding voor de leverancier. Redenen voor vertraging zijn onder meer ontwikkelingen als de voorbereiding en uitvoering van nieuwe vaccinatiecampagnes (meningokokken, maternale kinkhoest) en autonome ontwikkelingen, zoals de AVG. De uitgangspunten voor deze betaling zijn juridisch getoetst op rechtmatigheid door de Regio Twente. De GGD-en dragen in gelijke delen bij in deze betaling. GGD Twente verwerkt deze kosten binnen het bestaande financieel kader van de begroting en blijft daarmee binnen het huidige niveau van kosten. De GGD-en kunnen nu verder met ontwikkeling van het GGID met een verwachte oplevering eind 2020.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Almelo,
de secretaris, de burgemeester,

F.W. van Ardenne

A.J. Gerritsen