

Integrale raadsplanning (wordt in september '25 uitgesplitst per maand)						
Totaal						Q1 2026
ONDERWERP		JAN	FEB	MRT	PFH	BIJZONDERHEDEN
Beleid/nota/visie	Toezegging afhandeltermijn*					
Warmteprogramma	N.V.T.	13/1			EW	De blauwdruk warmteprogramma en de LES met uitvoeringsagenda zijn in december 2025 door het college vastgesteld. Via een RTGC op 13 januari is dit ook met de Raad besproken.
Programma duurzaamheid	N.V.T.			10/3	RvdD	
Actualisatie functieveranderingsbeleid	Ja: Q1-'26		verplaatst		WH	Vanwege samenhang met de actualisatie van de Omgevingsvisie, trekt deze daar samen mee op. Agendacommissie is op 05-01-'26 geïnformeerd dat dit doorschuift naar Q2-'26.
Ontwikkelingsstrategie Deelgebied A De Merm-Oost	n.v.t.		verplaatst		KG	Is verplaatst naar Q2'26
Nieuwbouw basisschool SamSam in Oosterhout	n.v.t.		verplaatst		EW	Verplaatst van feb.'26 naar Q4'26: Vanwege groeiende leerlingenaantallen moet het nieuwe schoolgebouw groter worden dan vooraf verwacht. Dit heeft financiële consequenties en mogelijk gevolgen voor het stedenbouwkundig ontwerp voor het noordelijke deel van Hart van Oosterhout. Momenteel wordt dit nader uitgewerkt. Dit houdt in dat de planning uit het IHP voor Sam Sam niet gehaald wordt. Naar verwachting kan de nieuwbouw pas na 2030 in gebruik worden genomen.
Herontwikkeling locatie De Helster: ontwikkelvisie met grondexploitatie	n.v.t.		is vertraagd		KG	Q1-'26 is niet haalbaar omdat het proces meer tijd nodig heeft. Wordt later in '26 (zie mail d.d. 26/11-'25 aan de Agendacommissie)

Integrale raadsplanning (wordt in september '25 uitgesplitst per maand)						
Totaal						Q1 2026
ONDERWERP		JAN	FEB	MRT	PFH	BIJZONDERHEDEN
Verplaatsing ETV De Helster: locatieonderzoek en benodigd investeringskrediet	Ja: feb. '26		is vertraagd		WH	nodig heeft. Wordt later in '26 (zie mail d.d. 26/11-'25 aan de Agendacommissie). 24/2-'26: raadsinformatiememo dat juni '26 wordt.
Aanvraag suppletie-uitkering ontplofbare oorlogsresten 2025	n.v.t.	27/1			PHR	
Beleidsplan Openbare Verlichting ('Lichtprogramma 2026 - 2030')	n.v.t.	13/1			WH	
Zienswijze RES 2.0	n.v.t.	13/1			EW	
Periodieke evaluatie raadsrapporteurs 2024/2025	n.v.t.		vv 10/2		Raad	
Nota Dierenwelzijn	n.v.t.		verplaatst		EW	Verplaatst naar Q2-2026. Aanpassing van de stukken is gewenst n.a.v. bespreking in college.
RTGC Lokale energiestrategie en programma Warmte	n.v.t.	13/1			EW	
Inventarisatie en waardering cultureel erfgoed				verplaatst	EW	Is verplaatst naar Q3-'26 Nov. '25: capaciteit wordt geregeld. Naar verwachting ligt er in Q1-'26 een plan van aanpak. Sept. '25: Vanwege ontbreken capaciteit wordt gekeken naar de planning. Raad wordt geïnformeerd (geen besluitvorming) in Q3 (planning hopelijk medio juli '25 bekend). Zie ook het raadsmemo van 6 mei '25 en aanvullende mails van wethouder d.d. 20 mei '25 en 2 juli '25.
Beleidsregel reclame gemeente Overbetuwe 2026	n.v.t.	13/1			WH	
Verplaatsen Heterense tennisvereniging	n.v.t.		vv 10/2 raad 24/2		WH	
uitvoeringsagenda 2026 -2027 van Cultuurvisie "Samen sterker: Cultuur als verbinder in onze gemeente"	n.v.t.		24/2		EW	

Integrale raadsplanning (wordt in september '25 uitgesplitst per maand)						
Totaal						Q1 2026
ONDERWERP		JAN	FEB	MRT	PFH	BIJZONDERHEDEN
Intrekken Nota parkeernormen gemeente Overbetuwe 2016	n.v.t.	27/1			WH	
Land van Tap / 't Kruis	Q4-2025			wordt verplaatst naar Q3'26	RvdD	bericht portefeuillehouder volgt
RTG Samenwerking The Economic Board (hierna: TEB) naar de toekomst	feb. '26		10/2			

Integrale raadsplanning (wordt in september '25 uitgesplitst per maand)						
Totaal						Q1 2026
ONDERWERP		JAN	FEB	MRT	PFH	BIJZONDERHEDEN
bestemmingsplan/omgevingsplan						
Lanschapspark Danenberg	n.v.t.		verplaatst		RvdD	Is verplaatst naar Q2-'26 Zie het raadsinformatiememo van 14-07-'25. Betreft het gehele landschapspark, gemeentelijk project.
Landschapspark Danenberg deelgebieden Boerderij en Nieuwedijk	n.v.t.		verplaatst			Is verplaatst naar Q2-'26. Betreft project van ontwikkelaar KWP, gemeente faciliteert.
Buitengebied: Wolfhoeksestraat 1, vaststellen bestemmingsplan	n.v.t.	13/1			WH	
Buitengebied, Eimerensestraat 5, Elst	n.v.t.	13/1			WH	
Boterhoeksestraat 11, Heteren	n.v.t.		vv 10/2 Raad 24/2		WH	
Adviesrecht BOPA (Buitenplanse omgevingsplanactiviteit): het realiseren van 16 woningen op de hoek Kerkstraat / Julianastraat, Randwijk	n.v.t.	13/1			WH	
Vaststelling omgevingsplan "Buitengebied, Logtsestraat 6 en 6a, Elst	n.v.t.	13/1			WH	
Adviesrecht BOPA (Buitenplanse omgevingsplanactiviteit): omvormen landbouwschuur naar woning Bredeweg 69a, Randwijk	n.v.t.	13/1			WH	
Reclamemast Park 15	n.v.t.		verplaatst		WH	Verplaatst naar juni '26; dossier was nog niet compleet.
Project Hoffelijk Herveld Sint Willibrordusstraat, Herveld	n.v.t.		verplaatst		WH	Vanwege parkeeronderzoek nog niet gereed voor besluitvorming. Is verplaatst naar de raad van mei '26.

Integrale raadsplanning (wordt in september '25 uitgesplitst per maand)						
Totaal						Q1 2026
ONDERWERP		JAN	FEB	MRT	PFH	BIJZONDERHEDEN
Verklaring van geen bedenkingen "Boltweg 2, Heteren"	n.v.t.		vv 10/2		WH	O.v.v. het college teruggetrokken waardoor de behandeling in de raad van februari niet door zal gaan.
Vaststellen omgevingsplan "Woningbouw Kerkstraat, Randwijk"	n.v.t.		vv 10/2 raad 24/2		WH	
P&C cyclus						
Gemeenschappelijke Regelingen						
Kaderbrief VGGM	n.v.t.	13/1			PHR	
Zienswijze uitvoeringsmodule toezicht sociaal domein (MGR SDCG)	n.v.t.		vv 10/2 Raad 24/2		RvdD	
Evaluaties						
Evaluatie verbonden partijen 2025	Q1-'26		vv 10/2 Raad 24/2		PHR	
voortgangsrapportage GALA	Q1-'26		3/2		CT	
Ondergrondse PMD-containers	2026		24/2		RvdD	
Inclusiebeleid	2026			24/3	(CT) EW	Is op 24/3 aan de griffie aangeboden
Overig						
informatie bijeenkomst						
ronde tafel gesprek (RTG)						

Integrale raadsplanning (wordt in september '25 uitgesplitst per maand)						
Totaal						Q1 2026
ONDERWERP		JAN	FEB	MRT	PFH	BIJZONDERHEDEN
voorbereidende vergadering (politieke avond)						
raadsvergadering (raadsbesluit)						
in één maand zowel voorbereidende vergadering als besluitvormend						
(proces aangepast naar) 'informatief'						

***Toezegging afhandeltermijn:**

Indien er met de raad een concrete termijn is afgesproken en deze verandert, dan dient de portefeuillehouder de Agendacommissie hiervan ook via de mail op de hoogte te stellen.

Integrale raadsplanning (wordt in december '25 uitgesplitst per maand)								
Totaal								Q2 2026
				2-jun	30-jun			
ONDERWERP		APR	MEI	JUN (2/6)	JUN	PFH	PFH per 13/5	BIJZONDERHEDEN
Beleid/nota/visie	Toezegging afhandeltermijn*							
Casco Omgevingsplan						WH	WH	Medio 2026
	n.v.t.			verplaatst		WH	WH	Is verplaatst naar Q4-2026: meteen zaken uit het nieuwe coalitieakkoord meenemen in de actualisatie.
actualisatie vervangingsfonds 2018-2032								
Toekomstscenario's regionaal sociaal ontwikkelbedrijf na 2030	n.v.t.	14/4				RvdD	AN	
Projectenboek	n.v.t.		19/5	2/6		KG	WH	
Geactualiseerde Omgevingsvisie	n.v.t.		Is verplaatst naar Q4'26			WH	WH	
Gebundelde evaluatie IKP OR en realisatie van de ambities ervan	Ja: Q2-'26				wordt verplaatst	WH	KG	mei '26: planning juni '26 zal niet worden gehaald. Bericht vanuit portefeuillehouder volgt. juni 2026 afhankelijk van de afronding van de beheerplannen.
Nota Dierenwelzijn	n.v.t.				16/6	EW	WH	
Actualisatie functieveranderingsbeleid	Ja: Q1-'26			wordt verplaatst		WH	WH	Maart '26: Vertragsbericht namens portefeuillehouder volgt. Vanwege samenhang met de actualisatie van de Omgevingsvisie, trekt deze daar samen mee op. Agendacommissie is op 05-01-'26 geïnformeerd dat dit doorschuift naar Q2-'26.
Ontwikkelingsstrategie Deelgebied A De Merm-Oost	n.v.t.					KG	KG	De raad kan in april/mei '26 een raadsinformatiememo verwachten.
Geactualiseerde voorkeursoplossing zwembad Zetten	n.v.t.				wordt verplaatst	WH	RP	mei '26: planning juni '26 zal niet worden gehaald; oorzaak en nieuwe planning volgen
Verplaatsing ETV De Helster: locatieonderzoek en benodigd investeringskrediet	Ja: juni '26				wordt verplaatst	WH	RP	Mei '26: planning juni '26 gaat niet gehaald worden; bericht portefeuillehouder volgt. Zie het raadsinformatiememo dat op 24/2-'26 is aangeboden aan de griffie.
Opheffen geheimhouding stukken intentieovereenkomst Heteren-Zuid	n.v.t.		12/5			KG		Rechtstreeks geagendeerd voor de raadsvergadering van 12 mei '26

Integrale raadsplanning (wordt in december '25 uitgesplitst per maand)								
Totaal								Q2 2026
				2-jun	30-jun			
ONDERWERP		APR	MEI	JUN (2/6)	JUN	PFH	PFH per 13/5	BIJZONDERHEDEN
Rondetafelgesprek Participatieverordening	Ja: 12 mei '26		19/5			EW	IdP	
Rekenkamerrapport '1+1=3, Samenwerken in de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen'	n.v.t.		19/5	2/6		raad	raad	
Reglement van orde politieke avond gemeente Overbetuwe 2026	n.v.t.		19/5	2/6		raad	raad	
Initiatiefvoorstel raadsrapporteurschap voorzetten volgens kaderstellend document en prioritering 2026 -2030	n.v.t.		19/5	2/6		raad	raad	
Benoemen gemeentelijke vertegenwoordiging verbonden partijen 2026	n.v.t.			2/6		PHR	PHR	Rechtstreekse agendering voor 2 juni '26
bestemmingsplan/omgevingsplan								
Project Hoffelijk Herveld Sint Willibrordusstraat, Herveld	n.v.t.				16/6	KG	RP	
Reclamemast Park 15	n.v.t.				wordt verplaatst	WH	KG	Planning niet gehaald, oorzaak en nieuwe planning volgen.
Landschapspark Danenberg	n.v.t.				wordt verplaatst	RvdD	WH	Mei '26: planning is niet gehaald, toelichting en nieuwe planning volgen. Betreft het gehele landschapspark, gemeentelijk project.
Project Danenberg flanken, deelgebieden Boerderij en Nieuwedijk vaststellen bestemmingsplan "Landschapspark De Danenberg, deelgebieden Boerderij en Nieuwedijk"	n.v.t.	14/4	12/5			RvdD	WH	
Vaststellen omgevingsplan "Buitengebied, Honingveldsestraat 2, Driel"	n.v.t.	14/4	12/5			WH	WH	
Vaststellen omgevingsplan "Buitengebied, Vogelenzangsestraat 3, Driel"	n.v.t.	14/4	12/5			WH	WH	
Vaststellen omgevingsplan "Buitengebied, Homoetsestraat 27, Homoet	n.v.t.		19/5			WH	WH	
Vaststellen omgevingsplan Zandstraat 1a, Oosterhout	n.v.t.		19/5			WH	WH	Heeft opnieuw ter inzage gelegen, nu gereed voor behandeling in de raad.
Verordeningen								
P&C cyclus								
1ste Berap	n.v.t.		19/5			RvdD	WH	

Integrale raadsplanning (wordt in december '25 uitgesplitst per maand)								
Totaal								Q2 2026
				2-jun	30-jun			
ONDERWERP		APR	MEI	JUN (2/6)	JUN	PFH	PFH per 13/5	BIJZONDERHEDEN
Gemeenschappelijke Regelingen								
Begroting VGGM	n.v.t.				16/6	PHR	PHR	
Park Lingezegen: Zienswijze op Begroting en jaarrekening	n.v.t.				16/6	WH	WH	
GMR: zienswijze op begroting en jaarrekening	n.v.t.				16/6	RvdD	KG	
Jaarstukken en begroting BVO DRAN	n.v.t.		19/5	2/6		KG	AN	
Informatiebijeenkomst over de MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland	n.v.t.				16/6	RvdD	AN	
Jaarstukken en begroting MGR SDCG	n.v.t.		19/5	2/6		RvdD	AN	
Jaarrekening en de begroting van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groene Metropool (ODGM)	n.v.t.				16/6	RvdD	KG	
Informatieprotocol ODGM	n.v.t.		19/5	2/6		RvdD	KG	
Zienswijze informatieprotocol Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen	n.v.t.		19/5	2/6		RvdD	KG	
Evaluaties								
Beleidsregel Plattelandswoningen	2026					WH	WH	In 2016 is bepaald dat we de beleidsregel evalueren als deze 5 keer is toegepast, dat is aan de orde. De evaluatie gaat informatief naar de raad, mogelijk is er aanleiding om de beleidsregel aan te passen.
Evaluatie ondersteuning alleenverdienersproblematiek	2026					RvdD	AN	
Overig								
informatie bijeenkomst								
ronde tafel gesprek (RTG)								
voorbereidende vergadering (raadsadvies)								
raadsvergadering (raadsbesluit)								
in één maand zowel voorbereidende vergadering als besluitvormend								
(proces aangepast naar) 'informatief'								

Integrale raadsplanning (wordt in december '25 uitgesplitst per maand)								
Totaal								Q2 2026
				2-jun	30-jun			
ONDERWERP		APR	MEI	JUN (2/6)	JUN	PFH	PFH per 13/5	BIJZONDERHEDEN

***Toezegging afhandeltermijn:**

Indien er met de raad een concrete termijn is afgesproken en deze verandert, dan dient de portefeuillehouder de Agendacommissie hiervan ook via de mail op de hoogte te stellen.

Integrale raadsplanning (wordt in april '26 uitgesplitst per maand)						
Totaal						Q3 2026
ONDERWERP		JUL	AUG	SEP	PFH per 13/5	BIJZONDERHEDEN
Beleid/nota/visie	Toezegging afhandeltermijn*					
actualisatie vervangingsfonds 2018-2032	n.v.t.				WH	
Inventarisatie en waardering cultureel erfgoed					RP	De inventarisatie van het Cultureel Erfgoed in Overbetuwe doorloopt nog een laatste fase ter afronding. Na een goed gesprek op 5 maart 2026 willen de meeste Historische kringen hieraan alsnog meewerken. Tot eind juni 2026 hebben ze de gelegenheid gegeven de informatie te corrigeren of aan te vullen met hun achterban. De erfgoedkringen hebben ook gevraagd om te mogen meedenken in de lijst met criteria voor de analyse. Na de zomer zullen de laatste gegevens verwerkt worden. Daarna zal een nalyse/waardering uitgevoerd worden. De inventarisatie en analyse zou in Q4-'25 aan de raad voorgelegd, als we enkel sectoraal naar Cultureel Erfgoed kijken. Het heeft echter de voorkeur om deze analyse te combineren met andere omgevingsaspecten die van invloed zijn. In de omgevingswet wordt de voorkeur gegeven aan een integrale benadering van de 'omgevingskwaliteit'. We zullen de raad in Q3 2026 informeren, als meer helderheid is over de planning en procesgang van dat traject.
Realisatiestimulans	n.v.t.				RP	
beleidsplan Participatiewet in balans	n.v.t.				AN	concrete planning volgt
bestemmingsplan/omgevingsplan						

Integrale raadsplanning (wordt in april '26 uitgesplitst per maand)						
Totaal						Q3 2026
ONDERWERP		JUL	AUG	SEP	PFH per 13/5	BIJZONDERHEDEN
Verordeningen						
Verordening bedrijveninvesteringszone centrum Heteren 2027-2031	n.v.t.				IdP	zie raadsinformatiememo d.d. 9 december '25
Patricipatieverordening	n.v.t.				IdP	zie beantwoording schriftelijke vragen die op 3/3 wordt behandeld in het college
Wegsleepverordening gemeente Overbetuwe 2026	n.v.t.				KG	wordt op 26/5 in het college behandeld
P&C cyclus						
Programmarekening/Jaarstukken	n.v.t.	7/7			WH	Wordt op 9 juni '26 behandeld in het college; vervolgens Auditcommissie op 24/6-'26
Kadernota	n.v.t.				WH	
Gemeenschappelijke Regelingen						
Instemmen uitvoeringsmodule toezicht sociaal domein (MGR SDCG)	Q3-'26				WH	
Evaluaties						
Klanttevredenheidsonderzoek en klachtenrapportage BVO DRAN	Ja: Q3-2026				AN	In de vorm van een raadsinformatiememo in september
Werkwijze Uitwerking van de doelstelling m.b.t. de ombudspersoon	2026				IdP	
Evalueer systematiek P-budget	2026				IdP	Een raadsinformatiememo met procesinformatie.
Overig						
informatie bijeenkomst						
ronde tafel gesprek (RTG)						
voorbereidende vergadering (raadsadvies)						
raadsvergadering (raadsbesluit)						

Integrale raadsplanning (wordt in april '26 uitgesplitst per maand)						
Totaal						Q3 2026
ONDERWERP		JUL	AUG	SEP	PFH per 13/5	BIJZONDERHEDEN
in één maand zowel voorbereidende vergadering als besluitvormend						
(proces aangepast naar) 'informatief'						

***Toezegging afhandeltermijn:**

Indien er met de raad een concrete termijn is afgesproken en deze verandert, dan dient de portefeuillehouder de Agendacommissie hiervan ook via de mail op de hoogte te stellen.

Integrale raadsplanning (wordt in juli/aug. '26 uitgesplitst per maand)						
Totaal						Q4 2026
ONDERWERP		okt	nov	dec	PFH per 13/5	BIJZONDERHEDEN
Beleid/nota/visie	Toezegging afhandeltermijn*					
Nieuwbouw basisschool SamSam in Oosterhout	n.v.t.				RP	Zie ook Q1-'26
Herontwikkeling locatie De Helster: ontwikkelvisie met grondexploitatie	n.v.t.		is vertraagd		WH	Q1-'26 is niet haalbaar omdat het proces meer tijd nodig heeft. Wordt later in '26 (zie mail d.d. 26/11-'25 aan de Agendacommissie)
Verplaatsing ETV De Helster: locatieonderzoek en benodigd investeringskrediet	Ja: feb. '26		is vertraagd		RP	Q1-'26 is niet haalbaar omdat het proces meer tijd nodig heeft. Wordt later in '26 (zie mail d.d. 26/11-'25 aan de Agendacommissie)
actualisering Welstandsbeleid (Omgevingswet)					WH	Is overgebleven vanuit '24. I.s.m. een extern bureau wordt er gewerkt aan een reële planning, verwachting is op z'n vroegst najaar '26.
actualisatie vervangingsfonds 2018-2032	n.v.t.				WH	
voorwaarden voor de bestemmingsreserve herontwikkeling bestaande bedrijventerreinen					KG	
Geactualiseerde Omgevingsvisie	n.v.t.				WH	Besluitvorming wordt neergelegd bij nieuw college en nieuwe raad. Q4'26 is daarbij een inschatting, exacte termijn moet nog worden afgestemd met de (nieuwe) portefeuillehouder.

Actualisatie functieveranderingsbeleid	Ja: Q1-'26				WH	Verplaatst vanuit Q2-'26. Bericht van portefeuillehouder over nieuwe planning volgt z.s.m.
Kostendekkendheid tarievenbeleid gemeentelijke accommodaties	n.v.t.				RP	
Sportnota 2026 e.v.	n.v.t.				RP	op z'n vroegst november/december ter besluitvorming aan de raad
Realisatiestimulans	n.v.t.				RP	
Regiovisie Jeugd (vanuit VGGM)	n.v.t.				AN	
bestemmingsplan/omgevingsplan						
Verklaring van geen bedenkingen "Boltweg 2, Heteren"	n.v.t.				WH	O.v.v. het college teruggetrokken waardoor de behandeling in de raad van februari niet door is gegaan; exacte nieuwe planning is nog niet bekend.
Verordeningen						
Verordening bedrijveninvesteringszone centrum Heteren 2027-2031	n.v.t.				IdP	zie raadsinformatiememo d.d. 9 december '25
Participatieverordening	n.v.t.				?	zie beantwoording schriftelijke vragen die op 3/3 wordt behandeld in het college
P&C cyclus						
2de Berap	n.v.t.				WH	Raad 10/11
Begroting	n.v.t.		3/11		WH	
Voortgangsrapportage projecten	nov. '26				WH	Verlate aanlevering: 29/9 behandeling in het college.
Normenkader	dec. '26				WH	
Gemeenschappelijke Regelingen						
Instemmen uitvoeringsmodule toezicht sociaal domein (MGR SDCG)	Q3-'26				WH	
Evaluaties						

Jaarlijkse tussenevaluatie Alcoholpreventieplan minderjarigen 2025 – 2029	2026				IdP	
BIZ Centrum Zetten	2026				IdP	
Veiligheidsprotocol raads-, burger- en collegeleden gemeente Overbetuwe	2026				PHR	
Integrale evaluatie online platforms en websites, o.a. Makelpunt (eind'26)	2026				?	
Evaluatie Treasurystatuut 2022	2026				WH	
Evaluatie lokaal uitvoeringsplan Huiselijk Geweld en Kindermishandeling	n.v.t.				IdP	Een gezamenlijk collegevoorstel (TIC) voor evaluatie van het uitvoeringsplan huiselijk geweld en kindersmishandeling + nieuw uitvoeringsplan. Verplaatst van Q1-'26 naar Q4-'26 wegens uitval medewerker en verdieping opgave.
Overig						
informatie bijeenkomst						
ronde tafel gesprek (RTG)						
voorbereidende vergadering (raadsadvies)						
raadsvergadering (raadsbesluit)						
in één maand zowel voorbereidende vergadering als besluitvormend						
(proces aangepast naar) 'informatief'						

***Toezegging afhandeltermijn:**

Indien er met de raad een concrete termijn is afgesproken en deze verandert, dan dient de portefeuillehouder de Agendacommissie hiervan ook via de mail op de hoogte te stellen.

[illegible]

--	--	--

Op dit tabblad staan omgevings- en bestemmingsplannen die in behandeling zijn binnen de gemeente.

De werkafpraak is dat deze verwerkt worden in het betreffende kwartaal op het moment dat het plan ter visie wordt gelegd. Op dit moment kan een inschatting worden gemaakt van het vervolgproces en -planning.

Locatie	Kern(en)	Datum in planning opgenomen
Buitengebied, Randwijkse Rijndijk 10-14, Heteren	Heteren	
Buitengebied, Waaldijk 1, Andelst	Andelst	
Verklaring van bedenkingen omgevingsvergunning Verwijsmast Park 15 te Oosterhout <i>Na (bestuurlijk) gesprek gaat een nieuw plan opgesteld worden. Planning is nog onbekend.</i>	Oosterhout	
Verklaring van geen bedenkingen reclamemast Park 15 te Oosterhout <i>Na (bestuurlijk) gesprek gaat een nieuw plan opgesteld worden. Planning is nog onbekend.</i>	Oosterhout	

--	--

