

Raadsinformatiebrief

Onderwerp

Problematiek rondom de energievoorziening van (nieuw-) bouwlocaties

Datum

6 mei 2025

Toelichting

Algemeen

Recent is er een landelijk probleem ontstaan rondom de energievoorziening van (nieuw-) bouwlocaties. Enexis, de leverancier voor onze regio, kampt met grote uitdagingen. Door een tekort aan uitvoerders en technici is er onvoldoende capaciteit om alle geplande projecten tijdig en volgens afspraak uit te voeren. Daarnaast legt Enexis nu de nadruk op het op peil houden van het bestaande net, vanwege de toenemende druk op de huidige infrastructuur. Als gevolg hiervan zijn alle nieuwe projecten in Brabant die oorspronkelijk voor 2025 gepland stonden, voorlopig 'on hold' gezet. Deze projecten zijn administratief allemaal op een fictieve datum eind 2026 geplaatst. Dit betekent dus niet dat de werkzaamheden daadwerkelijk pas dan plaatsvinden, maar het geeft aan dat er op dit moment nog geen concrete planning is. Enexis heeft aangegeven in mei of juni 2025 met een nieuwe, realistische planning te komen. Daarbij is nu al duidelijk geworden dat aanleg van de nutsvoorzieningen vóór 2026 zeer waarschijnlijk niet haalbaar is. Het is daarom belangrijk uw raad hierover te informeren.

Relevante projecten

Inmiddels hebben wij van Enexis een brief ontvangen met nadere uitleg (zie bijlage). Hierin wordt vermeldt dat de problematiek op dit moment speelt bij 8 projecten in Laarbeek die als volgt onder te verdelen zijn:

- Drie projecten voor netuitbreidingen om nieuwbouwprojecten aan te kunnen sluiten;
- Twee projecten voor een maatwerk aansluiting voor een individuele klant;
- Twee projecten ten behoeve van reconstructie werkzaamheden van de gemeente;
- Eén project ten behoeve van een standaard aansluiting voor een individuele klant.

Voor alle projecten zijn meerdere aanpassingen in het net nodig (kabeltracé en/of stations). Het gaat dus niet enkel om werkzaamheden voor een aansluitkabel of in een meterkast. Enexis onderhoudt contact met de aanvragers van de nieuwe of te verzwaren aansluitingen.

Korte termijn oplossing

Ook wij zijn in contact met Enexis en de provincie. Daarnaast staat het onderwerp hoog op de agenda van de regionale overleggen (RES / MRE). Gezamenlijk proberen we de negatieve gevolgen zo beperkt mogelijk te houden. De eerlijkheid gebiedt echter ook te zeggen dat netcongestie een feit is en we bestuurlijk slechts beperkte middelen hebben om hier invloed op uit te oefenen. We zijn in deze volledig afhankelijk van netbeheerders Enexis en TenneT. In de aanstaande Omgevingsvisie Kern en zijn alle kansrijke woningbouwlocaties en

uitbreidingsrichtingen aangewezen. We zullen ook Enexis in een vroeg stadium hiervan deelgenoot maken, zodat hierop pro-actief en anticiperend kan worden geacteerd.

Lange termijn oplossing

Van zowel Enexis als TenneT hebben we inmiddels principeverzoeken in behandeling voor respectievelijk de aanleg van nieuwe middenspanningsstations en verzwaring van het hoogspanningsstation in Aarle-Rixtel. Dit faciliteren we zo optimaal mogelijk zodat er ook voortvarend gehandeld kan worden. Uiteindelijk is het vergroten van de netcapaciteit de enige oplossing om het elektriciteitsnetwerk toekomstbestendig te maken in Laarbeek en ook geen problemen meer te hebben met toekomstige nieuwe aansluitingen.

Tot slot

Samen met alle betrokken partijen (Enexis, TenneT, MRE, RES en gemeente) proberen we de impact van de huidige problematiek zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast wordt er zowel op lokaal als regionaal niveau geacteerd om tot structurele oplossingen te komen. Hierbij moet voor de lange termijn het elektriciteitsnet verzaamd worden. Door deze initiatieven zo goed mogelijk te faciliteren creëren we mogelijkheden om de netcongestie in de toekomst te verminderen.

Bijlagen

Brief Enexis van 23 april 2025.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders,

De loco-gemeentesecretaris van Laarbeek

de burgemeester van Laarbeek



C. Boode



L.A.G.P. van der Aa