

Overall planning Dorpshuis Loon op Zand										2024												2025												2026											
<div><div></div><div>DE TWEE SNOEKEN</div></div> <div>Datum: 6 maart 2024</div>										MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEPT	OKT	NOV	DEC	JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEPT	OKT	NOV	DEC	JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP					
1 Voorontwerp VO																																													
2 Definitief Ontwerp DO												2																																	
3 Omgevingsvergunning																	3																												
4 Technisch Ontwerp TO																	4																												
5 Prijs en Contractvorming PC																	5																												
6 Uitvoeringsgerred Ontwerp UO																																													
7 Uitvoering																																													
8 Revisie/verhuizing/inrichting																																													
9 ingebruikname																																													