

AANBIEDINGSBRIEF

	Zaaknummer	: 845307
	AC cie	: 23009

Aan de leden van de gemeenteraad,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk biedt u hierbij de beantwoording van het volgende actiepunt aan.

Vergadering	: Commissie
Vraagsteller	: De heer H.J. Janse
Datum	: 25-5-2023

Actiepunt: Schriftelijke beantwoording van de vragen wanneer de uitvoering start en hoeveel tijd de realisatie kost (Voteren extra krediet voor Centrumontwikkeling Klundert fase 2 & krediet opstellen centrumvisie vitale centra Klundert. (171))

Antwoord:

1. De uitvoering van fase 2 van de centrumontwikkeling van Klundert zal in de laatste week van januari, eerste week februari 2024 starten. De verwachte realisatietijd is 6 tot 7 maanden.

1.1. De reden van de late startdatum van de uitvoering is de duur van de aanbestedingsprocedure.

1.2. De aanbesteding wordt Nationaal Openbaar met voorselectie, omdat de aanneemsom € 1,7 miljoen euro bedraagt.

1.3. De verwachte einddatum van de selectiefase is 18 september en van de gunningsfase 30 november.

1.4. Nadat de opdracht vergund is zal de aannemer materialen bestellen en de werkzaamheden voorbereiden, dit duurt gemiddeld 8 weken.

2. Het opstellen van een centrumvisie voor Klundert zal starten in september 2023 met een realisatie van de centrumvisie in het eerste kwartaal van 2024.

2.1. Na definitieve goedkeuring door de raad zal op 12 juni het aanbestedingsproces starten en zal er eind juli 2023 een partij de aanbesteding definitief krijgen.

2.2. Het ontwikkelen van de centrumvisie voor Klundert zal geschieden en in de volgende fases:

a) Voorbereidingsfase

b) Aanbestedingsfase


c) Inventarisatiefase

d) Opstellen van de ontwikkelscenario's

e) Participatietraject

f) Bij- en uitwerken van een voorkeursvariant

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Moerdijk d.d. 5 juni 2023
de gemeentesecretaris



ir. J.C. Slagboom