

LTA BWB	
Onderwerp	Datumindicatie collegebehandeling
Ambitiedocumenten/Masterplannen	
Startdocument strategische agenda ondergrond (ovb: evt. MHEK)	Q2 2025
GOP Oud-Charlois en Wielewaal	Q4 2025
Ambitiedocument Dwerggras	Q4 2025
GOP IJsselmonde	2026
GOP Carnisse, Tarwewijk	2026
GOP Pendrecht, Zuidwijk, Charloise Lagedijk	2026
GOP Zuiderpark, Zuidplein, Motorstraat	2026
Masterplan Cultuur&Campus	In afwachting van indicatie college
Nota's van Uitgangspunten	
NvU Crooswijk West	Q2 2025
NvU Moskee Othman	Q2 2025
Grondexploitaties	
GreX Zonnepark Oranjeheuvel	Q2 2025
GreX Spaanse Polder	Q3 2025
GreX Romeynshof	Q4 2025
Bestemmingsplannen	
Bestemmingsplan Rosestraatplot	Q2 2025
Bestemmingsplan Onderweg 1	In afwachting van indicatie college
Omgevingsplannen	
Omgevingsplan Westblaaktoren (Hart 010)	Q2 2025
Wijziging Omgevingsplan Romeynshof	Q4 2025
Omgevingsplan Imkerstraat 25-35	Ter inzage legging volgt nog
Omgevingsplan Schuttersveld	Ter inzage legging volgt nog
Omgevingsplan Loswal de Bonnen	Ter inzage legging volgt nog
Bouwen en Wonen	
Actualisatie Bodemenergieplan	Q2 2025
Jaarrekening en zienswijzemogelijkheid op (meerjaren)begroting	Q2 2025
Nieuwe Bestuursovereenkomst Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam	Q2 2025
Vst H2 Conversiepark 2	Q3 2025
Vst Dynamoblok fase 2	Q4 2025
Actualisatie groepsrisicobeleid	Q4 2025
Van Nelleknoop	Q4 2025 (Q1 2026 in BWB)
Bijbetalingsregeling (BBR)	In afwachting van indicatie college
Besluitvorming haalbaarheidsfase Collectie Centrum Rotterdam	In afwachting van indicatie college
Buitenruimte	
Geen	
Vastgoed/Projecten	
Stadsproject Alexanderplein	In afwachting van indicatie college
Locatieonderzoek Schaatsbaan Rotterdam (i	In afwachting van indicatie college