

**Verslag van de vergadering** [redacted] **D**, gehouden op maandag  
9 september 2024 in [redacted] **D**

**Aanwezig**

**Omgeving**

- [redacted] **D**
- [redacted] **D**
- [redacted] **D**
- [redacted] **D**
- [redacted] **D**
- [redacted] **D**
- [redacted] **D**
- [redacted] **D**

- [redacted] **D**
- [redacted] **D**

- [redacted] **D**
- [redacted] **D**

- [redacted] **D**

- [redacted] **D**
- [redacted] **D**

**Exploitatiemaatschappij L'Ortye Stein B.V.**

- [redacted] **D**

- [redacted] **D**
- [redacted] **D**

**Afwezig/afgemeld**

- Mevrouw [redacted]
- De heer [redacted]

**Mededelingen**

[redacted] maakt bekend dat in oktober kort stil wordt gestaan bij het sluitstuk van de hoogwaterbeveiliging van het project Grensmaas: de openstelling van de nevengeul in Maasband. Het laatste grind wordt dan bij de uitstroomopening verwijderd. [redacted] **D** en het [redacted] **D** overleggen nog over een datum, waarvoor oorspronkelijk 4 oktober in het vizier was, zoals tijdens de vergadering medegedeeld)

## Voortgang

Het werk in Maasband zal begin oktober gereed zijn, daarna volgt de eindinrichting van de gebieden. Op 1 april 2025 worden de locaties [D], Maasband en Urmond opgeleverd. L'Ortye is nog bezig met de aanvoer van grond van buiten voor de aanvulling van het laatste stukje dekgrondberging. Ook dat werk moet 1 april klaar zijn. Het transport voor de aanleg van het grinddepot is klaar.

In verband met het herstel van het laatste stukje kade en de aanleg van het fietspad op de dijk, is het fietspad tussen Urmond en Maasband tijdelijk afgesloten. De omleidingsroute loopt via de Urmonder Parallelweg. Het fietspad gaat in november weer open. Aan de Maaszijde van de Hoxweerdbrug moet nog de laatste bestorting worden aangebracht. Het [D] is inmiddels bezig met het rasterplan en gaat ook aan de slag met de aanleg van een wandelroute langs het fietspad in Urmond, zoals is afgesproken met de inwoners. Bij de eindinrichting zijn de voorstellen van de omgeving over uitkijkpunten, hekjes en bankjes leidend.

Voor de revitalisering van de monding van de Ur is nog detailafstemming met het Waterschap Limburg en [D] nodig. Met de gemeente [D] loopt het overleg over de vormgeving van het bruggetje. Ook dat werk moet in 2025 afgerond zijn."

[D] over de inrichtingswensen: "De locaties van de klaphekjes, zoals voorgesteld door de omgeving tijdens een veldbezoek, zijn op de kaart verwerkt. De aanvullende wensen over rustplekken/zitbankjes, worden nader afgestemd. Ook met de DOP."

[D] moet in [D] nog bordjes plaatsje met de mededeling dat er werkzaamheden in uitvoering uit.

De Urmonder Parallelweg is niet volledig afgesloten. De gemeente voert met de afsluitingsborden een ontmoedigingsbeleid voor het verkeer in verband met de aanwezigheid van bevers, zo benadrukt [D]

## Werkzaamheden [D] in [D] (geagendeerd op verzoek van omgeving en [D])

[D] legt in kort bestek uit dat de werkzaamheden drie onderdelen bevatten. Het dichten van een erosiekuil, ontstaan tijdens het hoogwater in de zomer van 2021. De vorming van een depot, bedoeld als toevoeging van zand en grind aan de rivierbodem en de aanleg van een nieuwe grinddrempel als vervanging van de eroderende grindruggeen die eerder zijn aangelegd. Die drempels maken deel uit van internationale afspraken over het waterpeil in de Maas. [D] benadrukt dat het adagium *ruimte voor de rivier* niet betekent dat de Maas ongebreideld haar gang kan gaan en dat menselijk ingrijpen nodig blijft.

[D] "Dit werk is niet goed besproken met de omgeving."

[D] "Ik ben nu 30 jaar betrokken bij het project Grensmaas. Dit is een treurig dieptepunt. Over dit werk is nooit gecommuniceerd met ons. Op vragen over bijvoorbeeld het effect van de drempels hebben we nooit een duidelijk antwoord gekregen. Dit is om je echt voor te schamen. Ik stel voor dat Rijkswaterstaat stopt met dit werk en eerst de inwoners gaat informeren. We zijn van het Consortium gewend dat er open en transparant wordt gecommuniceerd."

■ "Dit is een complete overval. Rijkswaterstaat doet gewoon wat het wil. Inwoners vragen ons waar Rijkswaterstaat in hemelsnaam mee bezig is. Het is de taak van Rijkswaterstaat om alsnog te communiceren."

■ "Het natuurgebied in Meers wordt op deze manier een bedrijventerrein. Met de natuur op de tweede plaats. Het is er een complete chaos. Met auto's van medewerkers die gewoon het terrein oprijden, terwijl wij als omgeving er alles aan doen om ongewenste verkeersontwikkelingen in die natuur tegen te gaan."

■ "Ofschoon de gemeente eigenlijk geen rol heeft, hebben wij Rijkswaterstaat nadrukkelijk gevraagd te communiceren met de omgeving."

■ "Ook wij zijn bepaald niet blij. We hebben Rijkswaterstaat toestemming gegeven voor het herstel van de erosiekuil en de grindsuppletie, maar zijn tegen de aanleg van die grinddam, omdat alle natuurlijke processen verstoord worden en het gebied in Meers deels verandert in een bak met slib. Overleg met Rijkswaterstaat heeft niets opgeleverd en daarom zijn we een procedure gestart en bekijken de mogelijkheid van een kort geding."

■ "Ook Natuurmonumenten voelt zich overvallen."

■ <sup>D</sup> "Aan Vlaamse zijde hebben Natuurorganisaties inmiddels ook bezwaren geuit."

■ "Ik besef nu dat we actiever hadden moeten informeren. Daarvoor bied ik mijn excuses aan."

■ legt de concrete wens van de omgeving voor een informatiebijeenkomst voor aan ■ van Rijkswaterstaat en biedt daarbij ook de organisatorische hulp van het Consortium aan.

■ stemt daarmee in met verontschuldigungen voor het te late communiceren.

### **Ommetje Geerlingskuil**

Op vragen van ■ zegt ■ toe dat er ruimte langs de nevengeul komt voor een ommetje Geerlingskuil. Dat geldt ook voor een uitkijkpunt.

### **Bezoekersmanagementplan Meers**

■ kondigt aan dat RivierPark Maasvallei samen met de gemeente Stein in Meers een onderzoek start naar de recreatieve druk in dat dorp. "Het RivierPark Maasvallei mag geen tweede Heuvelland worden."

■ <sup>D</sup> houdt de Klankbordgroep op de hoogte van de vorderingen van het onderzoek.

**Volgende bijeenkomst: maandag 9 december om 16.00 uur bij Ut Bakkes in Maasband.**

## Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

### **D** Art. 5.1 lid 1 sub d

Deze informatie betreft persoonsgegevens als bedoeld in paragraaf 3.1 (bijzondere persoonsgegevens) of paragraaf 3.2 (persoonsgegevens van strafrechtelijke aard) van de UAVG