

Bijlage 2 tijdschema pilot Spiegeltraject

De planning in dit schema is indicatief.

De definitieve planning is afhankelijk van de beschikbaarheid van de agenda's van de diverse betrokken personen. Tevens kan bij een pilot het vervolg naar een andere fase afhankelijk zijn van de ervaringen in die fase.

Fase Zelfevaluatie met Spiegelverslag

A. Verzamelen informatie 3 leerthema's met leervragen

- Vragenformulier inventarisatie praktijk cases
 - o Versturen
 - o Retour beantwoording
- Kennismaking regiegroep met leden Spiegelcommissie
 - o Vertrouwelijk informeren gemeenteraad, college en DT namen leden Spiegelcommissie

25 maart – 20 mei

25 maart – 6 april
25 maart
6 april (zondag)
(n.t.b.)

B. Uitwerken vragenformulier in Spiegelverslag

- Vragenformulier verwerking in Spiegelverslag
 - o Verwerken informatie in Spiegelverslag
 - o Vooroverleg verslag Necker
 - o Verwerken commentaar en afronden Spiegelverslag
- Toesturen verslag Spiegelcommissie
 - o Delen Spiegelverslag gemeenteraad, college, DT

7 april – 20 mei

6-9 mei

20 mei
20 mei

Fase Spiegelcommissie

C. Spiegel Tweedaagse

- Dag 1 planning gesprekken betrokken organen
 - o Startgesprek bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgever
 - o Overleg directie
 - o Overleg college
 - o Overleg delegatie gemeenteraad (20.00 uur)
- Dag 2 reflectie Spiegelcommissie
 - o Reflectie binnen Spiegelcommissie
 - o Reflectiegesprek bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgever

12 - 13 juni

12 juni

13 juni

D. Rapportage leer- en ontwikkelpunten via Spiegelbrief

- Uitwerken Spiegelbrief door commissie
- Feedbackgesprek commissie met regiegroep

16 - 29 juni

26 juni

E. Uitwerken concept ontwikkelagenda

- Verwerken projectleider Spiegelbrief in ontwikkelagenda
- Verzenden en reflectieconcept ontwikkelagenda door Spiegelcommissie

30 juni – 14 september
30 juni – 17 augustus

18 aug. – 14 september

Fase Besluitvorming ontwikkelagenda

F. Afstemming concept ontwikkelagenda

- Verwerken reflectie Spiegelcommissie
- Vooroverleg met organen gemeenteraad, college en directie

15 sept. – 25 novem.

15 – 28 september

29 sept. – 12 oktober

G. Besluitvorming ontwikkelagenda

- Directieteam
- College
- Raadscommissie
- Gemeenteraad

16 oktober

28 oktober

4 november

25 november