

Raadhuisplein 2
Postbus 63
3770 AB Barneveld
Telefoon 14 0342
Fax (0342) 495 376
E-mail info@barneveld.nl
Internet www.barneveld.nl

**Fracties van Pro'98 en Burger Initiatief
t.a.v. mevrouw Van den Berg en Van den Wildenberg**

Beste mevrouw Van den Berg en mevrouw Van den Wildenberg,

Datum:
20 januari 2026

Uw brief van::
5 januari 2026

Behandeld door:
N. Aliyat

Organisatieonderdeel:
**Team Bestuurs-
ondersteuning**

Onderwerp:
**Beantwoording raadsragen
Park Molenveen**

U heeft gezamenlijk op grond van artikel 42 van de Organisatieverordening van de gemeenteraad schriftelijke vragen gesteld over het uitstel van park Molenveen (onderdeel van de Groene Slinger in Voorthuizen). In deze brief beantwoorden wij uw vragen.

1. *Het college noemt problemen met de afwatering van park Molenveen als reden voor uitstel van de Groene Slinger.*

Was het Waterschap acht jaar geleden al betrokken bij de ontwikkeling van park Molenveen?

Nee, het Waterschap Vallei en Veluwe was hier toen niet bij betrokken.

Zo ja, waarom is dit afwateringsprobleem niet eerder onderkend en waarom is hier niet eerder op geanticipeerd?

Behoeft geen beantwoording.

Zo nee, waarom is het Waterschap destijds niet betrokken?

Destijds was het project in een te vroeg stadium om het Waterschap Vallei en Veluwe hier al actief in te betrekken.

2. *Waarom is de communicatie richting Plaatselijk Belang Voorthuizen gevoerd door de gemeentesecretaris en niet door de bestuurlijk verantwoordelijke wethouder?*

De voorzitter van Plaatselijk Belang Voorthuizen heeft zijn brief van 12 oktober 2025 gericht aan de gemeentesecretaris. Het was dan ook passend dat de gemeentesecretaris op die uitnodiging is ingegaan. Op basis van dit gesprek zijn de afspraken met Plaatselijk Belang Voorthuizen schriftelijk namens het college bevestigd in een brief van 25 november 2025. Hierop is reactie gekomen van Plaatselijk Belang Voorthuizen. Deze brief is bij u bekend.

3. *Plaatselijk Belang Voorthuizen stelt in haar brief van 12 oktober dat er buiten het centrum nog geen zichtbare stappen zijn gezet ten aanzien van de Groene Slinger, terwijl het college daar een ander beeld van lijkt te hebben.*

Welke concrete stappen zijn volgens het college reeds gezet? Wat is al uitgevoerd? Verschillende onderdelen van het verkennende ontwerp van de Groene Slinger, 25 september 2019, zijn uitgevoerd. Er is op diverse manieren invulling gegeven aan de vergroeningsopgave. Voorbeelden hiervan zijn:

- In woonwijk Holzenbosch: sport- en spel beweegroute, groene openbare ruimtes, waaronder nieuwe groenstructuren.
- In woonwijk Blankensgoed: park- en speelvoorzieningen.

- Herstelplan Pastoriebos.
- In Kromme Akker Zuid: groenstructuren aan de oostelijke wijkrand.

Waren deze stappen daadwerkelijk onderdeel van de Groene Slinger?

Ja, deze stappen komen uit het verkennende ontwerp van 25 september 2019 op basis van de in 2017 vastgestelde dorpsvisie en de inbreng van de werkgroep Groen.

Blad 2

4. *Welke onderdelen van de plannen voor de Groene Slinger en park Molenveen staan los van de wateroverlastproblematiek en kunnen op korte termijn wél worden gerealiseerd?*

De Groene Slinger bestaat uit verschillende onderdelen die zijn gekoppeld zijn aan integrale herinrichtingsprojecten of aan nieuwbouwwontwikkelingen. Nog niet alle projecten zijn voorzien van een planning en daardoor nog niet uitgewerkt. Wel is op dit moment de voorbereiding uitvoering gestart van Waterverbinding Bakkersweg, Zeumersebeek.

Op dit moment is de uitvoering en planvorming voor park Molenveen stilgezet vanwege de ontstane situatie. Zie voor verdere informatie de raadsmemo van 20 januari 2026.

5. *Klaarblijkelijk is er vanuit de gemeente een nieuw team ingezet om de projecten Groene Slinger en park Molenveen uit te voeren.*

Waarom is er een nieuw team ingezet voor het project Groene Slinger en park Molenveen?

De co-creatie was niet volledig aangesloten op de interne organisatie. Om deze aansluiting met de organisatie goed te waarborgen is het team daarom verbreed met meerdere disciplines.

6. *Heeft er een volledige en zorgvuldige overdracht plaatsgevonden vanuit het oude team, zodat het nieuwe team direct aan de slag kan?*

Ja, dit is gedaan. Alle documenten zijn overgedragen inclusief de gemaakte verkenningsrichtingen en ontwerp voor de herinrichting van park Molenveen. Dit is de basis om nader uit te werken.

7. *Plaatselijk Belang Voorthuizen heeft in korte tijd te maken gehad met meerdere wisselingen van gebiedsregisseurs.*

Wat is de oorzaak van deze wisselingen?

Door de langdurige afwezigheid van een van de gebiedsregisseurs is er inhuur geweest om de continuïteit te waarborgen. Sinds april 2025 is er een vaste gebiedsregisseur voor Voorthuizen.

Hoe is de interne afstemming en overdracht tussen gebiedsregisseurs binnen de gemeentelijke organisatie geborgd?

Er is een team van drie gebiedsregisseurs die elkaar kunnen vervangen indien nodig.

8. *In de brief van 25 november stelt het college dat samenhang met andere projecten en het destijds nog niet vastgestelde centrumplan verdragende factoren zijn. Inmiddels is de kaderstelling voor het centrumplan op 12 december 2025 door de gemeenteraad vastgesteld.*

Welke gevolgen heeft dit voor de planning van de Groene Slinger?

Voor wat betreft het onderdeel park Molenveen van de Groene Slinger: zie raadsmemo 20 januari 2026.

Voor wat betreft het onderdeel van de Groene Slinger dat in het Centrumplan Voorthuizen valt, wordt de planning gevolgd in overeenstemming met uw besluitvorming op 12 december 2025.

9. *Wat gebeurt er met het voor 2025 geoormerkte budget van € 86.000 voor de voorbereiding van de Groene Slinger?*

Het krediet was beschikbaar tot en met 2025. Het resterende saldo komt ten goede aan het jaarresultaat 2025. We zorgen dat de €86.000,- weer beschikbaar komt. Op basis van het definitieve project zal een voorstel, inclusief financiering, aan uw raad worden voorgelegd.

Blad 3

Blijft dit budget volledig beschikbaar voor dit project?

Zie het antwoord hierboven.

Zo nee, waaraan wordt dit budget dan besteed?

Zie het antwoord hierboven.

10. *Wat is de actuele en concrete planning voor de verdere uitvoering van de Groene Slinger?*

Zie het antwoord op vraag 7.

11. *Plaatselijk Belang Voorthuizen heeft aangegeven het overleg te hebben stopgezet en eerst concrete daden te willen zien voordat zij opnieuw in gesprek gaat.*

Welke stappen onderneemt het college om het gesprek met Plaatselijk Belang Voorthuizen weer op gang te brengen?

Wethouder Pluimers heeft voorafgaand aan de commissievergadering op 20 januari 2026 in een persoonlijk gesprek met de voorzitter van Plaatselijk Belang Voorthuizen de ontstane situatie uitgelegd. Op dit moment zullen wij slechts zorgdragen voor volledige openheid en transparantie in de ontwikkelingen en de voortgang van het onderzoek.

In de krant stelt een woordvoerder van de gemeente dat Plaatselijk Belang Voorthuizen "hopelijk op onze uitnodiging ingaat".

Zou het college als veroorzaker de communicatie op gang moeten brengen en niet enkel 'een uitnodiging' moeten doen om het gesprek weer op gang te brengen, maar echt concrete stappen moeten zetten?

In het gesprek met de voorzitter van Plaatselijk Belang Voorthuizen op 6 november, en bevestigd in onze brief van 25 november 2025, is afgesproken dat er een afspraak gemaakt zou worden met Plaatselijk Belang Voorthuizen om het te hebben over de uitvoering van concrete maatregelen in het 1^e kwartaal van 2026. Hiervoor is een uitnodiging gedaan en deze is door Plaatselijk Belang Voorthuizen afgeslagen. Wethouder Pluimers heeft in een persoonlijk gesprek de huidige situatie uitgelegd en aangegeven hoe vervelend zij deze situatie voor Voorthuizen vindt. We gaan er alles aan doen om het vertrouwen te herstellen en willen zo snel als mogelijk met Plaatselijk Belang Voorthuizen in gesprek gaan.

Participatie en co-creatie zijn volgens het college belangrijke uitgangspunten van het gemeentelijk beleid. Plaatselijk Belang Voorthuizen geeft echter aan zich niet serieus genomen te voelen en dat haar goede naam hierdoor schade oploopt.

Hoe beoordeelt het college deze kritiek?

Wij hebben begrip voor de geuite kritiek. Er is veel inzet gepleegd door diverse inwoners en door Plaatselijk Belang Voorthuizen in het bijzonder. In het gesprek

wat is gevoerd met de gemeentesecretaris/algemeen directeur is hier ook nadrukkelijk bij stilgestaan en zijn er excuses aangeboden.

Welke concrete stappen gaat het college zetten om het vertrouwen te herstellen en de relatie met Plaatselijk Belang Voorthuizen te verbeteren, zodat participatie en co-creatie daadwerkelijk vorm kunnen krijgen?

Zie antwoord hierboven bij het tweede gedeelte van de beantwoording van vraag 11.

Wij gaan ervanuit dat uw vragen hiermee voldoende zijn beantwoord.

Blad 4 Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders,

W. Wieringa
secretaris

J. van der Tak
burgemeester