

zaaknummer: 1083606
afdelingsnaam: Leefomgeving – Ruimtelijke Kwaliteit
steller: Marc Dols

memo bij voorstel: Tussentijdse evaluatie Corona Herstelagenda

Tussentijdse evaluatie Corona Herstelagenda

Sociale herstelmaatregelen

Groene lijn		Maatregel		Soort	Budget CHA	Status	Toelichting
A	Versterken van sociale kansen en onderwijskansen	1	Uitbreiden mogelijkheden inloop en ontmoeting inwoners psychische kwetsbaarheden	Impuls	€100.000	Vertraging voortraject	Samen met Versa zetten we in op het verbreden van de doelgroep voor dagbesteding door het aanbieden van een lichtere vorm als algemene voorziening. Er worden meerdere activiteiten georganiseerd van 4 uur voor 10 tot 15 inwoners per keer. Na enige vertraging in het subsidietraject heeft het college op 19 april 2022 aan Versa subsidie toegekend voor het ontwikkelen van een pilot. De activiteiten starten per 1 mei en lopen door tot en met het vierde kwartaal van 2022.
		2	Begeleiding in de wijk versneld doorontwikkelen	Impuls	€135.000	Vertraging voortraject	Vanaf de zomer 2022 breiden we de capaciteit voor begeleiding in de wijk bij bestaande aanbieders verder uit middels een pilot. Voor begeleiding in de wijk is geen indicatie en beschikking nodig. Door de capaciteitsuitbreiding kunnen de aanbieders deze manier van werken uitbreiden, waardoor meer inwoners zo kunnen worden geholpen. Door de capaciteitsuitbreiding hebben aanbieders bovendien meer ruimte om de sociale basis bij hun ondersteuning te betrekken. Ook ontstaat er ruimte voor intervisie voor en met professionals. Zo kunnen deze leren van elkaars casuïstiek en kunnen zij de nieuwe werkwijze verder verbeteren. Een extern bureau is nu bezig met de werving. Dit vraagt wat extra tijd, waardoor de toepassing van de nieuwe werkwijze enigszins vertraagd is. Voor de huidige uitvraag loopt de uitvoering tot en met het derde kwartaal 2022. Op basis van positieve ervaringen zal voor de periode daarna via de begroting een voorstel tot het duurzaam vormgeven van deze maatregel worden gedaan.

		3	Beter zicht op de zorgvraag en afgestemd aanbod	Impuls	€90.000	Volgens planning	In sommige gevallen wordt schade door Corona pas later zichtbaar. Samen met partners in het veld werken we aan een monitor die ons eerder en beter inzicht moet bieden in de gevolgen van Corona. Op dit moment ontwikkelen we een prototype. Dit prototype is eind mei klaar. Vervolgens bouwen we het prototype om naar een werkende versie. We laten ons leiden door wetenschappelijke inzichten en best practices. Door middel van het combineren van databronnen krijgen we meer informatie over de verschillende aspecten van het leven van onze inwoners (inkomen, huisvesting, gezondheid, onderwijs etc). Door deze informatie samen met onze partners te duiden kunnen we het beleid binnen het sociaal domein beter gaan richten en integraler en toekomstbestendiger maken.
		4	Ontwikkelen van een sociale kaart voor inwoners en professionals	Impuls	€100.000	Vertraging voortraject	In de sociale kaart brengen we samen welke activiteiten er waar te doen zijn in het sociaal domein. Professionals en inwoners kunnen de kaart gebruiken om inwoners sneller te verbinden aan activiteiten in Hilversum. We werken aan het opstellen van een programma van eisen en bijbehorende subsidievoorwaarden om de sociale kaart te ontwikkelen. De uitvoering heeft vertraging opgelopen door beperkte interne capaciteit. De huidige planning is om in het derde kwartaal van 2022 de regeling en subsidie af te ronden en de sociale kaart in het vierde kwartaal van 2022 op te leveren.
		5	Verbeteren ondersteuning van mantelzorgers	Voortzetting	€0	Volgens planning	Middels de subsidie 'Verbeter de toegang tot mantelzorgregelingen in uw gemeente' van het ministerie van Volksgezondheid verlagen we de drempels voor mantelzorgers om ondersteuning te vragen. Dit doen we door in de loop van 2022 de bestaande regelingen voor mantelzorgers te evalueren, de bekendheid en toegankelijkheid van regelingen te verbeteren en de administratief belastende aanvraagprocedure te vereenvoudigen. Na goedkeuring door VWS is in januari een projectleider gestart voor de periode van één jaar.
		6	Uitvoeren Actieplan Jeugd	Voortzetting	€0	Volgens planning	Samen met de buurtsportcoaches, Versa en Bink organiseren we diverse culturele en sportactiviteiten voor jongeren en zetten in op uitbreiding van jongerenwerk. Daarmee ondersteunen we hen in hun ontwikkeling en het bieden van perspectief. Maandelijks is er een bijeenkomst met de ketenpartners waar de resultaten worden besproken. De meeste activiteiten lopen door tot het derde of vierde kwartaal van 2022.
		7	Investeren in vrijwilligerswerk	Impuls	€25.000	Volgens planning	Naar aanleiding van het amendement 'Investeren in vrijwilligerswerk' hebben we samen met de Vrijwilligerscentrale een plan ontwikkeld voor het binden, werven en waarderen van vrijwilligers. Met de beschikbare middelen zetten we lokale en sociale media in om de zichtbaarheid van vrijwilligerswerk te vergroten. Daarnaast gebruiken we de middelen bij het organiseren van de Vrijwilligersdag 2022 en de Hilversum Bedankt Paraplu.

		8	Uitvoeren Nationaal Programma Onderwijs	Impuls	€0	Volgens planning	Naast de scholen hebben ook de gemeenten extra middelen gekregen voor het herstellen van corona-schade in het onderwijs. Hiervoor heeft de gemeente Hilversum de NPO-actieagenda opgesteld die de kaders volgt uit de Hilversumse Educatieve Agenda 2021-2024. Door middel van de actieagenda werken we samen met scholen aan het terugdringen van opgelopen achterstanden als gevolg van corona. De focus van de NPO-interventies komt te liggen bij kinderen en jongeren die ongelijke kansen hebben in het onderwijs. Een deel van de NPO-gelden gebruiken we voor het Onderwijs-jeugdarrangement bij de Donnerschool en de Wijngaard.
B	Bevorderen en beschermen van gezondheid	1	Bewegen als interventie voor preventie	Impuls	€75.000	Vertraging voortraject	Mensen met overgewicht en weinig beweging hebben een kans op een ernstiger ziektebeeld. We zetten daarom in op bewegen om verergering van het ziektebeeld te voorkomen. We hadden al een extra fte ingezet voor een buurtsportcoach voor volwassenen en ouderen vanuit de middelen voor het preventieakkoord. De middelen uit de Corona Herstelagenda gebruiken we om het bewegen door deze doelgroep nog verder te stimuleren. Team Sportservices (TS) gaat met een subsidie van €44.985 in de periode juni tot en met eind 2022 de activiteiten voor 60-plussers uitbreiden, de onder meer gericht op wandelen en een gezonde leefstijl, evenals de activiteiten voor de multiculturele doelgroep, statushouders en vluchtelingen. We onderzoeken nog hoe we de resterende middelen het beste kunnen inzetten.
		2	Doorontwikkelen van suïcidepreventie en -nazorg	Impuls	€55.000	Vertraging voortraject	Na het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voor het inzetten van Suïcide-nazorg is met partners de conclusie getrokken dat Hilversum hier op dit moment geen passende organisatiestructuur voor heeft. De resterende periode van 2022 besteden we aan het onderzoeken en opzetten van alternatieve ondersteuning voor deze doelgroep. Ook onderzoeken we met de GGD naar manieren om het mentale welzijn bij jongeren te bevorderen. Verder wordt tot het eind van 2022 uitvoering gegeven aan het Actieplan Suïcidepreventie . Onderdeel van het actieplan is het organiseren van trainingen voor zogeheten gatekeepers, mensen die vanuit hun (vrijwilligers)-werk mogelijk in contact komen met mensen met suïcidale gedachten.
		3	Verbeteren van integratie bij statushouders	Nieuw	€0	Vertraging voortraject	Vanuit het invoeringsbudget voor de Wet Inburgering organiseren Vluchtelingenwerk en Versa tot en met het derde kwartaal van 2022 in iedere wijk samen met de statushouders een gezamenlijke activiteit. Daarbij betrekken de statushouders ook mensen uit de wijk. Over de exacte invulling hiervan zijn we nog in gesprek met de organisatie. Mede door de Oekraïne-crisis is er vertraging ontstaan in het voortraject.

C	Inspelen op signalen van dreigende armoede en schulden	1	Intensiveren van vroegsignalering	Voortzetting	€0	Volgens planning	Door het intensiveren van het tijdig signaleren van beginnende schulden (vroegsignalering) willen we meer beginnende financiële problemen (als gevolg van corona) tijdig signaleren en oplossen. De extra activiteiten kunnen we binnen het bestaande budget opvangen omdat de verwachte toename van aanvragen schuldhelpverlening - als gevolg van het afbouwen van de corona-steunmaatregelen door het Rijk- tot nu toe is uitgebleven.
		2	Oprichten gemeentelijk loket voor zelfstandigen met geldzorgen	Voortzetting	€0	Afgerond	Het gemeentelijk loket voor zelfstandigen (met geldzorgen) is op 1 oktober 2021 geopend. Ondernemers kunnen hier terecht voor brede hulp en ondersteuning. De dienstverlening aan zelfstandigen met geldzorgen is primair gericht op 1) het voorkomen van schulden en het tijdig signaleren van beginnende schulden (vroegsignalering), 2) het stabiliseren van de situatie van de zelfstandige met geldzorgen 3) het inzichtelijk maken van de financiële situatie en positie van de zelfstandige 4) het vergroten van de financiële redzaamheid van de zelfstandige 5) het aanleren en verbeteren van ondernemersvaardigheden.
		3	Digitaliseren en professionaliseren van de aanvraagprocedure Bbz	Nieuw	€0	Vertraging voortraject	Het digitaliseren van de aanvraagprocedure van de steunpakketten voor ondernemers is per 1 april 2022 afgerond. Het digitaliseren van de "reguliere" Bbz wordt uitgesteld tot het vierde kwartaal van 2022 vanwege de complexiteit van de regeling en de overgang naar een ander softwarepakket voor het Sociaal Domein. Met behulp van deze applicatie kunnen inwoners de Bbz digitaal aanvragen.

Economische herstelmaatregelen

Groene lijn		Maatregel		Soort	Budget CHA	Status	Toelichting
D	Werken aan werkgelegenheid	1	Versnellen van en een impuls geven aan de (regionale) Human Capital Agenda (HCA)	Impuls	€100.000	Vertraging voortraject	De uitvoering van deze maatregel heeft vertraging opgelopen door beperkte capaciteit vanuit de regio en buurgemeenten en verbreding van de taakopvatting van de Regionale Werkkamer (een netwerk van gemeentes, werkgevers-/werknemersorganisatie, onderwijs en het UWV). Momenteel werken we aan het opzetten van een uitvoeringsprogramma voor de HCA. Tegelijkertijd vindt er in Hilversum een inventarisatie plaats voor een Metaverse Werkplaats. Metaverse is een nieuwe ontwikkeling gericht op een netwerk van virtuele werelden waarin ontmoeten en ervaren centraal staat. Om werknemers voor te bereiden op deze ontwikkelingen zijn Media Perspectives en het Mediacollege Amsterdam het idee voor de werkplaats verder aan het uitwerken. De werkplaats moet een plek worden waar bedrijven en studenten nieuwe kennis en vaardigheden ontwikkelen en toepassen op het gebied van media. Planning is om in juni 2022 een aanvraag te doen bij de Utrecht Talent Alliantie

						voor een bijdrage in de kwartiermakersfase. In deze fase zal worden gewerkt aan een concrete business case met financieringsplan.
		2	Aanpassen diverse initiatieven op de veranderende economie	Voortzetting	€0	Volgens planning De regionale arbeidsmarkt-bewerkingsplannen 'Werken aan Werk' en 'Perspectief op Werk' sluiten aan bij huidige vraag en aanbod. Ieder kwartaal wordt de gemeenteraad via de regiomonitor Werken aan Werk geïnformeerd. De laatste regiomonitor is op 16 maart 2022 als bijlage bij een collegebrief naar de raad gestuurd.
		3	Verkenning van stagetekort MBO	Nieuw	€0	Volgens planning In het onderzoeken van het tekort aan mbo-stages hebben we aansluiting gezocht bij de regionale aanpak Bestrijding Jeugdwerkloosheid. Als gevolg van de crisis-maatregelen was er een tekort aan met name praktische stageplekken op MBO-niveau 1 en 2. Hierdoor moest een andere invulling gegeven worden aan stages. Inmiddels zijn de winkelstraten en horeca weer aan het springen om stagiairs. De eerste evaluatie van het actieplan Bestrijding Jeugdwerkloosheid wordt eind 2022 verwacht.
		4	Uitvoeren beleidstrajecten en doorzetten samenwerkingen regionale arbeidsmarkt	Voortzetting	€0	Volgens planning Er wordt in regionaal verband ingezet op het verbeteren van de samenwerking op de arbeidsmarkt via het Regionaal Mobiliteitsteam Gooi en Vechtstreek, het actieplan bestrijding regionale jeugdwerkloosheid en het Uitvoeringsplan SUWI. Een verkenning hiernaar met de regiegemeentes, het UWV, werkgever- en werknemersorganisaties en onderwijsinstellingen is kortgeleden van start gegaan. Deze werkzaamheden lopen gewoon door.
		5	Versterken inzetbaarheid zzp'ers in de creatieve industrie via scholing op data / Artificial Intelligence (AI)	Bijdrage co-financiering	€25.000	Volgens planning Op dit moment zet de Nederlandse Artificial Intelligence Coalitie i.s.m. Media Perspectives in op het ontwikkelen van een online AI-cursus met meerdere modules voor de creatieve industrie. Daarbij leggen we de nadruk op creatieve professionals uit de niet-digitale sectoren zoals kunstenaars, redacteurs, fotografen, e.d.. Het doel hiervan is het koppelen van deze professionals aan nieuwe baankansen om zo de arbeidsmarkt te versterken en toekomstbestendig te maken. In het derde kwartaal van 2022 wordt er door de Hogeschool Utrecht van Hogeschool van Amsterdam ook gewerkt aan specifiek cursusaanbod.
E	Stimuleren van de lokale economie	1	Opstellen van een gebiedsagenda voor het centrum	Nieuw	€125.000	Volgens planning Voor de gebiedsagenda centrum is op 9 maart 2022 door de raad een startnotitie en gebiedsfoto vastgesteld. Met de startnotitie en de gebiedsfoto van het centrum hebben we de eerste fase van de gebiedsagenda afgerond en kunnen we over naar fase 2. Deze bestaat uit het opstellen van de gebiedsagenda zelf en duurt tot en met het vierde kwartaal van 2022. Onderdeel hiervan is ook een participatietraject met belanghebbenden, de raad wordt hier in kwartaal 2 over geïnformeerd. Over het vaststellen van de gebiedsagenda neemt de raad in het begin van 2023 een besluit.

		2	Waar mogelijk langdurig vergunnen tijdelijke situaties terrassen	Impuls	€70.000	Volgens planning	Op 5 april 2022 heeft het college ingestemd met nadere regels voor terrassen (zie RIB 2022-23 Nadere regels terrassen en sanctietabel horecaverordening). Daarin is de mogelijkheid uitgewerkt voor het langduriger vergunnen van de tijdelijke situatie bij terrassen voor een bepaalde tijd. Uitgangspunten hierbij zijn enerzijds kwaliteit en veiligheid van de openbare ruimte en anderzijds ruimte voor ondernemerschap. De toekenning van de nieuwe vergunningen wordt momenteel uitgevoerd.
		3	Impuls aan digitalisering MKB via SPOT035	Impuls	€100.000	Volgens planning	Via een impuls aan SPOT035 versterken we de begeleiding van MKB'ers bij het digitaliseren van hun ondernemingen. De uitvoering loopt volgens planning, hoewel een deel van de cofinanciering van het initiatief is weggevallen door herprioritering bij Media Perspectives. Er lopen nu gesprekken met de Hogeschool van Amsterdam (verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering) om tot een plan te komen voor meer output. Planning is dat zij in juni een subsidieaanvraag hiervoor doen.
F	Levendige stad op orde	1	Impuls levendige stad gecombineerd met herwinnen van publieksvertrouwen en -bereik	Impuls	€150.000	Volgens planning	Sectoren waar ontmoeting en samenzijn belangrijk zijn - zoals de cultuursector – zijn hard geraakt door de coronacrisis. Hiermee staat de basis van een levendig Hilversum onder druk. Het is voor veel culturele organisaties een uitdaging om vrijwilligers en bezoekers te verleiden om terug te komen na de crisis. De Corona Herstelagenda Cultuur richt zich op “herstel van een levendige stad”. Cultuurnetwerk Hilversum heeft overleg gehad met de 25 aangesloten organisaties en personen en hebben het concept OPEN ontwikkeld. Hierbij staat het ‘openen’ en herstel van kunst en cultuur voor de Hilversummers centraal. Binnen het concept OPEN zullen individuele subsidieaanvragen ingediend worden die samen de vier herstelmaatregelen F1, F2, F4 en F5 vullen. Het college zal hiertoe een subsidieregeling vaststellen. Vanaf augustus 2022 zullen de activiteiten plaatsvinden. Doel is om met OPEN een blijvend, duurzaam herstel van de levendigheid van de stad in het centrum en in de verschillende wijken te bereiken.
		2	Vergroten van culturele aanbod in de wijken	Nieuw	€200.000		
		4	Ondersteunen van herstel door stimuleren van transitie middels innovatie	Nieuw	€100.000		
		5	Optimaliseren aansluiten culturele ruimte vraag versus leegstand centrum	Nieuw	€150.000		
		3	Opstellen evenementen- en activiteitenvoorziening en bijbehorend afwegingskader	Nieuw	€0	Gepauzeerd	Bij aanvang van deze maatregel is gebleken dat uitvoering van deze complexer van omvang was dan vooraf ingeschat door het evalueren en samenvoegen van meerdere voorzieningen. Daarnaast is uitvoering ook beperkt door een gebrek aan middelen en capaciteit/bezetting. De huidige evenementen en activiteiten-voorzieningen bieden bovendien in de herstelfase voldoende houvast. Doel van een herziening was het transparanter maken van de besluitvorming en het bijeenbrengen van budgetten. Bij het aantreden van de nieuwe coalitie wordt gekeken hoe deze maatregel opnieuw kan

						worden opgepakt. Indien er andere keuzes worden gemaakt zal dit worden voorgelegd aan de raad.
		6	Doorzetten coronasteun aan de cultuur en sportsectoren	Voortzetting	€0	Volgens planning Naast het herstel van corona hebben we ook de door het Rijk en andere overheden beschikbare coronasteun doorgezet. De omvang van deze steun is afhankelijk van de omvang van het actuele maatregelenpakket. Voor zover deze gelden gaan we door met de corona-gerelateerde noodsteun voor culturele instellingen, sportclubs en verenigingen.
G	Vergroten van weerbaarheid en veerkracht	1	Analyseren van effecten coronacrisis op ondermijning in horeca	Voortzetting	€0	Afgerond Het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC) heeft in het najaar van 2021 een horecascan uitgevoerd. Daarmee krijgen we een beter beeld van de kwetsbaarheden voor ondermijning in de Hilversumse horeca. Dit betrekken we bij toekomstige beleidsvorming.
		2	Verspreiden toolkit vastgoed	Voortzetting	€0	Afgerond Het RIEC heeft samen met de politie en gemeente een toolkit Vastgoed samengesteld om vastgoedondernemers weerbaarder te maken voor ondermijning. In het najaar van 2021 is deze onder Hilversumse ondernemers verspreid.
		3	Evaluatie van de crisisorganisatie	Nieuw	€0	Gepauzeerd Deze maatregel wordt voorlopig niet verder uitgewerkt door wijzigingen in de personele bezetting als gevolg van de noodsituatie die is ontstaan rondom de vluchtelingencrisis door de oorlog in Oekraïne. De evaluatie moet een koppeling hebben met de regionale evaluatie. De regionale evaluatie heeft nog niet plaatsgevonden, de gemeentelijke evaluatie komt daarom op een later moment.