

Beantwoording raadsvragen



Schriftelijke vragen op basis van artikel 155 Gemeentewet en de artikelen 3.2.6 (rondvraag), 3.4.6 (schriftelijke vragen) en 3.4.7 (vragenhalfuur) Organisatieverordening gemeenteraad Elburg 2018

Vraagstelling		IDnr actiepunt PM
☒	Artikel 3.4.6 Schriftelijke vragen	Beantwoording: Schriftelijk binnen 30 dagen

Indiener: de heer G. Hoeve

Fractie: ChristenUnie

Datum: 31 maart 2025

Zaaknummer: 359413

Onderwerp: 5de veld ESC

Raadsvragen en antwoorden:

1. Is het 5de veld voor ESC beschikbaar bij de start van het seizoen 2025 – 2026 voor wedstrijden dan wel trainingen? Zo niet: waarom niet en wanneer dan wel?

Naast de aanleg van een 5de veld worden ook de bestaande kunstgrasvelden van ESC vervangen. Deze werkzaamheden worden in de zomer 2025 uitgevoerd. Dat is de periode waarbij het sportpark het minst intensief gebruikt wordt. Het hoofdveld wordt als eerste vervangen. Het aanvoeren van materiaal zal vanwege de verkeersveiligheid over een tijdelijke bouwweg gebeuren. Deze tijdelijke weg komt over de locatie van het 5de veld te liggen. Daarna kunnen de velden 3 en 4 en het nieuwe 5de veld aangelegd worden.

De aanbesteding voor het uitvoeren van alle werkzaamheden is gestart. En uitvoering van alle werkzaamheden staan gepland voor de zomer van 2025.

Voor de aanleg van de kunstgrasvelden voorzien we in planning geen problemen. Voor de aanleg van het 5de veld is overeenstemming met OMNIA over een deel van de gronden noodzakelijk. Ook moet er een kleine ruimtelijke procedure worden doorlopen. Met OMNIA wordt gesproken over de gebiedsontwikkeling Molenkamp, waarbij er vooruitlopend op deze planvorming het 5de veld gerealiseerd kan worden. De gebiedsontwikkeling Molenkamp is in college besproken en wordt aan de raad voorgelegd.

Na aanleg van het 5de veld is het afhankelijk van het weer hoe snel het veld gebruikt kan worden. Stelregel is dat dit ongeveer na 10 weken gebruikt kan worden.

ESC ziet de voordelen van deze ontwikkeling en stemt er ook mee in. ESC is betrokken bij het proces en is en wordt geïnformeerd over het vervolg en de planning.

2. Wij hebben vernomen dat het oorspronkelijke plan van het 5de veld is gewijzigd: het veld is gedraaid en moet nu deels worden gerealiseerd op grond van Omnia. Waarom is deze wijziging doorgevoerd? Wat is de invloed hiervan (geweest) op de planning?

Op 5 februari 2024 heeft de raad een besluit genomen om de locatie nader te onderzoeken voor flexwonen. Deze locatie kwam in beeld door het voetbalveld te draaien. Hiermee is ruimte gecreëerd die er eerst niet was. Dit maakt onderdeel uit van het plan Molenkamp. Ook voorziet het plan Molenkamp in de aanleg van een alternatieve fietsstructuur, waardoor het huidige fietspad tussen de velden van ESC kan komen te vervallen. Daarmee wordt invulling gegeven aan een wens van ESC om hiermee meer

Beantwoording raadsragen

ruimte voor bijvoorbeeld toekomstige uitbreiding van de accommodatie te creëren. Dit plan is een uitwerking van de ambities zoals door de raad vastgesteld in de visie beschermd stadsgezicht. Deze wordt binnenkort voorgelegd aan de raad.

3. De raad is voor het laatst, op haar eigen verzoek, in december 2023 geïnformeerd over de voortgang. Waarom is de raad daarna niet meegenomen in deze wijzigingen en de gevolgen hiervan, gelet op de motie van 9 oktober 2023 waaruit toch duidelijk blijkt dat dit voor meerdere partijen in de raad een belangrijk punt is?

Zie onder punt 3

4. Wat kan het college nog doen om het 5de veld wel tijdig beschikbaar te krijgen en wat heeft zij daarvoor nodig van de raad?

De raad zal gevraagd worden in te stemmen met de stedenbouwkundige visie Molenkamp en gevraagd worden vooruitlopend op de grondexploitatie alvast een krediet beschikbaar te stellen om de gronden voor het 5de veld aan te kunnen kopen.

5. Wat voor mogelijkheden ziet het college om ESC te faciliteren in het draaien van haar trainingen en wedstrijden als het 5de veld niet tijdig beschikbaar is?

Met ESC is gezocht naar een ook voor hen goed moment binnen het seizoen om tot aanleg en vervanging over te gaan. De zomerperiode is daarvoor de meest geschikte periode. Enige overlast is daarbij niet te voorkomen.

ESC is er de afgelopen jaren in geslaagd om te groeien binnen de huidige kaders van het sportcomplex. We vragen aan de vereniging om daarin ook rondom de zomerperiode nog even creatief te zijn mbt de bezetting van de velden. We streven ernaar om de werkzaamheden voor de aanvang van het nieuwe seizoen gereed te hebben of zo snel mogelijk daarna.

Werkafspraken vanaf 1 september 2019

- Indiener stuurt vragen naar griffie;
- Griffie stuurt vragen door naar raad, college B&W en MT;
- Vragen worden beantwoord in het sjabloon raadsragen;
- Beantwoording van technische vragen namens de portefeuillehouder;
- Beantwoording van politieke vragen altijd door het college van B&W;
- iBabs gebruiken voor het beantwoordingsproces;
- Geaccordeerde beantwoording via iBabs naar de griffie
- Griffie zorgt voor verspreiding naar de raad.