

Globale Planning Adviezen Burgerberaad

	Uitvoerders	2024					2025					Periode 2026					2027					2028- 2030			2031-2035			2036-2040	
		1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal		1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal		1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal		1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal		2030 Nieuw bestuur Energieplan 2040	2034 Nieuw bestuur		2038 Nieuw bestuur				
Bestuurslijst proces		Adviezen Bergerberaad Energie 2040		Raadsvoorstel adviezen Burgerberaad		Vaststelling project-budgetten	Energieplan 2025 - 2040			Vaststelling project-budgetten	Nieuw bestuur			Vaststelling project-budgetten					2030 Nieuw bestuur Energieplan 2040	2034 Nieuw bestuur	2038 Nieuw bestuur								
Routekaart Energieneutraal 2040				Start ontwikkeling WUP De Polders	Start onderzoek Zon-boven-Fruit	Campagne isolatie	Campagne Lichtvervuiling	Start Lespakketten Energieneutraal- meerjarig		Start Onderzoeken Opslag	Start realisatie innovatieve opwek uit zon	Beleidskader Zon-Opwek (incl. Zon-boven-Fruit)	Start Proef Zon- boven-Fruit	Beleidskader Opslag	Evaluatie Zon- boven-Fruit	Start realisatie Zon-boven-Fruit	Eerste project Energieopslag	2028 Start volgende wijken van aardgas af	2035 200 ha Zon-boven-Fruit	2040 Opslag voor 75% van de overproductie									
										Opening Infoloket, o.a. 50% uit zonnepanelen	Energiezuinige straatverlichting	Oplevering WUP De Polders	Regelgeving gemeente aangepast t.b.v. energieneutraal			Advies per wijk over warmtetransitie		2030 35% van alle energie van zon	2035 90% huizen en gebouwen hebben label A	2040 Houten Aardgasvrij									
										Informatie-aanpak per doelgroep	Eerste solar carport	Regels Lichtvervuiling in Omgevingsvisie	Lobby aanpassing wet- en regelgeving					2030 Alle mogelijke panden Energielabel A		2040 Houten Energieneutraal									
Opwekking stroom																													
Advies 1: Zonnepanelen boven fruitteelt																													
Instellen en werkzaamheden projectteam	Gemeente, LTO Noord, Forward Farming Fruit en NFO (Nederlandse Fruittellers Organisatie)																												
Opstellen onderzoeksvraag (literatuuronderzoek) bedrijfsvoering, opbrengsten en praktische realisatie	Projectteam																												
Zon boven fruitonderzoek	Wageningen Universiteit en Projectteam																												
Regelgeving in kaart brengen	Gemeente																												
Lobby regelgeving	Projectteam																												
Voorstellen aanpassen regelgeving	Projectteam en Gemeente																												
Definitieve aanpassing regelgeving	Gemeente																												
Beleid Zon-boven-Fruit	Gemeente																												
Campagne Zon-boven-Fruit	Gemeente, LTO Noord, Forward Farming Fruit en NFO																												
Beleidskader Zon-Opwek (zie advies 3)	Projectteam																												
Budgetcheck voor ontwikkeling Energieloket.	Gemeente																												
Toelichting onderaan planning	Projectteam																												
Proefproject	Projectteam en Gemeente																												
Evaluatie proefproject	Projectteam en Gemeente																												
Realisatie Zon boven Fruit (25 ha/jaar, totaal 200 ha)	Projectteam, Ondernemers en Energiecoöperaties																5 ha	70 ha	125 ha										
Advies 2: Energie opslaan																													
Budgetcheck voor onderzoek. Toelichting onderaan tabel																													
Onderzoek Opslag korte termijn (3 dagen - week)	Gemeente																												
Onderzoek Opslag lange termijn (zomer - winter)																													
Onderzoek naar (belemmerende) wet en regelgeving																													
Onderzoek naar groene waterstof	Gemeente/adviseur(s)																												
Onderzoek gebruik waterstof in gasinfrastructuur	Gemeente/adviseur(s)																												
Beleidskader Opslag (koppelen aan advies 9)	Gemeente																												
Budgettering plus goedkeuring budgetten	Gemeente/adviseur(s)																												
Realisatie (koppelen aan uitvoering van advies 9)	Gemeente																												
Advies 3: Helt van de stroom uit zon																													
Onderzoek naar beperkende factoren (regelgeving, financieel en informatie)	Gemeente																												
Onderzoek en beleid voor monumenten	Gemeente en eigenaren																												
Voorstellen aanpassen regelgeving en financiële ondersteuning	Gemeente																												
Raadsvoorstel regelgeving en financien																													
Beleidskader Zon-Opwek (zie advies 1)	Projectteam, Gemeente																												
Budgetcheck voor subsidies en ondersteuning.																													
Toelichting onderaan planning																													
Realisatie zon-op-dak	Gemeente en eigenaren																												
Budgetcheck voor voorlichting.	Gemeente																												
Campagne 50% uit zon	Gemeente en Energiecoöperaties																												
(Realisatie voorlichting (website, fysiek loket enz.)																													
Onderzoek naar innovaties (fietspaden, stationswanden, etc.)																													
Budgetcheck voor innovaties (fietspaden, stationswanden, etc.). Toelichting onderaan planning	Gemeente																												
Informeren en stimuleren	Energietafel																												
Oplevering 1e Solarport	Gemeente																												
Besparen																													
Advies 4: Alle gebouwen naar energielabel A																													
Plan van aanpak voor de woningen met een label B en C	Gemeente, Ondernemend Houten, Energietafel en Impact Houten																												
Campagne Isolatie/voorlichting over nut en noodzaak en verbeteren woningen per woning																													
Informeren over, stimuleren en ondersteunen van eigenaren van panden	Gemeente																												
Budgetcheck voor advieskosten. Toelichting onderaan planning																													
Onderzoek naar mogelijkheid opnemen in omgevingsvisie																													
Realisatie	Gemeente, Ondernemend Houten, Energietafel en Impact Houten																												
Advies 5: Lichtvervuiling																													
Campagne voor bedrijven (reclame en kantoorverlichting)	Gemeente, Ondernemend Houten en Impact Houten																												
Onderzoek naar mogelijkheid opnemen in omgevingsvisie																													
Plan energiezuinige regeling straatverlichting/bewegingssensoren																													
Onderzoek energiezuinige straatverlichting	Gemeente																												
Realisatie energiezuinige straatverlichting																													
Communicatie en Regelgeving																													
Advies 6: Communicatie en verandering van gedrag																													
Isolatie campagne - zie advies 4	Zie advies 4																												
Ontwikkeling Onderwijspakket Energieneutraal	Buitenwijs NME																												
Communicatie naar en werving van scholen	Basisscholen																												
Uitvoering Lesprogramma																													
Onderzoek naar informatie aanpak per doelgroep																													
Budgetcheck voor uitvoering informatie per doelgroep.																													
Toelichting onderaan planning	Gemeente																												
Bij elkaar brengen activiteiten verschillende partijen, duurzaamheidsgroepen, coöperaties, verenigingen, bewonersgroepen en vrijwilligers																													
Campagne, informatie en ondersteuningsactiviteiten per doelgroep. Onderdeel van Infoloket.	Diverse groepen en partijen uit de Houtense samenleving																												
Thema's: besparen, opwekken en opslaan																													
Advies 7: Toegankelijk maken van informatie																													
Instellen projectteam Groep Evaluatie Energieloket (GGE), bestaande uit o.a. Gemeente, Energierijk, Duurzaam Eiland, Eng.Ambassadeurs, Stedin, Fixbrigade, ontwikkelaars en leveranciers	Gemeente																												
Budgetcheck voor ontwikkeling Energieloket.																													
Toelichting onderaan planning																													
Inventarisatie functioneren energieloket (digitaal en fysiek)	GGE																												
Evaluatie gemeentelijk energieloket																													
Verbeterplan (PvA) Energieloket	Gemeente																												
Raadsvoorstel financien																													
Realisatie verbeteringen loket (website, fysiek loket en dergelijke)	Gemeente																												
Communicatie over vernieuwd loket	Energietafel en Gemeente																												
Advies 8: Wet en regelgeving																													
Onderzoek naar belemmerende wet en regelgeving																													
Voorstellen aanpassing regelgeving van gemeente	Gemeente en Energietafel																				</								