



# Voortgangsrapportage leefomgevingsfonds

Commissie Ruimte 26 november 2019

# Inleiding

Doel: voorstel opiniërend voorleggen

## Agenda

1. Waar staan we nu?
2. Voorstel
3. Hoe verder?



# 1. Waar staan we nu?

## 8 projecten in voorbereiding of uitvoering



watertappunten



Ruiterpaden en  
hardlooproutes



Vergroenen  
winkelgebieden




# 1. Waar staan we nu?

## Vervallen projecten

- Ecologische zone Lierwatering  
HHD heeft besloten deze zone (voorlopig) niet te realiseren
- Fitnesspark Hofpark  
Past niet bij de status als Archeologisch Rijksmonument

# 1. Waar staan we nu?

**Budget leefomgevingsfonds € 3.750.000**



## 2. Voorstel

### A. Stopzetten projecten



- Groene entrees (Provinciale wegen)
- Beweegtuin Heenweg
- Wandelroutes

Levert voor andere projecten **€ 395.000** budget op

## 2. Voorstel

### B. Toevoegen projecten

- Motie buitensportfaciliteiten jongeren  
Calisthenics/freerunning




€ 170.000,-



## 2. Voorstel

- Aanleg Tiny Forests, 3 locaties

€ 150.000,-



## C. Optionele projecten

- Omvormen groenperken naar Griffioenborders



## 2. Voorstel

- Verharding omvormen naar groenvakken
- Aanleg drijvende oevers (floating life)
- Aanleg natuurvriendelijke oever
- Parkeervakken omvormen naar grasparkeren



# Hoe verder?

*Waar vindt u dat de prioriteit voor de besteding van het restantbudget moet worden gelegd?*

